

DODATOK Č. 1
K ZMLUVE O DIELO ZO DŇA 05.09.2024

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ: Obec Hankovce
So sídlom: Obecný úrad, Hankovce 1, 086 46 Hankovce
Zastúpený: Ján Grega – Jakub, starosta obce
IČO: 00321991
DIČ: 2020778771

Ďalej len *Objednávateľ*

a

1.2. Zhotoviteľ: GMT projekt, spol. s r.o.
So sídlom: Námestie SNP 1, 085 01 Bardejov
Zastúpený: Ing. arch. Slavomír Gmitter, konateľ
IČO: 36 484 971
DIČ: 20 200 291 54
IČ DPH: SK20 200 291 54
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK43 0200 0000 002815689856
Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 14056/P

Ďalej len *Zhotoviteľ*

PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 05.09.2024 Zmluvu o dielo na predmet zákazky: „**Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení po pozemkových úpravách obec Hankovce.**“
2. Na základe zmeny zákona č. 222/2024 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, sa s účinnosťou od 01.01.2025 mení základná sadzba dane z pridanej hodnoty.
3. Na základe vyššie uvedených skutočností, zmluvné strany uzatvárajú v súlade s čl. XII, bod 12.2 zmluvy o dielo tento dodatok č. 1:

II. Predmet dodatku

2.1.
Predmetom tohto Dodatku č. 1 je úprava rozpočtu v súvislosti so zmenou sadzby DPH z 20 % na 23 % a to z neprefinancovaného zostatku podľa stavu k 31.12.2024. Táto úprava nemá vplyv na zmenu celkovej ceny diela bez DPH.

2.2
Týmto Dodatkom č. 1 sa dopĺňa čl. IV bod 4.2 takto:

4.2. Cena diela je na základe bodu 4.1. určená vo výške:

Cena bez DPH	781 113,22 EUR
DPH vo výške 20%	156 222,64 EUR
Cena s DPH	937 335,86 EUR

Vyfakturovaná čiastka k 31.12.2024:

Cena bez DPH	386 058,85 EUR
DPH vo výške 20%	77 211,77 EUR
Cena s DPH	463 270,62 EUR

Zostatok k prefinancovaniu:

Cena bez DPH	395 054,37 EUR
DPH vo výške 23%	90 862,51 EUR
Cena s DPH	485 916,88 EUR

Zostatkový rozpočet s upravenou sadzbou 23 % DPH tvorí prílohu k tomuto Dodatku č. 1.

III. Záverečné ustanovenia

3.1

Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho dve obdrží Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.

3.2

Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č. 1 riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku č.1 a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.

3.3.

Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom nedotknuté ostávajú bez zmeny v platnosti.

3.4

Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

V Hankovciach dňa: 15.05.2025

V Bardejove dňa: 15.05.2025

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Ján Grega – Jakub, starosta obce

.....
Ing. arch. Slavomír Gmitter, konateľ