

Príloha č. 2 Harmonogram plnenia k Zmluve o dielo č. 4/2025

Obchodné meno zhotoviteľa: MK hlas, s.r.o.

Sídlo: Bernoláková 73/5, 083 01 Sabinov

IČO: 45352305

DIČ: 2022945408

IČ DPH: SK2022945408

Číslo účtu: 2692901959/0200

IBAN: SK8402000000002692901959

Obchodný register Okresného Súdu v Prešove, Oddiel: Sro, Vložka č.: 22446/P

Predmet zákazky:

„Modernizácia kultúrneho domu Skrabské“

Predpokladaný harmonogram prác:

- Montáž reproduktorov spolu s elektroinštalačným materiálom cca 1 deň
- Montáž projektora a racku spolu s elektroinštalačným materiálom 3 dni
- Montáž mikrofónov 1 deň
- Montáž média prehrávača 1 deň
- Kompletné preskúšanie 1 deň

V Sabinove dňa 08.06.2025

V Skrabskom, dňa

zhotoviteľ
Ing. Konštantín Makara
konateľ

objednávateľ
Emil Rybnický
starosta obce