

DODATOK č. 2
k ZMLUVE O DIELO, uzatvorenej dňa 5.8.2024
zverejnenej: <https://crz.gov.sk/zmluva/9590399/>

uzavretá podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“)

(ďalej len „zmluva“)

medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami:

Čl. I.

Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

Názov:	Obec Brodské, Obecný úrad
Sídlo:	Školská 1030/2, 908 85 Brodské
Právna forma	samospráva
Zriadený	01.07.1973
Štatutárny orgán:	Ing. Vladimír Kocúr, starosta
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:	
a) zmluvných:	Ing. Vladimír Kocúr, starosta,
b) technických:	Ing. Róbert Hladík
IČO:	00309451
DIČ:	2021065695
IČ DPH	nie je platcom DPH
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko a.s
IBAN:	SK61 5600 0000 0026 0471 7001
Tel:	+421 343215011
e-mail:	prednosta@brodske.sk

ďalej len „objednávateľ“

1.2. Zhotoviteľ

Názov:	S.H.E. s.r.o.
Sídlo:	232, 906 45 Štefanov
Právna forma:	s.r.o.
Zapísaná:	Okresný súd Trnava oddiel sro vložka 44481/T
Štatutárny zástupca:	Dávid Skala
IČO:	52372685
DIČ:	2121009209
IČ DPH:	SK2121009209
Bankové spojenie:	
Číslo účtu:	
Zástupca oprávnený jednať vo veciach technických:	Dávid Skala
Telefón:	

ďalej len „zhotoviteľ“

(spoločne ďalej aj ako „zmluvné strany“)

1. PREAMBULA

- 2.1 Zmluva o dielo (ďalej len „zmluva“), ku ktorej sa tento dodatok č. 2 medzi zmluvnými stranami uzatvára, bola uzatvorená dňa 5.8.2024 a bola zverejnená dňa 6.8.2024 v crz.gov.sk.
- 2.2 Predmet zmluvy: realizácia stavebných prác súvisiacich s zákazkou „**Múzeum obce Brodské**“.
- 2.3 Zmluvné strany, vedomé si svojich záväzkov obsiahnutých v zmluve, v dodatku č. 1 a v tomto dodatku č. 2 k zmluve a s úmyslom byť zmluvou a týmito dodatkami viazané, dohodli sa na nasledujúcom znení dodatku č. 2:

2. PREDMET DODATKU

- 2.1 Predmetom dodatku č. 2 k zmluve sú zmeny, ktoré vznikli na základe úpravy realizovaných prác a zmien, ktoré je nevyhnutné zrealizovať za účelom efektívneho dokončenia projektu a boli odsúhlasené oboma zmluvnými stranami. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú uvedené v tomto dodatku ostávajú nezmenené.

Zmluvné jednotkové ceny stavebných prác podľa štruktúry výkazu a výmeru sú uvedené v aktualizovanej Prílohe č. 1 – rozpočet projektu.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že došlo k dohode o celom obsahu dodatku č. 2 k zmluve.
- 3.2 Dodatok č. 2 k zmluve nadobúda platnosť dňom podpisu tohto dodatku oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v crz.gov.sk v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení a §5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 3.3 Dodatok č. 2 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých má každý povahu originálu. Objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a 2 vyhotovenia prináležia Zhotoviteľovi.
- 3.4 Súčasťou dodatku č. 2 je Príloha č. 1 – položkový rozpočet zhotoviteľa (po akceptovanej zmene – ocenený výkaz a výmer)

V Brodskom, dňa 17.03.2025

V Brodskom, dňa 17.03.2025

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

David Skala
konateľ

Ing. Vladimír Kocúr
starosta obce