

Dodatok č. 1 k ZMLUVA O DIELO zo dňa 17.4.2025
/ďalej v texte len zmluva/
uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka medzi
zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.

Sídlo: Za poštou 7, 920 01 Hlohovec

IČO: 36235130

DIČ: SK 2020173045

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro vložka č. 11 814/T

Zodpovedný za zmluvné vzťahy: Ing. Peter Ulík, konateľ

/ ďalej v texte len objednávateľ /

a

Zhotoviteľ:

SC POOLS, s.r.o.

so sídlom: Poľná 1103/7, 900 46 Most pri Bratislave

IČO: 53791924

DIČ: 2121497356

IČ DPH: SK 2121497356

bankové spojenie: Tatra Banka

IBAN SK42 1100 0000 0029 4109 8336

Zodpovedný za zmluvné vzťahy: Matej Ragan

osoba oprávnená konať vo veciach technických: Matej Ragan

/ ďalej v texte len zhotoviteľ /

Čl. 1 – Úvodné ustanovenia

Zmluvné strany spolu uzatvorili dňa 17.4.2025 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej bol záväzok zhotoviteľa za podmienok tejto zmluvy zhotoviť pre objednávateľa dielo „**Rekonštrukcia vane plaveckého bazéna**“, v areáli letného kúpaliska v Hlohovci, na adrese Zámok 2, v Hlohovci, bližšie určené v článku 1.3. tejto zmluvy.

Čl. 2 – Predmet dodatku č. 1

Zmluvné strany sa dohodli na základe skutočností a zistení pri realizácii diela na nevyhnutnom rozšírení predmetu pôvodnej Zmluvy o dielo v rozsahu nasledovných činností:

- **dodávka a stavebno montážne práce pri vyrovnaní dna bazéna po odstránení pôvodnej konštrukcie** (prenájom stavebnej techniky pre frézovanie a brúsenie dna, vyspravenie nerovností dna flexi klébrom, kotvenie potrubných rozvodov fix betónom)
- **dodávka a montáž plastových mriežok do prelivových žľabov bazéna**, v dĺžke 105 m + 4x rohový kus

Čl. 3 – Cena za dielo

Cena za dielo v zmysle čl. 2 tohto dodatku č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 17.4.2025, je stanovená na základe dohody oboch zmluvných strán a navyšuje sa nasledovne:

- **dodávky a stavebno montážne práce pri vyrovnaní dna bazéna** po odstránení pôvodnej konštrukcie, vo výške 2.160,70 EUR, (slovom dvetisíc jednostošesťdesiat eur a sedemdesiat eurocentov) bez DPH
- **dodávka a montáž plastových mriežok do prelivových žľabov bazéna** vo výške 3.670,- EUR, (slovom tritisíc šesťstosedemdesiat eur) bez DPH

Celková cena za dielo sa tak navyšuje o 5.830,70 EUR bez DPH, konečná cena za dielo tak po realizácii naviac prác je vo výške **133.903,04 EUR (slovom jednototridsaťtritisíc deväťstotí eur a 4 eurocenty) bez DPH.**

Čl. 4 – Záverečné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré neboli ustanoveniami tohto dodatku č. 1 dotknuté, ostávajú i naďalej platné a účinné tak, ako boli pôvodne dohodnuté.

Tento dodatok č.1 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých objednávatel' obdrží 2 vyhotovenia a zhotoviteľ 2 vyhotovenia.

Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami.

V Hlohovci, dňa 27.5.2025

V Hlohovci, dňa 27.5.2025

Za objednávateľa:.....

Za zhotoviteľa:.....

Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
Ing. Peter Ulík, konateľ

SC POOLS, s.r.o.
Matej Ragan, konateľ