

Dodatok č. 6/2025

k Zmluve o dielo č. 03/2022, zo dňa 16.5.2022

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 343 /2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

(ďalej len „Dodatok“)

I. Zmluvné strany

Na jednej strane:

Objednávateľ:

Obchodné meno:

Sídlo organizácie:

Statutár:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Obec Slovenské Ďarmoty

991 07 Slovenské Ďarmoty 99

Mgr. Denisa Árvayová, MBA, starostka obce

00 319 562

2021173231

ČSOB, a.s. Veľký Krtíš

SK19 7500 0000 0040 2973 8701

(ďalej len „objednávateľ“)

a

na strane druhej:

Zhotoviteľ

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Štatutárny orgán:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Zapísaný v

Číslo zápisu:

BVT-STAV s. r. o.

Kamenné Kosihy 129, 991 27 Kamenné Kosihy

44 404 506

2022688261

SK2022688261

Ing. Vincent Bojtos, Ing. Tomáš Bojtoš - konatelia

ČSOB, a.s. Veľký Krtíš

SK39 7500 0000 0040 2484 0520

OR Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel:Sro

Vložka č.: 15446/S

(ďalej len „zhotoviteľ“ a spolu s objednávateľom „zmluvné strany“).

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 16.05.2022 Zmluvu o dielo č. 03/2022 na realizáciu stavby s názvom: „**Obecné nájomné byty v obci Slovenské Ďarmoty.**“, a ku ktorej dňa **11.06.2025 uzatvorili Dodatok č. 6/2025** (ďalej spolu len ako "Zmluva").
2. Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí tohto Dodatku, a to z dôvodu novelizovania § 27 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, kde sa s účinnosťou od 1.1.2025 mení základná sadzba dane z pridanej hodnoty /DPH/ na tovary a služby z doterajších 20% na 23%.

Článok I. Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli, že menia články zmluvy nasledovne:

1.1 Čl. 3. Čas plnenia

Sa mení nasledovne:

Bod 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, vrátane odovzdania právoplatného kolaudačného rozhodnutia do termínu **1.7.2025**

2.2 Čl. 4. Cena diela

Bod 4.2. sa mení nasledovne

„Cena za zhotovenie celého Diela sa skladá z ceny za zhotovenie :

1.	Cena podľa Dodatku č. 3 s DPH (EUR)	Cena po navýšení s DPH (EUR)
SO-01 – SO-08, 16 bytových jednotiek:	1 269 208,82	1 274 133,89
Spolu:	1 269 208,82	1 274 133,89

2.	Cena podľa Dodatku č. 3 s DPH (EUR)	Cena po navýšení s DPH (EUR)
SO-017 vodovod + prípojky	33 441,71	33 441,71
SO-018 kanalizácia + prípojky	11 081,48	11 081,48
SO-09 – 016 odstavné plochy	26 713,42	27 175,93
Miestna komunikácia	92 896,55	93 376,45
Rozvody NN	15 598,99	15 598,99
Oporné múry	165 783,43	167 152,97
Verejné osvetlenie	10 986,58	11 140,29
Spolu:	356 502,16	358 967,82
Celkom spolu za 1. a 2.:	1 625 710,98	1 633 101,71

Čl. 2. Záverečné ustanovenie

1. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si Dodatok č.6/2025 k Zmluve o dielo pred jeho podpisom riadne prečítali, súhlasia s jeho obsahom, uzatvárajú ho na základe slobodnej, vážnej a zrozumiteľnej vôle, nie pod nátlakom, v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojim podpisom.

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté ostávajú nezmenené v pôvodnom znení.

5. Dodatok nadobúda platnosť podpisom oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 47a ods. 1 zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení sa § 5a zák. č. 211/2000 Z.z. zákona o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákona o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

