

25/2025

Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo zo dňa 27.2.2025

je uzavretá podľa a § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov, a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ :

Sídlo :

IČO :

DIČ :

IČ DPH:

Štatutárny orgán :

Bankové spojenie:

IBAN:

Obec Uhorská Ves

Uhorská Ves 53, 032 03 Liptovský Ján

00315818

2020581684

nie je platca DPH

Vladimír Multáň

Všeobecná úverová banka a.s.

SK12 0200 0000 0038 3779 1151

a

Zhotoviteľ:

Sídlo:

Zapísaný v:

Zastúpená:

Osoba oprávnená rokovať

vo veciach zmluvných

vo veciach technických

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Merate s.r.o.

Starý trh 65, 060 01 Kežmarok

OR Prešov, oddiel Sro, vložka č. 26689/P

Peter Jeleňák, PhDr.; Mgr. Slavomír Zelina, MBA, LL.M. - konatelia

Peter Jeleňák, PhDr.; Mgr. Slavomír Zelina, MBA, LL.M. - konatelia

Peter Jeleňák, PhDr.; Mgr. Slavomír Zelina, MBA, LL.M. - konatelia

46 571 698

2023522094

SK2023522094

Tatra banka a.s.

SK04 1100 0000 0029 4604 1558

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 27.2.2025 Zmluvu o dielo, ktorá bola výsledkom verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, predmetom ktorého bola zákazka „Obnova Kultúrneho domu spôsobom tepelnej ochrany“ (ďalej len „dielo“).

Na základe dohody oboch zmluvných strán sa obsah predmetnej Zmluvy o dielo zo dňa 27.2.2025 (ďalej len Zmluva) mení v zmysle § 18 ods. 1 pís. e) zákona o verejnom obstarávaní v nasledovnom rozsahu:

I.

Doterajšie znenie bodu 2. v čl. XII. - *Záverečné ustanovenia* Zmluvy sa ruší v plnom rozsahu a nahrádza sa znením:

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne dňa 1.7.2025.

II.

1. Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a je možné ho meniť písomnou formou po dohode oboch zmluvných strán.
2. Ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti.
3. Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia si ponechá Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.
4. Dodatok je uzavretý jeho podpisom oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobúda dňom jeho zverejnenia v zmysle platnej legislatívy

za Objednávateľa

za Zhotoviteľa

v UHORSKÁEŽ V.S. dňa 18.6.2025



1

v KEZHARKU dňa 16.6.2025

1