

DODATOK Č.č.2 k ZMLUVE O DIELO č. 20062011 //12/2011/Kap./PTU

Uzavretá podľa ustanovení §536 – 565 Obchodného zákonníka

Článok I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ

Sídlo
Zastúpený :
Osoby oprávnené konať
vo veciach zmluvných
IČO
DIČ
Bankové spojenie
Číslo účtu
Tel / FAX/e-mail
(ďalej len „objednávateľ“)

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so
zdravotným postihnutím
ul. Mokrohájka 1, 842 40 Bratislava
PhDr. Dušan Píršel - riaditeľ

Ing. Peter Hološka - ved. PTÚ
00603457
2020919153
Štátna pokladnica BA
7000103095 / 8180
02/ 54650062, 54650063, e-mail: sekretariat@iprba.sk

1.2. Zhotoviteľ

Sídlo
Zastúpený

Osoby oprávnené konať
vo veciach technických
a zmluvných
IČO
DIČ
Bankové spojenie
Číslo účtu
Registrácia

Tel./ FAX/ e- mail
(ďalej len „zhotoviteľ“)

EURO-BUILDING, a.s.

Ing. Miloš Stopka
Podunajská 23, 821 06 Bratislava

Ing. Miloš Stopka
Ing. Adriana Laciaková
35 683 066
20 20 33 92 11
TATRA BANKA, a.s.
2629740152/1100
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu BA I., oddiel: Sa, vl. č. 1009/B
02/52444517, 02/52444518, eurobuilding@eurobuilding.sk

Preambula

V súlade s Čl. V. bod 5.8, Čl. IX. bod 9.10 a Čl. XIV. bod 14.7 Zmluvy o dielo na zhotovenie zákazky „Rekonštrukcia lógií a zateplenie internátu- juhovýchod, IPR“, Mokrohájka 1 Bratislava sa zmluvné strany dohodli na uzavretí Dodatku č.2 k ZoD v nasledovných zmenách.

Článok II . Predmet zmluvy

Článok II . Predmet zmluvy sa dopĺňa o bod 2.2.1.2. nasledovne:

2.2.1. 2. Predmet Dodatku č.2 je podrobne špecifikovaný oceneným výkazom výmer prác, ktoré neboli súčasťou Zmluvy o dielo. Ocenený výkaz výmer je neoddeliteľnou prílohou č.1 tohto Dodatku č.2.

Článok V . Cena diela

V zmysle článku V. body 5.7.2 a 5.7.3 uzavretej ZoD sa mení Cena diela v bodoch 5.1.1, 5.1.2, a 5.1.3 nasledovne:

Článok V ,Cena diela sa mení v bode 5.1. 1, 5.1.2 a 5.1.3 nasledovne:

5.1.1 Cena celkom podľa ZOD bez DPH :	114 062,52 €
Cena podľa Dodatku č.1, bod 2.2.1.1.:	1 540,93 €
Cena podľa Dodatku č.2, bod 2.2.1.2:	1 749,22 €
Cena celkom podľa ZOD, Dodatku č.1, č.2 bez DPH:	117 352,67 €
5.1.2 Výška DPH:	23 470,53 €
5.1.3 Cena celkom s DPH	140 823,20 €

Slovom : jednoštyridsaťtisícosemstodvadsaťtrieur a dvadcaťcentov s DPH

Článok XIV Záverečné ustanovenia .

Článok XIV,Záverečné ustanovenia sa dopĺňa o body 14.15, 14.16, 14.17 a 14.18 v nasledovnom znení: .

14.15 Tento Dodatok č.2 k Zmluve o dielo nadobúda platnosť a účinnosť po podpísaní obidvomi zmluvnými stranami, dňom nasledujúci po jej zverejnení.

14.16. Ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú dotknuté znením Dodatku č.1, Dodatku č.2 zostávajú v platnosti.

14.17. Tento Dodatok č.2 k Zmluve o dielo je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dvoch vyhotoveniach a jedno vyhotovenie zmluvy pre MPSVR SR do dokumentácie verejného obstarávania.

14. 18.Prílohy : Príloha č.1 Ocenený výkaz výmer

Dňa : 6. 06. 2012

Za objednávateľa :

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu
občanov so zdravotným postihnutím
842 40 Bratislava, Mokrohájska č. 1

22

Dňa :

Za zhotoviteľa :

EURO-BUILDING, a.s.
Podunajská 23
821 06 Bratislava
IČO: 35 683 066 ①

6

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Zov stavby	Mokrohájska	JKSO	801 98
Názov objektu	SO-01 - Čelná (juhovýchodná) + bočné fasády objektu	EČO	
		Miesto	Bratislava
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdr	00603457	DIČ: 2020919153
Projektant			
Zhotoviteľ	EURO-BUILDING, s.s.	35683066	SK2020339211
	Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa

Merné a účelové jednotky

Pocet	Náklady / 1 m.j.	Pocet	Náklady / 1 m.j.	Pocet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

Základné rozp. náklady			B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00	
	Montáž	4 997,22	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00	
PSV	Dodávky	1 611,60	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00	
	Montáž	-4 859,60	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00	
"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00	
	Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
ZRN (r. 1-6)		1 749,22	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
PHZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	
Projektant						D	Celkové náklady			
						23	Súčet 7, 12, 19-22		1 749,22	
						24	DPH 20,00 % z 1 749,22		349,84	
Ďalšie údaje			Pečiatka			25	Cena s DPH (r. 23-24)		2 099,06	
Objednávateľ						E	Prípočty a odpočty			
						26	Dodávky objednávateľa		0,00	
						27	Kľúčová doložka		0,00	
						28	Zvýhodnenie + -		0,00	
Zhotoviteľ			EURO-BUILDING, a.s. Podumajská 23 821 06 Bratislava IČO: 35 683 066 ®							
Ďalšie údaje			Pečiatka							

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu
občanov so zdravotným postihnutím
842 40 Bratislava, Mokrohájska č. 1
22

PRÍLOHA K ROZPOČTU

Mokrohájska
 SO-01 - Čelná (juhovýchodná) + bočné fasády objektu

Objednávateľ: Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdr
 Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s.

Dátum:

801 96

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
1	2	3	4	5
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	4 997,22	4 997,22
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00	4 997,22	4 997,22
PSV	Práce a dodávky PSV	1 611,60	-4 859,60	-3 248,00
764	Konštrukcie kiampiarske	0,00	-1 851,20	-1 851,20
767	Konštrukcie doplnkové kovové	1 611,60	-184,40	1 427,20
787	Dokončovacie práce - zasklievanie	0,00	-2 824,00	-2 824,00
	<u>Celkom</u>	<u>1 611,60</u>	<u>137,62</u>	<u>1 749,22</u>

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu
 občanov so zdravotným postihnutím
 842 40 Bratislava, Mokrohájska č. 1

EURO-BUILDING, a.s.
 Podunajská 23
 821 06 Bratislava
 IČO: 35 683 066

ÚČET

Adresa: Mokrohájska

Objekt: SO-01 - Čelná (juhovýchodná) + bočné fasády objektu

JKSO: 801 96

EČO:

Objedávateľ: Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím

Spracoval:


Objaviteľ: EURO-BUILDING, a.s.

Dátum:

Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
2	3	4	5	6	7
HSV Práce a dodávky HSV					4 997,22
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					4 997,22
622464222	Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová silikátová základ a škrabár 2 mm	m2	136,000	0,00	0,00
622464222	Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová silikátová základ a škrabár 2 mm	m2	-136,000	9,00	-1 224,00
622464311	Vonkajšia omietka stien BAUMIT ušľachtilá mozaiková so základným náterom Granopor, hr.zrna 2 mm	m2	140,280	0,00	0,00
622464311	Vonkajšia omietka stien BAUMIT ušľachtilá mozaiková so základným náterom Granopor, hr.zrna 2 mm	m2	-140,280	11,00	-1 543,08
622500050	Vonkajšia omietka stien Baunit tenkovrstvová akrylátová základ a škrabár tmavošedá Styletop	m2	424,300	14,71	6 241,45
625991030	Zateplenie doskami POLYSTYRÉN 1200x500 27.5kg systém BAUMIT hr. 3cm bez omietky	m2	445,308	0,00	0,00
625991030	Zateplenie doskami POLYSTYRÉN 1200x500 27.5kg systém BAUMIT hr. 3cm bez omietky	m2	113,000	13,00	1 469,00
625991030	Zateplenie doskami POLYSTYRÉN 1200x500 27.5kg systém BAUMIT hr. 3cm bez omietky	m2	35,000	13,00	455,00
63245102	Vysprávkovanie zábradlia na 2.NP a 5.NP	m2	48,000	6,27	300,96
63245.R	Vyspravenie ostenia okien - suferén	hod	10,000	7,00	70,00
953945111	Lišta rohová BAUMIT 9075	m	41,000	0,00	0,00
953945111	Lišta rohová BAUMIT 9075	m	539,000	1,02	549,78
9539451x	Ukončujúci balkónový profil Schluter BARA	m	135,400	0,00	0,00
9539451x	Ukončujúci balkónový profil Schluter BARA	m	-135,400	6,00	-812,40
9539451x2	Ukončujúci profil s okapovým nosom	m	20,200	0,00	0,00
9539451x2	Ukončujúci profil s okapovým nosom	m	20,200	8,90	179,78
953.R	Ochrana hydroizolácie na streche nad kuchynou pod lešenie	m2	47,600	3,80	180,88
979.R	Odvoz suti veľkokapacitným kontajnerom	ks	1,000	370,00	370,00
979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	29,000	0,00	0,00
979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	-29,000	5,11	-148,19
979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	86,550	0,00	0,00
979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	-86,550	3,00	-259,65
979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	29,000	0,00	0,00
979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	-29,000	7,20	-208,80
979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	585,000	0,00	0,00
979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	-815,654	0,32	-261,01
979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	29,000	0,00	0,00
979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	-29,000	12,50	-362,50
PSV Práce a dodávky PSV					-3 248,00
764 Konštrukcie klampiarske					-1 851,20
764521350	Oplechovanie logíí zo zinkového Zn plechu rš 330 mm (KL7)	m	231,400	0,00	0,00
764521350	Oplechovanie logíí zo zinkového Zn plechu rš 330 mm (KL7)	m	-231,400	8,00	-1 851,20

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu
občanov so zdravotným postihnutím
842 40 Bratislava, Mokrohájska č. 1

EURO-BUILDING, a.s.
Podumajská 23
821 06 Bratislava
IČO: 35 683 066



položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
2	3	4	5	6	7

767 Konštrukcie doplnkové kovové 1 427,20

1	5924411900	Vetracia mriežka 600x200 (ZA2)	ks	1,000	30,00	30,00
2	592441.1 R	Vetracia mriežka 200x200 (ZA3)	ks	2,000	21,60	43,20
4	592441.3 R	Vetracia mriežka 150x150 (ZA4)	ks	1,000	21,60	21,60
5	592441.1 R	Vetracia mriežka plastová DN 100 vr. nadstavca (ZA6)	ks	24,000	10,00	240,00
3	3454311423	Hliníková lišta KL 10 dl. 2 m	m	38,000	21,00	798,00
3	34543.R	Hliníková lišta KL 11 dl. 0,6 m	m	22,800	21,00	478,80
	76789611x3	Montáž hliníkových lišt - dl.500 mm (KL13)	ks	40,000	0,00	0,00
3	76789611x3	Montáž hliníkových lišt - dl.500 mm (KL13)	ks	-40,000	1,98	-79,20
	76789611x4	Montáž hliníkových lišt - dl.500 mm (KL14)	ks	14,000	0,00	0,00
7	76789611x4	Montáž hliníkových lišt - dl.500 mm (KL14)	ks	-14,000	1,60	-22,40
	767662110	Montáž mreží pevných skrutkovaním (ZA7)	m2	18,000	0,00	0,00
3	767662110	Montáž mreží pevných skrutkovaním (ZA7)	m2	-18,000	4,60	-82,80

787 Dokončovacie práce - zasklievanie -2 824,00

3	7871913x1	Zasklievanie stien a priečok plexisklom - Plexiglas Satinice DC, hr.6 mm - 2,69x0,5 (Pa)	ks	40,000	0,00	0,00
	7871913x1	Zasklievanie stien a priečok plexisklom - Plexiglas Satinice DC, hr.6 mm - 2,69x0,5 (Pa)	ks	-40,000	58,00	-2 320,00
	7871913x2	Zasklievanie stien a priečok plexisklom - Plexiglas Satinice DC, hr.6 mm - 1,81x0,5 (Pb)	ks	14,000	0,00	0,00
3	7871913x2	Zasklievanie stien a priečok plexisklom - Plexiglas Satinice DC, hr.6 mm - 1,81x0,5 (Pb)	ks	-14,000	36,00	-504,00

Celkom

1 749,22

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu
občanov so zdravotným postihnutím
842 40 Bratislava, Mokrňájska c. 1

22

EURO-BUILDING, a.s.
Podunajská 23
821 06 Bratislava
IČO: 35 683 066 ®

Handwritten signature