

Dodatok č. 1
k ZMLUVE O DIELO č. EČ MČ 108/2025 zo dňa 12.05.2025
„Klimatizácia – 1.NP, budova MÚ Šíravská 7 a Sociálna výdajňa Toplianska 5“
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov a podľa zákona č 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Dodatok č. 1“)

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ:

Názov:	Mestská časť Bratislava–Vrakuňa
Sídlo:	Šíravská 7, 821 07 Bratislava
Štatutárny zástupca:	JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta
IČO:	00 603 295
DIČ:	2020840118
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:	SK30 0200 0000 0000 0442 4062
Oprávnená osoba vo veciach technických:	Ing. Martina Štefanková
Telefón:	+421 2 32373583, +421 917 535 182
E-mail:	martina.stefankova@vrakuna.sk

(ďalej ako „Objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ:

Názov:	KlimaHome s.r.o.
Sídlo:	Žihľavová 8, 821 07 Bratislava
Štatutárny zástupca:	Ing. Štefan Šagát – konateľ spoločnosti
IČO:	51 171 830
DIČ:	2120628521
IČ DPH:	SK2120628521
IBAN:	SK95 0900 0000 0051 3787 2371
Zapísaný v:	Obchodný register Mestský súd Bratislava III, odd.: Sro, vložka č. 123890/B
Oprávnená osoba vo veciach technických:	Ing. Štefan Šagát
Telefón:	+421 903 031 752
E-mail:	info@klimahome.sk

(ďalej ako „Zhotoviteľ“)

Pre účely Dodatku č. 1 sa Zhotoviteľ a Objednávateľ označujú tiež spoločne aj ako „Zmluvné strany“.

Článok II ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvu o dielo zo dňa 12.05.2025 uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zmluva“) uzatvorili Zmluvné strany ako výsledok prieskumu trhu na zákazku malého rozsahu v súlade s § 1 ods. 14 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o verejnom obstarávaní“), realizovaného verejným obstarávateľom, ktorý je Objednávateľ, dňa 10.04.2025 na predmet zákazky s názvom „**Klimatizácia – 1.NP, budova MÚ Šíravská 7 a Sociálna výdajňa Toplianska 5**“ nachádzajúce sa v Bratislave II, Miestny úrad MČ Bratislava-Vrakuňa, ulica Šíravská 8764/7, parcela reg. „C“ 631/101, k.ú. Vrakuňa LV 2764 a nebytový priestor Sociálnej výdajne na ulici Toplianska 13846/5, 821 07 Bratislava, parcela reg. C 1170/8, k.ú. Vrakuňa LV 3767 v súlade s víťaznou ponukou a podľa oceneného Výkazu položiek zo dňa 11.04.2025 vypracovaného Zhotoviteľom, ktorý tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 1 Zmluvy (ďalej len „Dielo“).
2. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 podľa článku V. ods. 6. a článku XI ods. 1. Zmluvy a v súlade s § 18 ods. 3 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.
3. Podľa § 18 ods. 3 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní: „Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2, ak ide o zmluvu a rámcovú dohodu alebo podľa § 5 ods. 6, ak ide o koncesnú zmluvu a zároveň je nižšia ako 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby.“

Článok III PREDMET DODATKU Č. 1

1. Počas realizácie Diela sa vyskytla potreba zmeny rozsahu prác a dodávok v rámci Diela, nakoľko sa v priebehu zhotovovania Diela vyskytli práce a dodávky nevyhnutné pre riadne dokončenie Diela reálnym vyčíslením dĺžok a k tomu pridružený materiál a chýbajúce prvky k ovládaniu. Rozsah zmien tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 1.
2. Zmena rozsahu prác a dodávok v rámci Diela spočíva v kvantitatívnom a aj kvalitatívnom plnení. Kvantitatívna zmena je v rozsahu 972,84 Eur bez DPH a kvalitatívna zmena je v rozsahu 515,00 Eur bez DPH v zmysle Prílohy č. 1 tohto Dodatku č. 1.
3. Hodnota celkových kvantitatívnych a kvalitatívnych zmien je 8,93 % hodnoty pôvodnej Zmluvy.
4. Zmluvné strany sa dohodli v súlade s vyššie uvedeným, že sa mení ods. 2 článku V. (Cena diela) Zmluvy novým znením nasledovne:
„Zmluvné strany sa dohodli, že za riadne zhotovené dielo podľa tejto Zmluvy uhradí Objednávateľ Zhotoviteľovi cenu diela v súlade s predchádzajúcim ods. 1 tohto článku Zmluvy maximálne vo výške:
a) Cena diela bez DPH: 18 477,90 Eur

b) DPH 23 %

4 249,92 Eur

c) Celková cena diela vrátane DPH:

22 727,82 Eur“

Článok IV ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami štatutárnych orgánov oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
2. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich identických rovnopisoch, z ktorých každý je považovaný za originál. Štyri rovnopisy po ich podpísaní oprávnenými zástupcami štatutárnych orgánov oboch zmluvných strán obdrží Objednávateľ a dva rovnopisy obdrží Zhotoviteľ.
3. Tento Dodatok č. 1 sa uzatvára v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.
4. Ostatné ustanovenia Zmluvy nie sú dotknuté.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 pred podpísaním prečítali, jeho obsahu porozumeli, vyjadruje ich slobodnú vôľu na znak čoho ho podpisujú.
6. Súčasťou tohto Dodatku č. 1 je:
Príloha č. 1 – Zmena rozsahu prác

V Bratislave dňa: 18 -06- 2025

V Bratislave dňa: 18 -06- 2025

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

