

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO zo dňa 23.04.2025, GEN_284/2025
uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
č. 513/1991 Zb. v platnom znení

(ďalej len ako „dodatok“)

Článok 1
Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Obchodné meno:	Mesto Zlaté Moravce
Sídlo:	1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce
V jeho mene konajúci:	PaedDr. Dušan Husár, primátor mesta
IČO:	00308676
DIČ:	2021058787
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN:	SK74 0900 0000 0051 9368 3639

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	Pramos Centrum s.r.o.
Sídlo:	Hviezdoslavova 2211/86, 953 01 Zlaté Moravce
Zastúpený:	JUDr. Martin Raček, LL.M.
Oprávnený rokovať vo veciach:	
a) zmluvných:	JUDr. Martin Raček, LL.M.
b) technických:	JUDr. Martin Raček, LL.M.
IČO:	47572221
DIČ/IČ DPH:	2023981047
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN:	SK23 0900 0000 0051 1955 8127
Číslo telefónu:	0907/ 562 888
Číslo faxu/mail:	martin.racek@pramos.sk
Registrácia:	OR Okresný súd Nitra, Oddiel: Sro, vložka číslo: 36420/N

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok 2
Východiskové podklady a údaje

1. Zhotoviteľ a objednávateľ uzatvorili dňa 23.04.2025 Zmluvu o dielo a to na základe výsledku verejného obstarávania, vyhláseného vo Vestníku č. 37/2025 pod číslom č. 3791 - WYP, na predmet zákazky s názvom: **SOCIÁLNO - REHABILITAČNÉ STREDISKO V MESTE ZLATÉ MORAVCE.**
2. Týmto dodatkom sa **vypúšťa odkladacia podmienka účinnosti, ako je uvedená v Zmluve o dielo v bode 3a), 3b) Článku 21. Záverečné ustanovenia.** Dôvodom je záujem mesta na čo najrýchlejšej realizácii predmetu zákazky. Vypustením tejto podmienky sa má urýchliť proces realizácie projektu a eliminovať možné zdržania spôsobené administratívnymi postupmi, čím sa zabezpečí efektívnejšie a promptnejšie naplnenie cieľov projektu. Zároveň týmto krokom dôjde k naplneniu požiadaviek bodu 8.2.1.3 Príručky pre prijímateľa k projektom Plánu obnovy a odolnosti, verzia 2.0, podľa ktorej je prijímateľ povinný predložiť dokumentáciu k ukončenému postupu obstarávania/zadania zákazky na kontrolu po nadobudnutí účinnosti zmluvy s úspešným uchádzačom.
3. Tento dodatok sa uzatvára v súlade s ustanovením §18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, článkom 21 ods. 4 Zmluvy o dielo, pričom jeho uzatvorením nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej Zmluvy o dielo.
4. Predmetným dodatkom sa mení bod 3, Článku 21. Záverečné ustanovenia Zmluvy o dielo nasledovne:
3. Táto zmluva nadobúda účinnosť zverejnením zmluvy, a teda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Z.z. Občianskeho zákonníka, príp. na webovej stránke verejného obstarávateľa.

Článok 3

Záverečné ustanovenia

1. Zmeny uvedené v tomto dodatku neporušujú podmienky uvedené pri verejnom obstaraní. Všetky podmienky verejného obstarávania sú zachované. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo nie sú týmto dodatkom dotknuté.
2. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť zverejnením, a teda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Z.z. Občianskeho zákonníka, príp. na webovej stránke verejného obstarávateľa.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je zrozumiteľný a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.
4. Tento dodatok je vyhotovený v (4) rovnopisoch, každý vo forme originálu, z ktorých objednávateľ obdrží tri vyhotovenia a druhá zmluvná zmluva jedno vyhotovenie.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V Zlatých Moravciach, dňa: 17.06.2025

V Zlatých Moravciach, dňa: 17.06.2025

.....
PaedDr. Dušan Husár, primátor mesta

.....
JUDr. Martin Raček, LL.M. - konateľ