

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 01/05/2025
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
(ďalej len „zmluva“)

Zmluvné strany:

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: RADAJ s.r.o.
Sídlo: Krajinská 32, 921 01 Piešťany
IČO: 52786196
DIČ: 212 114 4278
IČ DPH: SK 212 114 4278
Číslo účtu: SK22 1100 0000 0029 4614 4442
Zapísaný v: Okresný súd Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 54037/T
Za ktorého koná: Radoslav Nutár - konateľ
Kontakt: +421905 814 964
(ďalej aj len „zhotoviteľ“)

a

Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Sol' **Obec Sol'**
Sídlo: Sol' 161, 094 35 Sol'
IČO: 00332861
DIČ: 2020 630 513
Bankové spojenie: VÚB, a. s. pobočka Vranov nad topľou
Číslo účtu: SK02 0200 0000 0000 2242 5632
Za ktorého koná: Ing. Jozef Berta (starosta obce)
Kontakt: +421905 442 457
(ďalej aj len „objednávateľ“)

PREAMBULA

Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej len ako „zmluvné strany“) uzatvorili dňa 15.05.2025 Zmluvu o dielo č. 01/05/2025, na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal zrealizovať stavebné práce zákazky „Rekonštrukcia domu smútku v obci Sol',“ zverejnená v Centrálnom registri zmlúv dňa 16.05.2025, ID zmluvy: 52786196 (ďalej len „Zmluva“).

Počas realizácie stavebných prác bolo objednávateľovi oznámené, že dôjde k oneskoreniu dodávky stavebných materiálov, konkrétne plastových okien a dverí vrátane hydroizolačných ISO pások, čo má za následok predĺženie lehoty na realizáciu diela. Skutočnosti preukazujúce tento stav sú doložené v prílohách tohto dodatku.

Uvedené je skutočnosťou, ktoré oprávňujú objednávateľa uzatvoriť dodatok v súlade s platnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

Na základe uvedených skutočností sa účastníci pôvodnej zmluvy o dielo dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k pôvodnej zmluve, ktorým sa mení realizácia diela nasledovne.

Prvá veta bodu 4 Čl. V. Zhotovenie diela

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vykoná dielo uvedené v čl. I tejto zmluvy **najneskôr do 31.08.2025.**

Čl. 2. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo neupravené týmto Dodatkom č. 1 ostávajú nezmenené. Tento Dodatok č. 1 tvorí nedeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený 4 rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží 2 rovnopisy. Každé vyhotovenie má právnu silu originálu.
3. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v CRZ.

V Soli, dňa: 23.06.2025

.....
Zhotoviteľ:
Radoslav Nutár - konateľ

.....
Objednávateľ:
Ing. Jozef Berta – starosta obce