

Dodatok č. 2 ZMLUVY O DIELO č. 2/2024

na zhotovenie diela - stavby „Oprava mostovky lavice pre peších cez Hron pri Železničnej stanici v obci Podbrezová“ uzatvorenej v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov a Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čl. 1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ:

Sídlo organizácie:	Sládkovičova 76/6, 976 81 Podbrezová
Štatutárny orgán:	Mgr. Ladislav Kardhordó, starosta
IČO:	00313688
DIČ:	2021169953
Bankové spojenie:	Prima banka, a.s., pobočka Brezno
IBAN:	SK02 5600 0000 0020 0139 3001

Obec Podbrezová

1.2. Zhotoviteľ:

Sídlo:	Kovovýroba KAPSO,s.r.o.
Zastúpený:	Petra Jilemnického 616/76, 976 52 Čierny Balog
Tel.:	0905 805 304
Fax:	-
E-mail:	kovovyroba.kapso@gmail.com
Bankové spojenie:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	SK 91 7500 0000 0040 1939 6138
IČO:	47483067
DIČ:	2023988945
IČ DPH:	SK2023988945
Zapísaný registri:	v obchodnom registri Banská Bystrica, odd. Sro., vl. č. 25946/5

Zmluvné strany sa v zmysle Čl. 13, odseku 5.2e, dohodli na vykonaní dodatočných prác – „Oprava mostovky lavice pre peších cez Hron pri Železničnej stanici v obci Podbrezová“ navyše práce pri vykonaní diela nasledovne:

- výroba oceľovej konštrukcie, hutný materiál, náter doprava,
- montáž novej oceľovej konštrukcie, manipulačná technika,
- demontáž zábradlia po oboch stranách, oprava stĺpov zábradlia, montáž zábradlia, manipulačná technika,
- vyrezanie spojenia mosta, odstránenie starých zvarov a farby, výroba nových výpalkov na spoj mosta, zváranie, hutný materiál.

Čl. 13. OSTATNÉ USTANOVENIE

5. Zmeny a doplnky

5.2 Zhotoviteľ je povinný na základe požiadania objednávateľa:

e) vykonať dodatočné práce nevyhnutné na dokončenie diela

Zdôvodnenie: Pri demontáži pochôdznej plochy mosta v poli 2-3 (v dĺžke cca 7 m) bolo zistené, že táto časť oceľovej konštrukcie mosta musí byť kompletne vymenená. V súvislosti s kompletnou výmenou mostovky podľa 2-3 pribudne 240 kg oceľových konštrukcií na základe ponukového listu. Zábradlie bude po oprave ponechané pôvodné.

V Podbrezovej, dňa

V Podbrezovej, dňa

Zhotoviteľ:

Objednávateľ :

Ján Kováčik
konateľ spoločnosti

Mgr. Ladislav Kardhordó
starosta obce

Ponukový list

040/2025

Kovovýroba Kapso, s.r.o

Petra Jilemnického 616/76
976 52 Čierny Balog
SR

IČO : 474 830 67
DIČ : 202 398 8945
IČ DPH : SK202 398 8945

Účet **401 939 61 38 / 7500**

IBAN : SK91 7500 0000 0040 1939 6138

Banka ČSOB
SWIFT cod :CEKOSKBX

kovovyroba.kapso@gmail.com

Odberteľ : Obec Podbrezová
IČO : 00313688
DIČ : 2021169953
IČ DPH :
Sládkovičová 76/6
976 81 Podbrezová

Korešpondenčná adresa :

Obec podbrezová

Sládkovičová 76/6
976 81 Podbrezová
SR

Dátum vyhotovenia :

20. 6. 2025

Cenová ponuka na výrobu a montáž oceľovej konštrukci ičasti mostu od stanici SAD

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
Oceľová konštrukcia výroba hutný materiál náter doprava	1	ks	2 150,000	0%	2 150,000
Montáž novej oceľovej konštrukci montáž manipulačná technika	1	celok	510,000	0%	510,000
Povodné zábradlie Demontáž zábradlia po oboch stranách oprava stĺpov zábradlia - odrezanie skorodovaných častí a nahradenie novým materiálom montáž zábradlia mamipulačná technika	1	celok	250,000	0%	250,000
Spojenie mosta vyrezanie spojenia v mieste kde sa bude spajať nová časť mostu. príprava na zváranie-odstránenie starých zvarov a farby výroba nových výpalkov na spoj mosta zváranie hutný materiál	1	celok	397,000	0%	397,000
Celková suma bez DPH >>>					3 307,00

Suma bez DPH	3 307,00
DPH	0,00
Suma s DPH	3 307,00

Celková suma :

3 307,00 EUR

Tritisicristosedem EUR

Administrátor

Dodávateľ

Objednávateľ