

Dodatok č. 4 **k Zmluve o dielo zo dňa 21.3.2025**

uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

(ďalej len „dodatok“)

Článok 1 **Zmluvné strany**

1.1. Objednávateľ:

Názov:	Obec Sucháň
Sídlo:	Sucháň 82, 99 135 Dačov Lom
Štatutárny zástupca:	Mgr. Kristína Beracová
Oprávnený rokovať vo veciach	
- zmluvných:	Mgr. Kristína Beracová, starostka obce
- technických:	Ing. Bc Svetlana Juchová, stavebný dozor
IČO:	00319589
DIČ:	2021243268
Kontakt:	047/4514137/ 0918 485 995, starostasuchan@gmail.com
Bankové spojenie:	PRIMABANKA, a.s., pobočka Veľký Krtíš
Číslo účtu (IBAN):	SK11 5600 0000 0014 7314 5001

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	MARO, s.r.o.
Sídlo:	Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany
Registrácia:	OR OS Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 13730/L
Štatutárny zástupca:	Jozef Kavulek, konateľ
Oprávnený rokovať vo veciach	
- zmluvných:	Jozef Kavulek, konateľ
- technických:	Jozef Kavulek, konateľ
IČO:	36 407 020
DIČ:	2020123237
IČ DPH:	SK2020123237
Kontaktná osoba:	Jozef Kavulek, konateľ
Kontakt:	+421 902 504 951, odbyt@marotrade.eu
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu (IBAN):	SK44 1111 0000 0011 3907 1000

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

Článok 2

Predmet Dodatku

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku k Zmluve o dielo zo dňa 21.03.2025 (ďalej len „zmluva“) v súlade s článkom VIII bod 3. zmluvy.

Z dôvodu meškajúcich dodávok stavebných materiálov dochádza k zmene termínu ukončenia prác.

V súvislosti s týmto dodatkom sa článok III. Čas plnenia zmluvy nahrádza nasledovne:

Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy o dielo v lehote od nadobudnutia účinnosti zmluvy do 30.08.2025 odo dňa prevzatia staveniska. Na prevzatie staveniska bude zhotoviteľ objednávateľom písomne vyzvaný po schválení Žiadosti o NFP a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o NFP, o ktorý sa uchádza v rámci výzvy MAS Hontiansko-Novohradské partnerstvo č. MAS_009/7.4/6.1. V prípade nedodržania termínov podľa tohto bodu objednávateľ tieto skutočnosti bude považovať za porušenie zmluvných podmienok.

Článok 3

Záverečné ustanovenia


Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti v plnom rozsahu.

Dodatok je vyhotovený v dvoch exemplároch, z ktorých jeden je určený pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto dodatku riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto dodatku a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.


V Sučanoch, dňa 26.06.2025

Za zhotoviteľa:



.....
Jozef Kavulek
konateľ

V Sucháni, dňa 26.06.2025



.....
Mgr. Kristína Beracová
starosta obce