

Harmonogram stavebných prác

Názov Prijímateľa	Obec Dubové
Názov diela	Zberný dvor - Dubové
Celková dĺžka realizácie diela	4 mesiace

P.č.	Názov stavebných prác	Obdobie rok 2025			
		1. mesiac	2. mesiac	3. mesiac	4. mesiac
1	Zemné práce				
2	Zvislé a kompletne konštrukcie				
3.	Vodorovné konštrukcie				
4.	Komunikácie				
5.	Úpravy povrchov, podlahy - osadenie				
6.	Konštrukcie tesárske				
7.	Konštrukcie klampiarske				
8.	Konštrukcie - krytiny tvrde				
9.	Konštrukcie stolárske				
10.	Konštrukcie doplnkové - kovové				
11.	Podlahy z dlaždíc				

