

ZMLUVA O DIELO

(ďalej len „Zmluva“)

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**Obchodný zákonník**“) a § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**Zákon o verejnom obstarávaní**“)

medzi:

Objednávateľ:

Názov: Nitriansky samosprávny kraj
Sídlo: Rázusova 2A
 949 01 Nitra
Zastúpený: Ing. Branislav Becík, PhD., predseda
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK45 8180 0000 0070 0049 6837
IČO: 37861298
DIČ: 2021611999

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: BCP HOLDING, s. r. o.
Sídlo: Domové pole 19006/65A
 Bratislava -- mestská časť Ružinov 821 05
Zastúpený: Ing. Ivan Šándor, konateľ
Konanie vo veciach zmluvných: Ing. Ivan Šándor
Konanie vo veciach technických: Ondrej Stoličný
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK48 0900 0000 0050 5905 3636
IČO : 45268771
DIČ : 2022916357
IČ DPH: SK 2022916357
Reg. č. z Obch. registra.: Mestského súdu Bratislava III
 Odd. Sro, Vl. č.: 61282/B
Tel.: 0910455300
email: info@bcpholding.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ako „Zmluvné strany“)

Čl. I

Preambula

- 1.1 Objednávateľ je verejným obstarávateľom, ktorý má záujem na odbornom a kvalitnom zabezpečení realizácie diela uvedeného v Čl. II tejto Zmluvy.
- 1.2 Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto Zmluvy použil postup verejného obstarávania uvedený v ustanovení §110 Zákona o verejnom obstarávaní.
- 1.3 Zhotoviteľ má záujem vykonať pre Objednávateľa dielo uvedené v Čl. II tejto Zmluvy. Zhotoviteľ prehlasuje, že on ako aj jeho zamestnanci a ním zmluvne poverené osoby sú odborne kvalifikovaní a spôsobilí k vykonávaniu diela podľa platných právnych predpisov a technických noriem.
- 1.4 Zhotoviteľ má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a je zapísaný v registri partnerov verejného sektora .

Čl. II

Predmet Zmluvy

- 2.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa dielo spočívajúce v uskutočnení stavebných prác a dodávok súvisiacich s realizáciou stavby: **„Protipožiarna ochrana“ – „JESEŇ ŽIVOTA“**, ZSS Levice, ktoré sú financované z rozpočtu Objednávateľa ako verejného obstarávateľa (ďalej ako **„Dielo“**) a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu za riadne a včasné vykonanie Diela v súlade s touto Zmluvou. Podrobný opis predmetu zákazky tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy.
- 2.2 Dielo pozostáva zo stavebných prác podľa Zhotoviteľom naceného výkazu výmer v súlade s položkovým rozpočtom Diela, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy.
- 2.3 Súčasťou vykonania Diela je tiež vypracovanie všetkých konštrukčných a dielenských dokumentácií, revízie, skúšky, úradné skúšky a merania vrátane zabezpečenia protokolov o ich vykonaní, ktoré je potrebné vykonať pred protokolárnym odovzdaním Diela Objednávateľovi, ako aj komplexné vyskúšanie Diela, ktoré sa zaväzuje zabezpečiť na vlastné náklady Zhotoviteľ.
- 2.4 Zhotoviteľ týmto berie na vedomie a súhlasí, že všetky stavebné práce resp. celé Dielo sa bude realizovať počas trvalej prevádzky Objednávateľa alebo subjektu, ktorý je v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, v správe ktorého sa nachádza majetok, na ktorom sa bude realizovať Dielo na základe tejto Zmluvy. Dôvod, rozsah a predpokladaná alebo skutočnú dobu obmedzenia plynulosti prevádzky je Zhotoviteľ povinný vždy prerokovať s Objednávateľom vopred.
- 2.5 Zhotoviteľ zrealizuje všetky stavebné práce v súlade s podmienkami vydanými príslušným stavebným úradom, podľa platných STN, STN EN a technických a technologických predpisov, zabezpečí revízne správy v tých prípadoch, kde to vyžaduje Vyhláška č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, v znení neskorších predpisov.
- 2.6 Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečené Zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi zhody podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečené Zhotoviteľom, ktoré certifikáty zhody nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať zmluvným a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť certifikovanými. Z tohto titulu vzniknuté škody v plnej miere znáša Zhotoviteľ.

Čl. III

Miesto a termín vykonania Diela

- 3.1 Miestom vykonania Diela je: „**JESEŇ ŽIVOTA**“, Zariadenie sociálnych služieb Levice, Družstevnícka 2744/22, 934 01 Levice.
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo v termíne **do 5 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska podľa Čl. IV ods. 4.2 Zmluvy**, v súlade s príslušnými platnými STN, STN EN, technickými a technologickými predpismi (ďalej ako „**Termín plnenia**“), pričom jednotlivé stavebné práce sa zaväzuje vykonať v termínoch podľa podrobného časového harmonogramu prác, ktorý v origináli tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy (ďalej len „**Harmonogram prác**“). Za správnosť a úplnosť Harmonogramu prác zodpovedá v plnej miere Zhotoviteľ.
- 3.3 Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje v nasledovných dohodnutých termínoch:
- a) prevziať od Objednávateľa stavenisko v termíne **do 10 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy**, a to podľa Čl. IV bod 4.1. a 4.2.
 - b) začať vykonávať Dielo najneskôr v termíne **do 5 pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska** na základe písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska podľa Čl. IV ods. 4.2 tejto Zmluvy,
 - c) uvoľniť stavenisko vrátane odpratia vzniknutého odpadu **ku dňu Preberacieho konania Diela** Objednávateľovi podľa Čl. VII tejto Zmluvy.
- 3.4 Zhotoviteľ nie je oprávnený začať vykonávať Dielo skôr ako je ustanovené v ods. 3.3 písm. b) tejto Zmluvy. V prípade porušenia tohto ustanovenia je Objednávateľ oprávnený uložiť Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu v zmysle Čl. XIII ods. 13.5 tejto Zmluvy.
- 3.5 Zmluvné strany sa výslovne dohodli a Zhotoviteľ berie na vedomie, že Termín plnenia Diela, ako aj termíny obsiahnuté v Harmonograme prác tejto Zmluvy a termíny v ods. 3.3 tejto Zmluvy, sú pre Zhotoviteľa a pre vykonanie Diela záväzné a sú dohodnuté ako najneskoršie prípustné termíny pre vykonanie Diela, t. j. Zhotoviteľ stanovené termíny nesmie prekročiť s výnimkou omeškania spôsobeného tzv. vyššou mocou (neočakávané prírodné javy) a vydania príkazov a zákazov vládnych alebo miestnych správnych orgánov, ak neboli vyvolané okolnosťami na strane Zhotoviteľa.
- 3.6 Zhotoviteľ je povinný bez meškania ústne, a zároveň **najneskôr do 24 hodín písomne**, oboznámiť Objednávateľa so vznikom akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela s potenciálnym dôsledkom omeškania s Termínom plnenia Diela Zhotoviteľom, ako aj o prerušení a pozastavení stavebných prác a následne to vyznačí v stavebnom denníku.
- 3.7 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením tejto Zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť z dôvodu prekážok vzniknutých na strane Objednávateľa. V tomto prípade má Zhotoviteľ právo na predĺženie Termínu plnenia Diela o obdobie, počas ktorého existovala prekážka na strane Objednávateľa. Všetky prekážky vzniknuté na strane Objednávateľa budú zapísané v stavebnom denníku.
- 3.8 V záujme právnej istoty Zmluvné strany berú na vedomie, že predĺženie Termínu plnenia Diela, a to z akéhokoľvek dôvodu vrátane dôvodu na strane Objednávateľa, nemá za následok akúkoľvek zmenu Ceny Diela podľa Čl. IX tejto Zmluvy.

Čl. IV. Spôsob vykonania Diela

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje **nezačať** so stavebnými prácami pred odovzdaním staveniska a jednotlivých úsekov stavby. Práce zaháji až po písomnej výzve a po odovzdaní staveniska Objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný postupovať podľa Čl. III ods. 3.3. písm. b) Zmluvy.
- 4.2 Objednávateľ je povinný odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko na základe písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska a určí body možného napojenia elektrickej energie, pitnej a úžitkovej vody a Objednávateľ je dňom odovzdania a prevzatia staveniska (vrátane meračov napojenia energií) oprávnený fakturovať Zhotoviteľovi odobratú el. energiu, pitnú a úžitkovú vodu, a prípadné iné. Deň podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska sa považuje za deň riadneho odovzdania staveniska Zhotoviteľovi.
- 4.3 V prípade nesplnenia danej povinnosti zo strany Zhotoviteľa je Objednávateľ oprávnený stavenisko Zhotoviteľovi neodovzdať.
- 4.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo riadne a včas v Termíne plnenia v súlade s:
- a) so zadaním, (ďalej aj ako „**Výkaz výmer**“),
 - b) projektovou dokumentáciou Diela vypracovanou: Ing. Miroslav Kráľovič - Lamikra, s.r.o., Dopravná 2, Topoľčany 955 01 (ďalej aj ako „**Projektová dokumentácia**“),
 - c) právoplatným stavebným povolením: č.konania: SU-2025/3544-003/Bie, ev.č. 3163/2025, vydalo mesto Levice – Stavebný úrad, zo dňa 06.02.2025,
 - d) opisom predmetu zákazky (Príloha č.1 tejto zmluvy),
 - e) špecifikáciou rozsahu Diela uvedenou v tejto Zmluve (Čl. II Zmluvy) a v jej prílohách,
 - f) položkovým rozpočtom Zhotoviteľa (Príloha č. 2 tejto Zmluvy),
 - g) právnymi predpismi (stavebnými, technickými, bezpečnostnými a inými) a technickými normami, ktoré sa na vykonanie Diela vzťahujú

tak, aby Dielo spĺňalo všetky požiadavky príslušných právnych predpisov a technických noriem, najmä tých, ktoré sú uvedené v Projektovej dokumentácii, bolo vykonané vo vysokom štandarde stavebno-montážnych prác pri dodržaní projektových parametrov daných Projektovou dokumentáciou, technologických postupov a všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu.

- 4.5 Zhotoviteľ je pri realizácii Diela podľa tejto Zmluvy povinný vykonávať všetky úkony súvisiace s vykonávaním Diela s vynaložením náležitej odbornej starostlivosti.
- 4.6 Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní Diela postupovať samostatne, avšak je viazaný aj:
- a) ústnymi alebo písomnými pokynmi, ktoré sú Zhotoviteľovi udelené v priebehu vykonávania Diela, ako aj so zápismi oprávnených zástupcov Objednávateľa, za oprávnených zástupcov Objednávateľa sú určení: Maroš Dubeň (ďalej ako „**Oprávnený zástupca Objednávateľa**“),
 - b) pokynmi stavebného a technického dozoru (ďalej ako „**Osoba vykonávajúca dozor**“).
- 4.7 Oprávnený zástupca Objednávateľa alebo Osoba vykonávajúca dozor sú oprávnení udeliť Zhotoviteľovi pokyny, ktoré sú podľa Zmluvy potrebné na vykonanie Diela, v stavebnom denníku. Pritom musí rešpektovať pokyny Objednávateľa, Projektovú dokumentáciu a technologický postup prác. Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez súhlasu Objednávateľa. Každá zmena prác, stavebných materiálov Výkazu výmer (Diela) podlieha písomnému dodatku k tejto zmluve.

Ak Zhotoviteľ považuje pokyny Oprávneného zástupcu Objednávateľa za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku.

- 4.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať stavebné práce potrebné na vykonanie Diela v rozsahu podľa Čl. II tejto Zmluvy.
- 4.9 Zhotoviteľ je povinný na vyzvanie kedykoľvek informovať Objednávateľa o priebehu vykonávaných prác. Zhotoviteľ je zároveň povinný informovať Objednávateľa o všetkých okolnostiach, ktoré sa týkajú plnenia jeho záväzkov z tejto Zmluvy, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o nich dozvedel.
- 4.10 Zhotoviteľ, resp. subdodávateľ/lia je/sú povinný/ní vykonať Dielo osobne, resp. prostredníctvom skúsených, odborne spôsobilých osôb, ktoré sú Zhotoviteľom zamestnané, alebo ktoré sú v obdobnom pracovnoprávnom vzťahu so Zhotoviteľom a ktoré sú personálne, technicky, resp. organizačne zdatné na plnenie jednotlivých úloh v rámci realizácie Diela Zhotoviteľom, pričom však v plnom rozsahu Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za tieto osoby a nimi vykonané činnosti, a to aj v prípade, ak by ich činnosť na Diele bola vykonaná nad rámec plnenia Zmluvy alebo v rozpore s ňou, t.j. aj pre prípad tzv. excusu.
- 4.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť a dokončiť dielo prostredníctvom osoby, ktorou podľa zákona o verejnom obstarávaní preukazoval splnenie podmienok účasti v zákazke na predmet zákazky „Protipožiarna ochrana“ – „JESŇ ŽIVOTA“, ZSS Levice (ďalej len „odborne spôsobilá osoba“). Ak nebude možné dielo vyhotoviť a dokončiť prostredníctvom tejto odborne spôsobilej osoby, Zhotoviteľ je povinný písomne požiadať o zmenu odborne spôsobilej osoby spolu s predložením dokladov preukazujúcich technickú a odbornú spôsobilosť príslušnej odborne spôsobilej osoby. Zhotoviteľ je povinný dielo vyhotoviť a dokončiť prostredníctvom osoby spĺňajúcej totožné podmienky týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti odborne spôsobilej osoby uvedenej v súťažnej ponuke zhotoviteľa. Zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť dodatok k zmluve, predmetom ktorého bude zmena odborne spôsobilej osoby. V prípade nedodržania podmienok týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti odborne spôsobilej osoby, Objednávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť takýto dodatok. Zoznam „odborne spôsobilých osôb“ bude uvedený v Prílohe č. 4 tejto Zmluvy. V prípade nesplnenia ktorejkoľvek podmienky na odborne spôsobilú osobu podľa ods. 4.11 tejto Zmluvy ide o podstatné porušenie Zmluvy.
- 4.12 Zhotoviteľ je povinný mať určenú a zabezpečiť osobu zodpovednú za koordináciu a zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na vylúčenie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení z práce na stavenisku, vo vlastnej réžii na vlastné náklady, bez nároku na náhradu taktó vynaložených nákladov. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, protipožiarné opatrenia a opatrenia proti škodám, ktoré by mohli vzniknúť na majetku Zhotoviteľa a Objednávateľa. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobia jeho pracovníci na majetku Objednávateľa.
- 4.13 Zhotoviteľ je povinný počas vykonávania Diela zabezpečovať kontrolné skúšky použitých materiálov, ako aj stavebných častí Diela, podľa STN a STN EN. Materiály a stavebné časti, ktoré nevyhoveli kvalitatívnym skúškam, Zhotoviteľ odstráni bezodkladne na vlastné náklady.
- 4.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonávaní Diela použiť dostatok pracovných síl a mechanizmov tak, aby sa Zhotoviteľ nedostával do omeškania s plnením termínov a kvalitatívnych podmienok podľa tejto Zmluvy.
- 4.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotovovať pravidelnú fotodokumentáciu v digitálnej forme na CD resp. USB nosiči z priebehu realizácie Diela (fotografie, videozáznam), ktorá bude tvoriť povinnú prílohu každej faktúry v súlade s Čl. X ods. 10.5 Zmluvy.

- 4.16 Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje, že pri vykonávaní Diela sa bude usilovať o maximálne zníženie prašnosti a hlučnosti v mieste jeho vykonávania.
- 4.17 V prípade, ak si to práce vyžadujú, je Zhotoviteľ povinný vypracovať a zabezpečiť všetky podklady potrebné k získaniu povolenia k čiastočnej uzávierke cesty, prípadne úplnej uzávierke cesty so zabezpečením obchádzkovej trasy potrebnej pre realizáciu diela. Zodpovedá za správnosť osadenia a údržbu zvislého dopravného značenia uzávierky, prípadne obchádzky počas realizácie stavebných prác na dotknutej ceste.
- 4.18 V prípade, ak si to práce vyžadujú, je Zhotoviteľ povinný vypracovať a zabezpečiť všetky podklady potrebné k získaniu určenia použitia a umiestnenia dočasného a trvalého dopravného značenia, zariadenia a zodpovedá za správnosť jeho osadenia.
- 4.19 Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sietí, ktoré sa nachádzajú na stavenisku alebo v jeho okolí. Súčasne Zhotoviteľ zodpovedá za prípadné poškodenie inžinierskych sietí počas realizácie prác na Diele.
- 4.20 Zhotoviteľ je povinný používať všetky primerané prostriedky k tomu, aby nedošlo k poškodeniu inžinierskych sietí, ciest a mostov umožňujúcich spojenie so staveniskom alebo vedúcim k stavenisku dopravou Zhotoviteľa alebo ktorýmkoľvek z jeho subdodávateľov. Zhotoviteľ musí vyhľadávať také trasy, vybrať a používať také vozidlá a mechanizmy a obmedziť a rozložiť náklad tak, aby každá doprava na stavenisko a zo staveniska, ktorou dochádza k presunu materiálov, strojného zariadenia Zhotoviteľa, bola vykonávaná tak, aby nevznikli zbytočné škody na týchto inžinierskych sieťach, cestách a mostoch. Vzniknuté závady a poškodenia je Zhotoviteľ povinný bez meškania odstrániť na vlastné náklady uvedením do pôvodného stavu.
- 4.21 Náklady na zariadenie staveniska, depóniu zeminy a skladovanie odpadov, ktoré sú výsledkom činnosti Zhotoviteľa, je povinný Zhotoviteľ uvádzať v položkovom rozpočte ako vedľajšie rozpočtové náklady.
- 4.22 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi všetku požadovanú súčinnosť potrebnú pre riadne a včasné vykonanie Diela podľa tejto Zmluvy.
- 4.23 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na mieste vykonávania Diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí a odstráni na vlastné náklady odpady a bez nároku na náhradu takto vynaložených nákladov, ktoré sú výsledkom jeho činnosti **ku dňu Preberacieho konania Diela**.
- 4.24 Oprávnený zástupca Objednávateľa sú oprávnení dať pracovníkom Zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, ak stavbyvedúci nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovania Diela, život alebo zdravie pracujúcich na Diele, Dielo nie je realizované v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody. Prerušenie realizácie diela z dôvodu nedodržiavania BOZP má za následky predĺženie termínu plnenia diela, čím si bude Objednávateľ uplatňovať zmluvnú pokutu v zmysle článku XIII ods. 13.3. tejto zmluvy.
- 4.25 Zhotoviteľ bude informovať Objednávateľa o priebehu prác na pravidelných poradách – kontrolných dňoch, ktoré bude Zhotoviteľ organizovať podľa potreby, **ale najmenej raz za 1 mesiac**. Presný termín si dohodnú Zmluvné strany vopred.
- 4.26 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania súvisiaceho s dodávaním stavebných prác, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy a poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť osobám:

Oprávnené osoby na výkon kontroly/ auditu sú najmä

1.Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby,

2.Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,

3. Protimonopolný úrad Slovenskej republiky,
4. Kontrolné orgány Európskej únie,
5. Orgán auditu Výbor pre vnútorný audit a vládny audit, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
5. Spĺnomocnený zástupca Európskej komisie (EK) a Európskeho dvora audítorov (EDA),
6. Osoby prizvané orgánmi uvedenými vyššie v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky (SR) a Európskeho spoločenstva (ES).
7. Poverené osoby objednávateľa

Čl. V Stavebný denník

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v súlade s požiadavkami súvisiacej právnej úpravy. Povinnosť viesť stavebný denník končí protokolárnym odovzdaním Diela Objednávateľovi. V priebehu pracovného času a počas kontrolných dní musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný. Stavebný denník vedie a zodpovedá zaň stavbyvedúci. Stavbyvedúci má povinnosť zúčastňovať sa na pravidelných kontrolných dňoch stavby a zúčastňovať sa kontrol stavby vykonávaných oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit v zmysle Čl. IV ods. 4.26 tejto Zmluvy a poskytovať súčinnosť Objednávateľovi pri zabezpečovaní požiadaviek týchto orgánov kontroly/audit.
- 5.2 Okrem stavbyvedúceho sú oprávnení robiť záznamy v stavebnom denníku: Osoba vykonávajúca dozor, Oprávnený zástupca Objednávateľa, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy a samosprávy.
- 5.3 Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie Zmluvy, najmä:
 - a) údaje o odchýlkach od Projektovej dokumentácie a Harmonogramu prác,
 - b) časový postup prác,
 - c) prípadné prerušenie stavebných prác z dôvodu, že Zhotoviteľ nemôže pokračovať v prácach pre okolnosti, ktoré sú na jeho strane, v takom prípade Zhotoviteľ zdokumentuje v stavebnom denníku stav rozpracovanosti Diela,
 - d) údaje o počasi (teplota, relatívna vlhkosť, rýchlosť vetra, zrážky),
 - e) záznamy autorského dozoru, odborného autorského dohľadu,
 - f) záznamy a požiadavky Oprávneného zástupcu Objednávateľa
 - g) zápisy o vykonaných skúškach,
 - h) požiadavky stavebného a technického dozoru na odstránenie zistených väd,
 - i) škody na stavbe.
 - j) práce subdodávateľa/ov
 - k) prípadné zmeny vo funkcii stavbyvedúceho
- 5.4 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu Zmluvy, ale môžu slúžiť ako podklad pre prípadné vyhotovenie dodatkov k Zmluve.

Čl. VI Využitie subdodávateľov

- 6.1 Zhotoviteľ nesmie poveriť vykonaním Diela ako celku inú osobu.
- 6.2 Zoznam subdodávateľov s uvedením mena a priezviska, obchodného mena alebo názvu, adresy pobytu alebo sídla, identifikačného čísla (IČO) alebo dátumu narodenia ak IČO nebolo pridelené, podielu zákazky formou subdodávky, ktorý má subdodávateľ realizovať, predmetu subdodávky - stručného opisu práce subdodávateľa, ako aj s uvedením mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy pobytu osoby oprávnenej konať za subdodávateľa, bude Prílohou č. 4 tejto zmluvy.
- 6.3 Každý subdodávateľ, ktorý má podľa §11 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**Zákon o RPVS**“), ak sa má podieľať na vykonaní Diela, t. j. splnení predmetu tejto Zmluvy. Splnenie podmienok stanovené Zákonom o RPVS sa vzťahuje na subdodávateľa po celú dobu trvania tejto Zmluvy.
- 6.4 Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi/och, a to bez zbytočného odkladu, **najneskôr do 5 pracovných dní** odkedy sa o zmene údajov dozvedel.
- 6.5 Pravidlá pre zmenu subdodávateľa/ov a povinnosť Zhotoviteľa oznámiť zmenu subdodávateľa:
- 6.5.1 Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má Zhotoviteľ v úmysle zadať subdodávateľovi, meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Zároveň musí byť v oznámení uvedené zdôvodnenie zmeny subdodávateľa spolu s vyznačením položiek Rozpočtu, ktoré bude nový subdodávateľ realizovať;
- 6.5.2 V prípade ak objednávatel' schváli zmenu subdodávateľa, zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť dodatok k zmluve.
- 6.5.3 Objednávateľ môže odmietnuť návrh na subdodávateľa písomným oznámením Zhotoviteľovi zaslaným do 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o zmene subdodávateľa. Zmenou subdodávateľa môže dôjsť ku percentuálnemu navýšeniu podielu subdodávok.
- 6.5.4 Subdodávateľ môže začať vykonávanie časti Diela iba po jeho písomnom odsúhlasení Objednávateľom resp. po márnom uplynutí lehoty podľa bodu 6.5.3. V prípade, ak subdodávateľ začne vykonávať časť Diela bez splnenia uvedenej podmienky alebo napriek odmietnutiu subdodávateľa Objednávateľom, má Objednávateľ právo prerušiť vykonávané práce, prípadne žiadať ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa a tiež odstúpiť od zmluvy. Zhotoviteľ v takomto prípade nemá nárok na predĺženie času plnenia podľa Čl. III ods. 3.7 tejto Zmluvy, úhrady za takto vykonané práce a ani úhrady za ich odstránenie.

- 6.6 Zhotoviteľ prehlasuje, že on, jeho zamestnanci alebo jeho subdodávatelia sú držiteľmi všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na výkon daných stavebných prác.
- 6.7 Pri výkone Diela prostredníctvom subdodávateľa/ŕov je Zhotoviteľ plne zodpovedný za riadne a včasné vykonanie Diela, akoby ho vykonával sám. Činnosť subdodávateľa/ŕov sa posudzuje ako činnosť Zhotoviteľa, vrátane zodpovednosti za prípadne vzniknutú škodu.
- 6.8 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby žiaden subdodávateľ nepoveril ďalšieho subdodávateľa na výkon prác a služieb na časti Diela jemu zadanej Zhotoviteľom (uvedené sa nevzťahuje na dodávku zariadení alebo materiálov, prípadne na montáž zariadenia). V prípade, ak bude na realizácii Diela participovať akákoľvek osoba bez vedomia a súhlasu Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť.

Čl. VII

Odovzdanie a prevzatie Diela

- 7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať Objednávateľa na **prevzatie Diela najmenej 10 kalendárnych dní vopred pred termínom odovzdania a prevzatia diela** (ďalej len „**Preberacie konanie Diela**“). O odovzdaní a prevzatí Diela sa spíše Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela, ktorý bude podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán (ďalej len „**Protokol**“). Jeho kópiu, vrátane príloh, dostanú všetky strany zúčastnené na Preberacom konaní Diela.
- 7.2 Zhotoviteľ je povinný **najneskôr 5 pracovných dní** pred plánovaným termínom odovzdania a prevzatia Diela odovzdať Objednávateľovi túto dokumentáciu:
- a) stavebný denník,
 - b) finančné doúčtovanie stavby k termínu Preberacieho konania Diela,
 - c) elaborát o kvalite s vyčíslením skúšok a doložením atestov o kvalite prác a zabudovaných materiálov, certifikáty výrobkov, záručné listy výrobkov, doklad o úspešne vykonaných všetkých záväzných meraniach a skúškach predpísaných osobitnými predpismi a záväznými normami počas stavby a po jej ukončení,
 - d) doklad o spôsobe nakladania s odpadmi v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - e) dokumentácia priebehu výstavby (fotografie, videozáznamy),
 - f) doklad o funkčných skúškach v zmysle platných noriem,
 - g) manuály užívania a prevádzkové poriadky objektov.
- 7.3 Náklady spojené so zabezpečením vyššie uvedenej dokumentácie znáša Zhotoviteľ.
- 7.4 Ak Zhotoviteľ nepredloží požadovanú dokumentáciu v stanovenej lehote, je Objednávateľ oprávnený neuskutočniť Preberacie konanie Diela a vyúčtovať Zhotoviteľovi vzniknuté režijné náklady, ktoré je Zhotoviteľ povinný na základe vyúčtovania uhradiť do 10 dní odo dňa ich oznámenia.
- 7.5 Dielo môže byť Zhotoviteľom odovzdané a Objednávateľom prevzaté aj v prípade, ak v Protokole budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke Diela, so stanovením záväzného termínu ich odstránenia. V prípade existencie väd alebo nedorobkov na Diele nie je Objednávateľ povinný Dielo prevziať až do ich úplného odstránenia.
- 7.6 Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok podľa Čl. II tejto Zmluvy riadnym vykonaním a odovzdaním Diela v dohodnutej kvalite, bez väd a nedorobkov a v dohodnutom Termíne plnenia za zmluvne dohodnutú cenu na základe Protokolu, ktorého prílohu budú tvoriť všetky doklady potrebné k riadnemu odovzdaniu a užívaniu Diela Objednávateľom uvedené v ods.7.2 Zmluvy.

- 7.7 Za riadne vykonané Dielo sa považuje Dielo po jeho kompletnom vyhotovení podľa dohodnutého rozsahu uvedeného v Čl. II Zmluvy a po odstránení všetkých väd a nedorobkov a doložení všetkých podkladov.

Čl. VIII

Možnosť odmietnuť prevziať Dielo

- 8.1 Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prevzatie Diela z dôvodu nedodržania STN, STN EN, technicko – kvalitatívnych podmienok, materiálových listov a vzorových listov pri realizácii Diela.
- 8.2 Objednávateľ má právo Dielo neprevziať najmä v prípade, ak vady Diela budú takého charakteru, že užívanie Diela alebo akékoľvek jeho príslušnej časti, ktorá je predmetom preberania, bude ohrozené alebo podstatne zhoršené oproti zmluvne dohodnutému Dielu.
- 8.3 Pre potreby tejto Zmluvy a výkladu jej ustanovení sa vadou rozumie najmä odchýlka v kvalite, kvantite a parametroch Diela, ktoré sú určené všeobecne záväznými technickými normami a príslušnými právnymi predpismi ako aj ostatnými parametrami v zmysle bodu 4.4.

Čl. IX

Cena Diela

- 9.1 Cena za vykonanie Diela v rozsahu podľa Čl. II tejto Zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z. z. a je doložená zhotoviteľom naceným výkazom výmer na jednotlivé položky, ktorý tvorí Prílohu č. 2 k tejto Zmluve, pričom každá rozpočtová položka sa uvádza s presnosťou na dve desiatinné miesta (ďalej ako „Rozpočet“).

- 9.2 Cena za vykonanie celého Diela v rozsahu podľa Čl. II tejto Zmluvy je Rozpočtom Zhotoviteľa stanovená nasledovne:

Cena bez DPH : **292.724,30 EUR**

DPH 23% : **67.326,59 EUR**

Celková cena Diela spolu s DPH : **360.050,89 EUR**

(slovom: Tristošesťdesiatštyri tisíc päťdesiat EUR a osemdesiatdeväť centov) (ďalej ako „Cena Diela“).

- 9.3 Zmluvné strany berú na vedomie, že Cena Diela je dohodnutá ako **konečná a maximálna cena za vykonanie Diela** okrem ods. 9.11 tejto Zmluvy, v ktorej sú už obsiahnuté všetky náklady Zhotoviteľa nevyhnutné k riadnemu a včasnému vykonaniu Diela podľa tejto Zmluvy a jej príloh, a je platná, konečná a nemenná počas celej doby vykonávania Diela.
- 9.4 S ohľadom na ods. 9.3 tejto Zmluvy Zhotoviteľ prehlasuje, že v konečnej Cene Diela sú už zahrnuté všetky Zhotoviteľom predpokladané náklady stavebných prác, všetkých súvisiacich prác a činností a materiálov potrebných na vykonanie Diela počas celej doby vykonávania Diela, vrátane nákladov na prevádzku a údržbu staveniska, dovoz materiálov, strojov a zariadení na stavenisko, odvoz vybúranej suty, vypratanie staveniska, náklady na zásobovanie staveniska vodou a elektrickou energiou, DPH, cla, poistenia a iných poplatkov, poplatkov za odborné skúšky, atesty, merania a certifikáty, ako aj systémové záruky na zrealizovanú štruktúrovanú kabeľáž, zameranie podzemných sietí, dopravné náklady, náklady na zabezpečenie dopravnej situácie, bezpečnostné opatrenia na vypracovanie všetkých revízií vyhradených technických zariadení, na vypracovanie plánu organizácie výstavby, príp. presmerovania dopravy k realizácii stavby, na vypracovanie kompletnej dokumentácie skutočného realizovania stavby,

porealizačného zamerania stavby, všetky dočasné práce a zariadenia, stavebné mechanizmy a nástroje, dočasné stavebné materiály, lešenie, paženie a všetko ostatné nevyhnutné na správne vykonanie prác, náklady vzniknuté Zhotoviteľovi pri vzniku škody a pri odvracaní hroziacich škôd, náklady na likvidáciu odpadov, ktoré vzniknú pri realizácii Diela, náklady na telefón, energie vrátane všetkých médií potrebných ku komplexným skúškam a náklady, ktoré vzniknú mimo bežný pracovný čas, cez víkendy a v noci. Náklady na ne, pokiaľ nie sú osobitne vymenované v Rozpočte, sú obsiahnuté v ocenených položkách. Jednotkové ceny sú pevné, pokrývajú všetky náklady a výdavky za uvedenú položku, i keď to nie je v opise položky podrobne špecifikované. Za správnosť kalkulácie zodpovedá Zhotoviteľ. Z uvedeného dôvodu Zhotoviteľ nemá titulom vykonania Diela okrem konečnej Ceny Diela nárok na akúkoľvek inú odmenu alebo iné peňažné či nepeňažné plnenie od Objednávateľa.

- 9.5 Zhotoviteľ prehlasuje, že je na základe Rozpočtu (ktorý tvorí prílohu tejto Zmluvy) schopný zrealizovať Dielo v plnom rozsahu uvedenom v Čl. II tejto Zmluvy, v Termíne plnenia a v požadovanej kvalite za konečnú Cenu Diela dohodnutú v ods. 9.2 tejto Zmluvy.
- 9.6 Zhotoviteľ nemá nárok na zmenu Ceny diela z dôvodu vád, rozdielu medzi súpisom prác a výkazom výmer a ostatnými časťami Projektovej dokumentácie alebo opomenutí povinností Zhotoviteľa, ktoré mu vyplývali z dôsledného preštudovania Projektovej dokumentácie a ostatných dokumentov (podľa ods. 4.4) pri tvorbe jeho ponuky.
- 9.7 Položkový rozpočet prác spracovaný Zhotoviteľom slúži k preukázaniu objemu vykonaných prác a kvalitatívneho obsahu stavebných prác.
- 9.8 Položky stavebných prác a dodávok, v ktorých nie sú uvedené jednotkové ceny, sa Objednávateľom pri zhotovovaní Diela neuhradia a budú sa považovať za zahrnuté v iných cenách.
- 9.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nezrealizované práce a dodávky odsúhlasené Objednávateľom, budú z Ceny Diela odpočítané, a to v cene, v akej sú zahrnuté do Rozpočtu.
- 9.10 Zmluvné strany sa dohodli, že zmena Ceny Diela je možná iba v prípade splnenia zákonom stanovených podmienok, pričom v prípade, ak dôjde k zmene zákonom určenej výšky dane z pridanej hodnoty, dochádza bez potreby uzatvorenia dodatku k tejto zmluve k zmene celkovej ceny podľa súvisiacej legislatívnej zmeny, a to bez ohľadu na zvýšenie alebo zníženie zákonom určenej výšky dane z pridanej hodnoty.
- 9.11 Za navyše práce s právom Zhotoviteľa na ich zaplatenie sa nebudú považovať také práce a výkony, ktoré Zhotoviteľ pri spracovaní svojej ponuky mal z pohľadu svojej odbornosti zakalkulovať do Ceny Diela v rozsahu celého Diela. Takéto práce a výkony je Zhotoviteľ povinný vykonávať ako súčasť plnenia podľa tejto Zmluvy na vlastné náklady a bez nároku na náhradu takto vynaložených nákladov.
- 9.12 Za práce navyše sa nepovažujú práce, ktoré Zhotoviteľ opomenul zahrnúť do kalkulácie Zhotoviteľa alebo neboli uvedené v Rozpočte a Zhotoviteľ na ne neupozornil pred podpisom tejto Zmluvy, hoci so zadánym Dielom bezprostredne súvisia, alebo práce uložené správnymi orgánmi ako dôsledok nekvalitného prevedenia prác.

Čl. X Platobné podmienky

- 10.1 Cena Diela bude zo strany Objednávateľa uhradená podľa voľby fakturácie Zhotoviteľom na základe:
- a) daňových dokladov - jednotlivých faktúr, ktoré Zhotoviteľ vystaví a odošle Objednávateľovi priebežne počas realizácie diela (najviac však jedenkrát za kalendárny mesiac resp. súhrnne za niekoľko kalendárnych mesiacov) a po skončení realizácie diela v zmysle odseku 10.5 a 10.6, alebo
 - b) daňového dokladu – faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví a odošle objednávatel'ovi po skončení realizácie stavby v zmysle odseku 10.5 a 10.6.
- 10.2 Faktúru Zhotoviteľ doručí v dvoch vyhotoveniach na adresu Objednávateľa, inak sa faktúra nepovažuje za doručenú.
- 10.3 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa § 74 ods. 1 zákona NR SR č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a špecifikáciu ceny.
- 10.4 **Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia.** Pre účely tejto Zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej finančnej sumy z účtu Objednávateľa na účet Zhotoviteľa.
- 10.5 Zhotoviteľ vystaví faktúru až po odsúhlasení zisťovacieho protokolu a súpisu vykonaných prác. Povinnou prílohou faktúry bude Zmluvnými stranami potvrdený súpis vykonaných prác spolu so zisťovacím protokolom o vykonaných prácach a príslušná fotodokumentácia v digitálnej podobe na CD resp. USB nosiči podľa Čl. IV ods. 4.13 tejto Zmluvy. Zisťovací protokol a súpis vykonaných prác a dodávok podľa Rozpočtu Zhotoviteľa potvrdí Oprávnený zástupca Objednávateľa do 3 pracovných dní od jeho overiteľného doručenia. V prípade, ak so zisťovacím protokolom a/alebo so súpisom vykonaných prác Oprávnený zástupca Objednávateľa nesúhlasí, vráti ho v rovnakej lehote Zhotoviteľovi na prepracovanie podľa skutočne realizovaných prác a dodávok. Oprávnený zisťovací protokol a súpis vykonaných prác, ak bol prepracovaný v súlade s požiadavkami Oprávnený zástupca Objednávateľa odsúhlasí v rovnakej lehote ako pôvodný. Súpis vykonaných prác musí byť zostavený prehľadne, dodržiavať poradie a označenie položiek v súlade s Prílohou č. 2 tejto Zmluvy.
- 10.6 Povinnou prílohou faktúry vystavenej podľa odseku 10.1 je aj podpísaný Protokol z Preberacieho konania Diela v origináli.
- 10.7 Objednávateľ vykoná pred prevodom finančných prostriedkov vecnú a formálnu kontrolu faktúry. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti vyžadované právnymi predpismi a náležitosti deklarované v tejto Zmluve, Objednávateľ vráti faktúru Zhotoviteľovi na jej doplnenie a opravu. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením riadnej faktúry Objednávateľovi.
- 10.8 Ak sú v Protokole vytýkané vady Diela, ktoré síce nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke Diela, avšak Zhotoviteľ sa zaviazal na ich odstránenie v záväznom termíne uvedenom v Protokole, Zmluvné strany sa dohodli a Zhotoviteľ výslovne súhlasí s tým, že Objednávateľ na základe faktúr Zhotoviteľa uhradí 95% z fakturovanej sumy Ceny Diela, pričom zostávajúcich 5% bude Zhotoviteľovi vyplatených až po preukázaní splnenia kvalitatívnych parametrov Diela a odstránení všetkých väd a nedorobkov uvedených v Protokole a po potvrdení ich odstránenia Objednávateľom.
- 10.9 Objednávateľ je oprávnený odprieť úhradu v zmysle faktúry do okamihu odstránenia všetkých väd zistených pri preberaní Diela, resp. jeho častí. Z takéhoto konania Objednávateľa nemôžu

vzniknúť na jeho strane následky ako v prípade omeškania s plnením povinnosti úhrady ceny diela a Zhotoviteľ nie je oprávnený v takom prípade požadovať akékoľvek nároky z titulu omeškania na strane Objednávateľa.

Článok XI. Poistenie Diela

- 11.1 Zhotoviteľ je povinný dojsť do dohody minimálne v hodnote Ceny Diela nasledovné druhy poistenia pre obdobie počas celého Termínu plnenia Diela (pre každý druh poistenia osobitne, t. j. nie súhrnne, platí povinnosť dojednania poistenia minimálne v hodnote Ceny Diela):
 - 11.1.1 poistenie proti poškodeniu alebo zničeniu majetku iných osôb spôsobené konaním alebo nedbalosťou Zhotoviteľa,
 - 11.1.2 poistenie proti usmrteniu alebo zraneniu osôb spôsobené konaním Zhotoviteľa alebo jeho nedbalosťou,
 - 11.1.3 poistenie proti poškodeniu Diela a materiálov počas vykonávania Diela.
 - 11.1.4 poistenie proti živelným škodám a atmosférickým zrážkam a iným atmosférickým vplyvom
 - 11.1.5 poistenie zodpovednosti Zhotoviteľov, Zhotoviteľa a subdodávateľov medzi sebou (tzv. krížová zodpovednosť)
- 11.2 Poistné zmluvy a poistné osvedčenie predloží Zhotoviteľ Objednávateľovi, najneskôr v posledný pracovný deň predchádzajúci dňu odovzdania staveniska.
- 11.3 Úpravy (zmeny) podmienok poistenia môžu byť vykonané buď so súhlasom Objednávateľa alebo ako výsledok všeobecných zmien zavedených poisťovacou spoločnosťou, s ktorou je poistná zmluva dojednaná, podmienky vyžadované touto zmluvou sú pre Zhotoviteľa záväzné bez ohľadu na iné okolnosti na jeho strane alebo na strane poisťovacej spoločnosti.
- 11.4 V prípade, že Termín plnenia Diela bude predĺžený, je zo strany Zhotoviteľa potrebné poistnú zmluvu predĺžiť, tak aby bolo zabezpečené kontinuálne poistenie Diela počas celej doby jeho vykonávania (realizácie).
- 11.5 Zmenu, resp. doplnenie poistnej zmluvy je potrebné premietnuť do dodatku k Zmluve, ktorého uzatvorenie je Zhotoviteľ povinný najneskôr 30 pracovných dní vopred (t.j. pred vypršaním doby trvania realizácie diela podľa pôvodnej zmluvy, príp. pred uplynutím pôvodne predpokladanej doby poistenia) iniciovať.

Čl. XII Zodpovednosť za vady a záruka

- 12.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 12.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo vykoná podľa podmienok tejto Zmluvy a že pri odovzdaní a počas celej záručnej doby bude mať Dielo všetky vlastnosti uvedené v tejto Zmluve.
- 12.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi a počas trvania záručnej doby.
- 12.4 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré holi spôsobené použitím vecí a podkladov prevzatých od

Objednávateľa, ak Zhotoviteľ ani po vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo ak na ne písomne upozornil Objednávateľa a ten na ich použitie trval.

- 12.5 Záručná doba za celé dielo je **60 mesiacov** a začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia Diela na základe Protokolu podľa Čl. VII tejto Zmluvy.
- 12.6 Ak sa na Diele vyskytne vada počas záručnej doby, má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa niektorý z nárokov podľa § 436 a nasl. Obchodného zákonníka, najmä je oprávnený požadovať bezodplatné odstránenie zistenej vady a Zhotoviteľ je povinný vadu na Diele bezodplatne odstrániť.
- 12.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady alebo nedorobky Diela bez zbytočného odkladu v čo možno najkratšom termíne, **najneskôr do 3 kalendárnych dní** od prevzatia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie Objednávateľa resp. vykonaného záznamu v Protokole z Preberacieho konania Diela. Ak si odstránenie vady objektívne vyžaduje dlhšie časové rozpätie, Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi termín odstránenia vady so zdôvodnením, pričom s dlhšou lehotou musí Objednávateľ súhlasiť, inak sa uplatní lehota na odstránenie vady v zmysle predchádzajúcej vety. V prípade, ak Zhotoviteľ vady neodstráni v uvedenej lehote, má Objednávateľ právo vady odstrániť na náklady Zhotoviteľa tretou osobou.
- 12.8 Záručná doba neplynie v čase, kedy Objednávateľ nemohol Dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ.
- 12.9 Ak Zhotoviteľ neodpovie písomne Objednávateľovi na doručенú reklamáciu vady Diela do 3 kalendárnych dní alebo vadu neodstráni v lehote uvedenej v ods. 12.7 tohto článku Zmluvy, považuje sa takéto konanie za súhlas Zhotoviteľa s oprávnenosťou takto reklamovanej vady. V tomto prípade, má Objednávateľ právo odstrániť vady a nedorobky na náklady Zhotoviteľa prostredníctvom tretej osoby.

Čl. XIII

Zmluvné pokuty a sankcie

- 13.1 V prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa z tejto Zmluvy má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvných pokút uvedených v tejto Zmluve.
- 13.2 V prípade omeškania s prevzatím staveniska ani v dodatočne písomne stanovenom termíne zo strany Objednávateľa si Objednávateľ môže voči Zhotoviteľovi uplatniť zmluvnú pokutu **vo výške 0,20% z Ceny Diela** za každý začatý deň omeškania.
- 13.3 V prípade porušenia záväzku Zhotoviteľa zhotoviť Dielo (alebo jeho časť) v Termíne plnenia Diela stanoveného touto Zmluvou má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty **vo výške 1% z Ceny Diela** za každý začatý deň omeškania, a to až do úplného dokončenia Diela, resp. jeho časti.
- 13.4 V prípade, ak je Zhotoviteľ v omeškaní so začatím stavebných prác na Diele oproti termínom stanoveným v Harmonograme prác podľa Čl. III ods. 3.2, má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu **vo výške 0,25% z Ceny diela** za každý začatý deň omeškania.
- 13.5 V prípade, ak Zhotoviteľ poruší Čl. III ods. 3.4 tejto Zmluvy, má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu **vo výške 10% z Ceny Diela**.
- 13.6 Ak Zhotoviteľ bez zavinenia Objednávateľa nesplní, resp. poruší svoju ktorúkoľvek povinnosť vyplývajúcu z tejto Zmluvy podstatným spôsobom, opakovane alebo úmyselne napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu zo strany Objednávateľa a jeho požiadavke na nápravu vzniknutého stavu, má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu **vo výške 0,15% z Ceny**

Diela za každé jednotlivé porušenie Zmluvy, ak nie je dohodnuté v tejto Zmluve inak.

- 13.7 V prípade porušenia záväzku Zhotoviteľa odstrániť vady a nedorobky zistené v Preberacom konaní Diela alebo záručné vady Diela v stanovených termínoch, má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty **vo výške 0,25%** z Ceny Diela za každú vadu a/alebo nedorobok (uplatnenú v rámci reklamácie) za každý začatý deň omeškania oproti dohodnutému termínu pre odstránenie väd, a to až do úplného odstránenia väd.
- 13.8 V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa uvedených v Čl. VI ods. 6.1 tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu **vo výške 10%** z Ceny Diela.
- 13.9 V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa podľa Čl. VI ods. 6.4 a ods. 6.5 tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu **vo výške 0,25%** z Ceny Diela za každý jednotlivý prípad porušenia.
- 13.10 Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s vypratáním staveniska resp. s odstránením zariadenia, prebytočného materiálu, odpadu v lehote podľa Čl. III ods. 3.3 písm. c) tejto Zmluvy zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu **vo výške 0,20%** z Ceny Diela za každý aj začatý deň omeškania až do jeho riadneho vypratania.
- 13.11 V prípade, ak si Zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť v zmysle Čl. III ods. 3.6 Zmluvy a bezodkladne neinformuje Objednávateľa o dôvodoch prerušenia alebo pozastavenia prác a dôvody prerušenia alebo pozastavenia prác nebudú objektívneho charakteru, resp. Zhotoviteľ mohol svojou činnosťou predchádzať vzniku týchto dôvodov, má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu **vo výške 10%** z Ceny Diela.
- 13.12 V prípade, ak Zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené Zmluvou, internými predpismi Objednávateľa s ktorými bol Zhotoviteľ oboznámený, platnými technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi, má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty **vo výške 0,20%** z Ceny Diela za každé porušenie svojej povinnosti.
- 13.13 V prípade, ak Zhotoviteľ nezabezpečil odpady pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom (Čl. IV ods. 4.21, 4.23 a Čl. VII ods. 7.2 písm. e) Zmluvy), zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu **vo výške 0,20%** z Ceny Diela za každý jednotlivý prípad porušenia. Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbaví povinností nahradiť Objednávateľovi prípadnú škodu, ktorá Objednávateľovi vznikla v dôsledku porušenia tejto povinnosti Zhotoviteľa.
- 13.14 V prípade nesplnenia niektorej z povinností Zhotoviteľa podľa Čl. XIV ods. 14.5 Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu **vo výške 0,50%** z Ceny Diela za každé takéto nesplnenie povinností.
- 13.15 Zmluvné pokuty podľa tohto článku Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi **v lehote do 7 kalendárnych dní** odo dňa ich písomného uplatnenia Objednávateľom.
- 13.16 Zmluvné strany prehlasujú, že výška dohodnutých zmluvných pokút podľa tohto článku Zmluvy je primeraná, v súlade so zásadami poctivého obchodného styku a bola dohodnutá s prihliadnutím na význam zabezpečovaných povinností.
- 13.17 Objednávateľ zaplatí Zhotoviteľovi úrok z omeškania v zmysle všeobecne záväzného platného právneho predpisu z dlžnej sumy v prípade jeho omeškania so zaplatením faktúry, a to za každý deň omeškania.
- 13.18 Zaplatením zmluvnej pokuty a úrokov z omeškania nie je dotknuté právo ktorejkoľvek Zmluvnej strany na náhradu škody v jej plnej výške nad rámec a popri zmluvnej pokute.
- 13.19 Zhotoviteľ zodpovedá za porušenie svojich povinností vyplývajúcich mu z tejto Zmluvy a je

povinný nahradiť Objednávateľovi škodu tým spôsobenú, okrem prípadu, ak bolo porušenie povinností spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.

13.20 Zhotoviteľ zodpovedá aj za prípadné škody a uplatnené sankcie orgánov a organizácií, ktoré počas realizácie Diela podľa tejto Zmluvy spôsobí.

Čl. XIV

Odstúpenie od Zmluvy

14.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak dôjde k podstatnému porušeniu Zmluvy zo strany Zhotoviteľa. Za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje:

- a) ak Zhotoviteľ pred začatím vykonania Diela bez výzvy Objednávateľa alebo kedykoľvek počas trvania realizácie Diela na výzvu Objednávateľa nepreukáže Objednávateľovi, že má uzatvorené poistné zmluvy podľa Čl. XI tejto Zmluvy,
- b) ak Zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy nezačal alebo zastavil vykonávanie Diela, alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení Zmluvy, a to napriek predchádzajúcej písomnej výzve Objednávateľa na začatie/pokračovanie v realizácii Diela **najneskôr v lehote 14 kalendárnych dní** po doručení písomnej výzvy zhotoviteľovi
- c) ak Zhotoviteľ opakovane alebo úmyselne porušuje svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy takým spôsobom, ktorý neumožňuje vecnú a časovú realizáciu Diela, a to napriek predchádzajúcej písomnej výzve Objednávateľa na nápravu,
- d) začatie vykonávania Diela pred odovzdaním staveniska podľa Čl. IV ods. 4.1 tejto Zmluvy.

14.2. Odstúpenie od Zmluvy sa musí uskutočniť písomne a jeho účinky nastávajú jeho doručením Zhotoviteľovi na adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán zo Zmluvy s výnimkou záväzkov Zhotoviteľa podľa tohto článku a Čl. XIII Zmluvy.

14.3 Odstúpenie od Zmluvy má následky stanovené príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, pokiaľ sa Zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

14.4 Zmluvné strany sa dohodli, že aplikácia ustanovenia § 351 ods. 2 Obchodného zákonníka je pri odstúpení od Zmluvy podľa tohto článku Zmluvy vylúčená, t. j. Zhotoviteľ bude v prípade odstúpenia Objednávateľa od Zmluvy fakturovať Objednávateľovi len skutočne, preukázateľne a riadne vykonané stavebné práce podľa súpisu položiek odsúhlasených Objednávateľom.

14.5 Po odstúpení od Zmluvy je Zhotoviteľ povinný:

- a) počínať si tak, aby sa zabránilo škode bezprostredne hrozíacej Objednávateľovi nedokončením Diela, príp. minimalizovať straty a za týmto účelom vykonať všetky potrebné opatrenia;
- b) odovzdať Objednávateľovi všetky potrebné podklady potrebné na dokončenie Diela, ako aj podklady, ktoré Zhotoviteľ získal v rozsahu Objednávateľom poskytnutej súčinnosti

a podklady potrebné pre prevádzkovanie Diela a v súvislosti s ním, vrátane manuálov, certifikátov, protokolov, revízií a pod.;

- c) vypratanie staveniska do 10 kalendárnych dní od vykonania opatrení podľa písm. a) tohto odseku Zmluvy;
- d) informovať Objednávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre riadne a kvalitné dokončenie Diela.

14.6 V prípade ukončenia zmluvného vzťahu z dôvodu odstúpenia od Zmluvy v súlade s týmto článkom, Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za vady a nedorobky a preberá záruku za vykonanú časť Diela v súlade s Čl. XII tejto Zmluvy.

Čl. XV

Ochrana osobných údajov

- 15.1 Zmluvné strany dodržiavajú pri spracúvaní osobných údajov ustanovenia Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“). Podľa tejto Zmluvy sa obe Zmluvné strany považujú za prevádzkovateľov vo vzťahu k osobným údajom kontaktných osôb a ďalších spolupracujúcich osôb uvedených v tejto Zmluve alebo potrebných na plnenie tejto Zmluvy.
- 15.2 Zmluvné strany spracúvajú tieto osobné údaje kontaktných osôb: meno, priezvisko, titul, e-mailová adresa, telefónne číslo, firemná adresa, pracovná pozícia/funkcia, podpis; Zmluvné strany prehlasujú, že majú právny základ na poskytnutie (prenos) osobných údajov a dotknutá osoba bola informovaná o poskytnutí osobných údajov druhej Zmluvnej strane. Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov obsahuje náležitosti vyžadované Nariadením resp. Zákonom.
- 15.3 Na základe žiadosti Zmluvnej strany sa zaväzuje druhá Zmluvná strana kedykoľvek preukázať poskytnutie informácií o spracúvaní osobných údajov vrátane prenosu osobných údajov v zmysle vyššie uvedených ustanovení.

Čl. XVI

Spoločné a záverečné ustanovenia

- 16.1 Záväzkový vzťah Zmluvných strán vzniknutý na základe tejto Zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka v zmysle ustanovenia § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka.
- 16.2 Objednávateľ a Zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené v Zmluve zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho predchádzajúceho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.
- 16.3 Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať jedine formou písomných a očíslovaných dodatkov, odsúhlasených a riadne podpísaných oboma Zmluvnými stranami a za podmienok ustanovených v ustanovení § 18 Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
- 16.4 Zmluva je vyhotovená v šiestich exemplároch, z ktorých po podpísaní obdrží Objednávateľ štyri a Zhotoviteľ dve vyhotovenia.

- 16.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 16.6 Zmluvné strany berú na vedomie, že predmetná Zmluva je povinne zverejňovaná Zmluva v zmysle §5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany berú na vedomie, že ak by nedošlo k zverejneniu tejto Zmluvy v lehote do 3 mesiacov od jej uzavretia, platí, že k uzavretiu Zmluvy nedošlo zo zákona.
- 16.7 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je:
- Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky
- Príloha č. 2 – Položkový rozpočet Zhotoviteľa
- Príloha č. 3 – Harmonogram prác
- Príloha č. 4 - Zoznam subdodávateľov a „kľúčových odborníkov“
- 16.8 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory vyplývajúce z tejto Zmluvy obligátne formou zmieru prostredníctvom štatutárnych zástupcov Zmluvných strán. V prípade, že sa spor nevyrieši zmierom, je oprávnená hociktorá zo Zmluvných strán požiadať o rozhodnutie sporu príslušný súd v SR podľa ustanovení zák. č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov.
- 16.9 Akúkoľvek vzájomnú korešpondenciu si budú Zmluvné strany doručovať písomne, a to osobne, kuriérom alebo poštou na adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. V prípade zmeny adresy niektorej zo Zmluvných strán je táto Zmluvná strana predmetnú zmenu druhej Zmluvnej strane povinná bezodkladne oznámiť; dotedy platí adresa uvedená v záhlaví tejto Zmluvy. Odoprenie prevzatia a neprevzatie zásielky v úložnej dobe sa považuje za jej doručenie, a to dňom odopretia alebo na tretí deň od uloženia zásielky na pošte počas úložnej doby, a to aj v prípade, ak sa adresát o nej nedozvedel.
- 16.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, zmluvné prejavý sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ďalej že táto Zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

V Bratislave, dňa: 26.5.2025

V Nitre, dňa:

25.05.2025

.....
v v
Za zhotoviteľa
Ing. Ivan Šándor
konateľ BCP HOLDING, s.r.o.

.....
Za objednávateľa
Ing. Branislav Becík, PhD.,
predseda
Nitrianskeho samosprávneho kraja

Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je realizácia protipožiarneho opatrení v objekte Zariadenia sociálnych služieb „JESEŇ ŽIVOTA“, ktorá zahŕňa stavebné úpravy, elektroinštaláciu, inštaláciu požiaro-bezpečnostných systémov a doplnenie potrebných požiarneho zariadení. Hlavným cieľom je zvýšenie požiarnebezpečnostnej úrovne objektu v súlade s platnými právnymi predpismi, technickými normami a projektovou dokumentáciou.

Rozsah prác zahŕňa:

- stavebné úpravy súvisiace s požiarou odolnosťou konštrukcií a oddelením požiarneho úsekov,
- montáž elektrickej požiarnej signalizácie (EPS) a hlasovej signalizácie požiaru (HSP),
- vybavenie stabilným hasiacim zariadením (SHZ) a prenosnými hasiacimi prístrojmi (PHP),
- zabezpečenie únikových ciest vrátane osvetlenia, označenia a ich ochrany,
- montáž požiarneho uzáverov (dverí a klapiek) na oddelenie požiarneho úsekov,
- požiarne utesnenie prestupov inštalácií cez požiarne deliace konštrukcie,
- inštaláciu a úpravu požiarneho rozvodov a požiarneho hydrantov,
- revízne skúšky a zabezpečenie súladu so všetkými platnými normami (STN, STN EN, vyhlášky MV SR).

2. Rozsah prác

A. Stavebné úpravy a požiarnotechnické opatrenia

V rámci stavebných úprav budú vykonané nasledovné práce:

- Zabezpečenie požiarnej odolnosti nosných a deliacich konštrukcií – úprava a doplnenie nevyhovujúcich stropov, stien a priečok v súlade s požiarou odolnosťou požadovanou projektom.
- Požiarne prestupy – utesnenie káblových, potrubných a vzduchotechnických prestupov v požiarne deliacich konštrukciách.
- Montáž požiarneho uzáverov – osadenie certifikovaných požiarneho dverí a klapiek v miestach prechodu medzi požiarnymi úsekmi.
- Montáž silnoprúdu (zásuvky, osvetlenie) a slaboprúdu

B. Požiarne signalizačné systémy a stabilné hasiace zariadenia

1. Elektrická požiarne signalizácia (EPS)
 - o Montáž ústredne EPS a jej prepojenie s jednotlivými požiarnymi hlásičmi.
 - o Inštalácia hlásičov dymu, teploty a tlačidlových hlásičov na strategických miestach.
 - o Prepojenie EPS s poplachovým systémom na zabezpečenie včasnej evakuácie.
2. Hlasová signalizácia požiaru (HSP)
 - o Inštalácia ozvučovacího systému na varovanie osôb v prípade požiaru.
 - o HSP bude obsahovať riadené hlásenia pre jednotlivé únikové cesty.
3. Stabilné hasiace zariadenia (SHZ)
 - o Doplnkové stabilné hasiace zariadenia pre ochranu špecifických priestorov podľa projektovej dokumentácie.
 - o Použitie hasiacich systémov na vodnej alebo plynovej báze podľa charakteru chránených priestorov.

C. Požiarne hydranty a prenosné hasiace prístroje (PHP)

1. Požiarne hydranty
 - o Montáž vnútorných hydrantových systémov
 - o Napojenie hydrantov na existujúcu vodovodnú sieť a kontrola dostatočného tlaku vody.
2. Prenosné hasiace prístroje (PHP)
 - o Rozmiestnenie PHP podľa požiadaviek požiarnej ochrany.
 - o Použitie rôznych druhov PHP na ochranu rôznych typov požiarneho nebezpečenstva:
 - ☐ Práškové PHP – univerzálne použitie na pevné látky, kvapaliny a plyny.
 - ☐ CO₂ PHP – vhodné pre elektrické zariadenia.

o Osadenie PHP v dostupných a viditeľne označených miestach v súlade s PD požiadavkami STN. a

D. Požiarne káblové rozvody a napájacie systémy

- Inštalácia protipožiarnych káblov s požadovanou požiarou odolnosťou.
- Nehorľavé káble pre zníženie emisií toxických plynov pri požiari.
- Záložné zdroje napájania EPS, HSP a SHZ na zabezpečenie funkčnosti systémov pri výpadku prúdu.

3. Požiadavky na realizáciu

- Dodržiavanie všetkých platných noriem STN, STN EN a vyhlášok MV SR.
- Použitie certifikovaných materiálov a zariadení so schválenými protipožiarными vlastnosťami.
- Koordinácia so stavebnými a hasičskými orgánmi pri kontrole a schvaľovaní.
- Vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia po ukončení prác.
- Náklady na odvoz a uloženie odpadu.
- Náklady na zásobovanie staveniska vodou a elektrickou energiou.
- Náklady na vypratanie zariadenia staveniska.
- všetky správy, skúšky, atesty, certifikáty a pod. nevyhnutné k zrealizovaniu diela.
- Vykonanie revízných skúšok EPS, HSP, SHZ, hydrantov a PHP po dokončení montáže.

4. Doba realizácie a odovzdanie

- Predpokladaná doba realizácie: do 5 mesiacov od prevzatia staveniska.
- V cene diela musia byť obsiahnuté nasledovné náklady:
- náklady na odvoz a uloženie odpadu,
 - náklady na zásobovanie staveniska vodou a elektrickou energiou,
 - náklady na vypratanie zariadenia staveniska,
 - všetky správy, skúšky, atesty, projekt, certifikáty a pod. nevyhnutné k zrealizovaniu diela
 - školenie personálu na obsluhu a údržbu EPS, HSP, SHZ a PHP.

Položkový rozpočet Zhotoviteľa

Harmonogram prác

PRÍLOHA Č. 3

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 01
Stavba: Protipožiarná ochrana - "JESEŇ ŽIVOTA", ZSS Levice

JKSO:
Miesto: Levice

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
Nitriansky samosprávny kraj

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
BCP HOLDING, s.r.o.

IČO: 45268771
IČ DPH: 2022916357

Projektant

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			292 724,30
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	0,00	0,00
znižená	23,00%	292 724,30	67 326,59
Cena s DPH v EUR			360 050,89

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

BCP HC
Domové
821 0
IČO: 45 268 71
IČ DPH:

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 01

Stavba: Protipožiarná ochrana - "JESEŇ ŽIVOTA", ZSS Levice

Miesto: Levice

Dátum:

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: BCP HOLDING, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		292 724,30	360 050,89
001	Elektroinštalácie	130 963,22	161 084,76
002	EPS	17 798,58	21 892,25
003	HSP	31 419,57	38 646,07
004	Stavebné úpravy	112 542,93	138 427,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Protipožiaraná ochrana - "JESEŇ ŽIVOTA", ZSS Levice

Objekt:

001 - Elektroinštalácie

JKSO:

Miesto: Levice

Objednávateľ:

Nitriansky samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

BCP HOLDING, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

45268771

IČ DPH:

2022916357

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

130 963,22

DPH základná

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

0,00

23,00%

0,00

zariadenia

130 963,22

23,00%

30 121,54

Cena s DPH

v EUR

161 084,76

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

I
Č
O: 4
5
2
6
8
7
7
1

57

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Protipožiaraná ochrana - "JESEŇ ŽIVOTA", ZSS Levice

Objekt:

001 - Elektroinštalácie

Miesto:

Levice

Dátum:

Objednávateľ:

Nitriansky samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ:

BCP HOLDING, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

130 963,22

M - Práce a dodávky M

123 272,52

21-M - Elektromontáže

118 614,77

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení

4 657,75

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

7 690,70

ROZPOČET

Stavba: Protipožiarová ochrana - "JESEŇ ŽIVOTA", ZSS Levice
 Objekt: 001 - Elektroinštalácie

Miesto: Levice

Dátum:

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj
 Zhotoviteľ: BCP HOLDING, s.r.o.

Projektant:
 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **130 963,22**

M Práce a dodávky M 123 272,52

M 21-M Elektromontáže 118 814,77

135	K	210010025	Rúrka ohýbná elektroinštalčná z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	4 565,000	0,76	3 469,40
136	M	3412611002	Rúrka ohýbná FXP20	m	4 565,000	0,42	1 917,30
151	K	210010057	Rúrka tuhá elektroinštalčná z PVC typ 1516, uložená pevne	m	250,000	0,76	190,00
152	M	3450726200	Rúrka tuhá PVC 1516	m	250,000	0,34	85,00
128	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	1 570,000	2,42	3 790,40
129	M	3450906510	Krabica KU 68-1901	ks	1 570,000	0,19	298,30
31	K	210010321	Krabica KR 68, odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	551,000	5,35	2 947,85
132	M	3450907510	Krabica KU 68-1903	ks	551,000	1,00	551,00
133	K	210010351	Krabicová mzdovka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m	ks	50,000	5,52	276,00
134	M	3450927000	Krabica 6455-11 acid	ks	50,000	2,60	130,00
124	K	210020302	Káblový žľab drôtený pozink, vrátane príslušenstva, 50/50 mm vrátane zavesov	m	373,000	10,18	3 797,14
125	M	3450600003	Káblový žľab drôtený 50/50 elektroinštalčný	m	373,000	9,40	3 506,20
122	K	210020304	Káblový žľab drôtený pozink, vrátane príslušenstva, 150/50 mm vrátane zavesov	m	350,000	10,53	3 685,50
123	M	3450600004	Káblový žľab drôtený 150/50 elektroinštalčný	m	350,000	12,52	4 382,00
126	K	210020308	Káblový žľab drôtený pozink, vrátane príslušenstva, 250/50 mm vrátane zavesov	m	8,000	7,42	59,36
127	M	3450600006	Káblový žľab drôtený 250/50 elektroinštalčný	m	8,000	17,57	140,56
156	K	210100251	Ukončenie oceľoplastových káblov zmršť., záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm ²	ks	183,000	2,70	532,68
157	M	3438013580	Trubice zmršťovacie z polyolefinu so strednou hrúbkou steny MWTM 16/5-A/U	m	19,300	4,87	93,99
158	M	3451807000	Bužírka zmršťovacia čierna 4,8-2,4 mm	ks	19,300	0,16	3,09
159	K	210100252	Ukončenie oceľoplastových káblov zmršť., záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm ²	ks	18,000	3,28	52,48
160	M	3438013580	Trubice zmršťovacie z polyolefinu so strednou hrúbkou steny MWTM 16/5-A/U	m	1,600	4,87	7,79
161	M	3451807030	Bužírka zmršťovacia čierna 6,4-3,2 mm	ks	1,600	0,16	0,26
163	K	210100253	Ukončenie oceľoplastových káblov zmršť., záklopkou alebo páskou do 4 x 50 mm ²	ks	2,000	3,97	7,94
164	M	3438013580	Trubice zmršťovacie z polyolefinu so strednou hrúbkou steny MWTM 16/5-A/U	m	2,000	4,87	9,74
165	M	3451807060	Bužírka zmršťovacia čierna 9,5-4,8 mm	ks	2,000	0,26	0,52
168	K	210100254	Ukončenie oceľoplastových káblov zmršť., záklopkou alebo páskou do 4 x 95 mm ²	ks	2,000	6,21	12,42
167	M	3438013600	Trubice zmršťovacie z polyolefinu so strednou hrúbkou steny MWTM 25/8-A/U	m	2,000	4,87	9,74
168	M	3451807090	Bužírka zmršťovacia čierna 12,7-6,4 mm	ks	2,000	0,31	0,62
49	K	210110021	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	10,000	4,49	44,90
50	M	3450201330	Spínač 1 vodotesný 3553-01750	ks	10,000	3,90	39,00
51	K	210110023	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia sériový prepínač-radenie 5	ks	2,000	4,83	9,66
52	M	3450201490	Prepínač 5 vodotesný 3553-05750	ks	2,000	5,10	10,20
53	K	210110024	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia striedavý prep. - radenie 6	ks	4,000	4,83	19,32
54	M	3450201580	Prepínač 6 vodotesný 3553-06750	ks	4,000	4,08	16,32
37	K	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	143,000	4,49	642,07
38	M	3450201270	Spínač 1	ks	143,000	2,46	351,78
39	K	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5	ks	72,000	4,83	347,76
40	M	3450202940	Spínač 6.5	ks	72,000	3,71	267,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
43	K	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia tried.prep.- radenie 6	ks	22,000	4,83	100,26
44	M	3450201520	Prepínač 6 3553-06289 B1 lesklý biely	ks	22,000	2,61	57,42
47	K	210110045.1	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia tried.prep.- radenie 6+6	ks	10,000	5,01	50,10
48	M	3450201520.1	Prepínač 6+6 3553-06289 B1 lesklý biely	ks	10,000	4,56	45,60
49	K	210110046	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	ks	7,000	4,83	33,81
46	M	3450201620	Prepínač 7 B2 matný biely	ks	7,000	5,40	37,80
76	K	210110082	Sporáková prípojka typ 38563 - 23C, pre zapustenú montáž vrátane tečivky	ks	2,000	5,87	11,74
77	M	3450863620	TROJPOLOVÝ VYPÍNAČ, SPORÁKOVÝ, 16A, 400V, IP20	ks	2,000	21,89	43,78
55	K	210110093	Spínač tlačidlý pre zapustenú montáž	ks	3,000	4,49	13,47
56	M	3450245100	SPÍNAČ 6, 1/0 (TLAČIDLO), 10A, 230V, IP20	ks	3,000	2,64	7,92
88	K	210110501	STOP TLAČIDLO S ARETÁCIOU, IP66	ks	1,000	8,11	8,11
89	M	3580260000	STOP TLAČIDLO S ARETÁCIOU, IP66	ks	1,000	45,32	45,32
78	K	210110513	Prepínač vačkový v kryte	ks	3,000	6,04	18,12
79	M	3580279000	PRÍEMYSELNÝ SPÍNAČ 0-1 - PLAST, 400V, IP66	ks	3,000	35,55	106,65
80	K	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	1 273,000	4,86	5 932,18
81	M	3450359300	ZÁSUVKA 230V, 16A, IP 20	ks	1 273,000	2,79	3 551,67
88	K	210111013	Prepätová ochrana pre zapustenú montáž	ks	13,000	3,11	40,43
87	M	3450360000	PREPÄŤOVÁ OCHRANA DO ZÁSUVKY DA-275-A	ks	13,000	40,38	524,68
82	K	210111032	Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	14,000	4,66	65,24
83	M	3450330300	ZÁSUVKA 230V, 16A, IP 44	ks	14,000	5,43	76,02
84	K	210111203	Zásuvka vonkajšie istená v skriní vrátane zapojenia	ks	16,000	17,78	284,48
85	M	3570221200	Zásuvková skrinia. Zásuvková skrinia bude osadená zásuvkami, IP 65 2x230V/16A, 2x400V/16A. Skrinia bude vybavená ističmi a chráničmi I7n-30mA	ks	16,000	125,46	2 007,36
104	K	210193061	Rozvádzač HR	ks	1,000	751,19	751,19
106	M	3570008042	Uprava a doplnenie rozvádzača HR	ks	1,000	3 172,61	3 172,61
90	K	210193072	Rozvodnica RP-2	ks	1,000	342,46	342,46
91	M	3571201070	Rozvádzač RP-2 typ RZLN-3T36	ks	1,000	785,05	785,05
92	K	210193085	Rozvodnica RS-1.2	ks	1,000	342,46	342,46
93	M	3571201010	Rozvádzač RS-1.2 typ RZB-4N132-B	ks	1,000	3 066,36	3 066,36
102	K	210193085.1	Rozvodnica RS-1.1	ks	1,000	342,46	342,46
103	M	3571201040.1	Rozvádzač RS-1.1 typ RZB-4N132-B	ks	1,000	1 817,57	1 817,57
100	K	210193085.2	Rozvodnica RS-3.1	ks	1,000	342,46	342,46
101	M	3571201040.2	Rozvádzač RS-3.1 typ RZB-4N132-B	ks	1,000	1 843,13	1 843,13
98	K	210193085.3	Rozvodnica RS-2.1	ks	1,000	342,46	342,46
99	M	3571201040.3	Rozvádzač RS-2.1 typ RZB-4N132-B	ks	1,000	1 843,13	1 843,13
96	K	210193085.4	Rozvodnica RS-3.2	ks	1,000	342,46	342,46
97	M	3571201040.4	Rozvádzač RS-3.2 typ RZB-4N132-B	ks	1,000	3 066,36	3 066,36
94	K	210193085.5	Rozvodnica RS-2.2	ks	1,000	342,46	342,46
95	M	3571201040.5	Rozvádzač RS-2.2 typ RZB-4N132-B	ks	1,000	3 066,36	3 066,36
68	K	210201510	Zapojenie svetidla núdzového, LED - núdzový režim	ks	11,000	4,49	49,39
67	M	3486801090	TRENDLUX3-A-AT, 1h, NM, 300 lm, LiFePo4 6,4V/1,0Ah, IP 65 (alebo alternatíva)	ks	11,000	22,30	245,30
69	K	210201510	Zapojenie svetidla núdzového, LED - núdzový režim	ks	2,000	4,83	9,66
69	M	3486801090.1	TRACKLUX-B-AT*2xLED, 1h, 1h, NM, 160 lm, LiFePo4 6,4V/1,0Ah, IP20 (alebo alternatíva)	ks	2,000	22,30	44,60
70	K	210201510	Zapojenie svetidla núdzového, LED - núdzový režim	ks	4,000	4,83	19,32
71	M	3486801090.2	TRACKLUX-A-AT*2xLED, 1h, NM, 160 lm, LiFePo4 6,4V/1,0Ah, IP20 (alebo alternatíva)	ks	4,000	22,30	89,20
72	K	210201510	Zapojenie svetidla núdzového, LED - núdzový režim	ks	8,000	4,83	38,64
73	M	3486801090.3	LEDLUX-SPOT3-A-V-AT, 1h, NM, 225 lm, LiFePo4 6,4V/1,0Ah, IP20 (alebo alternatíva)	ks	8,000	71,28	570,24
74	K	210201510	Zapojenie svetidla núdzového, LED - núdzový režim	ks	7,000	4,83	33,81
75	M	3486801090.4	LEDLUX-SPOT3-B-V-AT, 1h, NM, 225 lm, LiFePo4 6,4V/1,0Ah, IP20 (alebo alternatíva)	ks	7,000	71,28	498,96
162	K	210201913	Montáž svetidla interiérového na strop do 5 kg	ks	610,000	8,11	4 947,10
23	K	210203040	Montáž a zapojenie stropného LED svetidla	ks	182,000	5,01	911,82
29	M	3480571490	VSTAVANÉ LED KRUHOVÉ SVIETIDLO, 28W, 3000lm, 3000K, IP43	ks	182,000	19,31	3 514,42
59	K	210203040	Montáž a zapojenie stropného LED svetidla	ks	14,000	5,01	70,14
63	M	3480571390	SVIETIDLO, LED, PRISADENÉ 27W, 2700lm, 4000K, IP44, PIR SENZOR	ks	14,000	27,89	390,46
30	K	210203041	Montáž a zapojenie LED svetidla - SVIETIDLO NÁSTENNÉ S NÚDZOVÝM MODULOM	ks	5,000	5,01	25,05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	M	3480571560	Nádzové svetlo, 1h, LED 3500K 690 lm / 600 lm, NiMH 4,8V/4,0Ah, IP65	ks	5,000	18,55	92,75
21	K	21020305	Montáž a zapojenie LED panelu 600x600 mm do kazeťového stropu	ks	296,000	4,83	1 429,88
22	M	3480571730	VSTAVANÝ LED PANEL, 34W, 4500lm, 3000K, IP40	ks	296,000	15,58	4 611,68
57	K	210203051.1	Montáž a zapojenie LED panelu 600x600 mm prísadený do stropu	ks	2,300	5,01	11 522,02
58	M	3480571730.1	PRISADENÝ LED PANEL, 34W, 4500lm, 3000K, IP40	ks	2,000	22,26	44,52
64	K	210203057	Montáž a zapojenie LED svetidla	ks	64,000	4,83	309,12
65	M	3480571760	SVIETIDLO LED, PRISADENÉ 38W, 5500lm, 4000K, IP65	ks	64,000	18,78	1 201,92
139	K	210220030	Dodávka a montáž HUS	kol	1,000	16,57	16,57
170	M	3410300252	Dodávka pre HUS	kpl	1,000	18,04	18,04
140	K	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	8,000	15,02	120,16
141	M	3410300258	Krabica odbočná krabica + veko šedá KO 125 E KA	ks	3,000	4,20	33,60
142	M	3410301693	Svorkovnice ekvipotenciálna EPS 2	ks	8,000	9,82	78,56
143	K	210220301	Ochranné pospádanie v práčovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm ²	m	225,000	0,76	171,00
144	M	341030202	H07V-U 6 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	m	225,000	0,74	166,50
107	K	210280751	Montáž ventilátora do 1,5 kW	ks	84,000	24,86	2 091,04
138	M	4290013035	AXIÁLNY VENTILÁTOR S DOBEHOM, 8W, IPx4	ks	64,000	19,36	1 239,04
7	K	210800628	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 10	m	30,000	0,83	24,90
9	M	3410350555	H07V-K 10 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	30,000	1,27	38,10
15	K	210800631	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 25	m	170,000	0,90	153,00
16	M	3410350557	H07V-K 25 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	170,000	3,09	523,60
13	K	210881069	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 2x1,5	m	100,000	0,76	76,00
14	M	3410350858	N2XH 2x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	100,000	0,65	65,00
5	K	210881075	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	2 785,000	0,76	2 116,60
6	M	3410350864	N2XH 3x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	2 785,000	0,67	2 422,95
9	K	210881078	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	3 738,000	0,83	3 102,54
10	M	3410350865	N2XH 3x2,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	3 738,000	1,28	4 794,54
1	K	210881098	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x16	m	250,000	1,45	362,50
2	M	3410350885	N2XH 5x16 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	250,000	11,69	2 922,50
138	K	210881103	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x1,5	m	1 088,000	0,83	911,34
139	M	3410350889	N2XH 5x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	1 088,000	1,34	1 471,32
11	K	210881101	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x2,5	m	120,000	0,90	108,00
12	M	3410350890	N2XH 5x2,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	120,000	1,99	238,80
3	K	210881102	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x4	m	240,000	0,97	232,80
	M	3410350891	N2XH 5x4 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	240,000	3,09	741,60
19	K	210881103	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x6	m	100,000	1,10	110,00
20	M	3410350892	N2XH 5x6 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	100,000	4,46	446,00
114	K	MD	Mimosťavenisková doprava	%	2,200	634,80	1 396,55
116	K	MV	Murárske výpomoci	%	1,800	486,04	637,07
117	K	PD	Presun dodávok	%	2,600	634,80	1 690,47
118	K	PM	Podružný materiál	%	3,000	634,80	1 904,39
121	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	6,000	486,04	2 796,24
C 22-M			Montáže oznam. a zabezp. zariadení				4 657,75
147	K	220260002	Krabica KP 65 pod omietku, upevnenie do pripraveného lôžka, zhotovené bez svoriek a zapojenia	ks	180,000	1,90	342,00
148	M	3450907510	Krabica KU 68-1903	ks	180,000	0,19	34,20
145	K	220260051	Rúrka PVC D 16 uložená pod omietku	m	540,000	0,78	410,40
146	M	3450703900	Tr-Rúrka FX 16	m	540,000	0,21	113,40
49	K	220270322	Vodič (lano) sliaciprúdový CY, CYA 1,5 uložený do rúrkovodu alebo lištu, bez ukončenia a zapojenia	m	720,000	0,69	496,80
150	M	3410350190	CYA 1,5	m	720,000	0,20	144,00
109	K	220511001	Montáž zášuvky 1xRJ45 pod omietku	ks	180,000	5,35	963,00
112	M	3582010111	ZÁSUVKA RJ45	ks	180,000	10,64	1 915,20
115	K	MV	Murárske výpomoci	%	1,800	22,12	39,82
118	K	PM	Podružný materiál	%	3,000	22,37	66,20
120	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	6,000	22,12	132,73

→ HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

7 690,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
155	K	HZS000112	Vrtacie bucie a sekacie práce	hod	150,000	17,85	2 692,50
154	K	HZS000113	Demontáž nepotrebné elektroinštalácie	hod	200,000	17,85	3 590,00
153	K	HZS000114	Vykonanie východiskovej revízie elektroinštalácie	hod	80,000	23,47	1 408,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Protipožární ochrana - "JESEŇ ŽIVOTA", ZSS Levice
Objekt:
002 - EPS

JKSO:
Miesto: Levice

Objednávateľ:
Nitriansky samosprávny kraj

Zhotoviteľ:
BCP HOLDING, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum:
IČO:
IČ DPH:
IČO: 45268771
IČ DPH: 2022916357
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			17 798,58
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	17 798,58	23,00%	4 093,67
Cena s DPH		v EUR	21 892,25

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

IČO: 357

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Protipožiarná ochrana - "JESEŇ ŽIVOTA", ZSS Levice

Objekt:

002 - EPS

Miesto:

Levice

Dátum:

Objednávateľ:

Nitriansky samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ:

BCP HOLDING, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Pops

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

17 798,58

D1 - Elektrická požiarňa signalizácia „JESEŇ ŽIVOTA“, ZSS Levice	8 151,09
D10 - Doplnkový materiál	241,88
D2 - Automatické hlásiče	4 892,14
D3 - Tlačidlový hlásič požiaru	569,10
D4 - Vstupno výstupný modul	95,58
D5 - Elektainštalčný materiál	25,33
D6 - Optická signalizácia	610,30
D7 - Kábel	682,80
D8 - Uchytávací materiál	122,80
D9 - Vertikálne trasy k manuálnym tlačidlovým hlásičom	9,20
D11 - Montáž káblových rozvodov	9 647,49
D12 - Káblové trasy - prípravné práce	319,83
D14 - Kabeláž na strope	2 132,96
D15 - Kabeláž v rúrke pod omietku	87,88
D16 - Krabice	584,68
D17 - Montáž zariadení	4 769,17
D18 - Ostatné	1 752,97

ROZPOČET

Stavba: Protipožiarna ochrana - "JESEŇ ŽIVOTA", ZSS Levice
 Objekt: 002 - EPS
 Miesto: Levice
 Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj
 Zhotoviteľ: BCP HOLDING, s.r.o.

Dátum:
 Projektant:
 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

17 798,58

D D1 Elektrická požiarňa signalizácia „JESEŇ ŽIVOTA“, ZSS Levice 8 151,09

1	K	Pol1	808004 Ústredná EPS IQ8control-M VdS G 290044, Referenčný systém IQ8 control M príslušenstvo (alebo alternatíva)	ks	1,000	597,25	597,25
2	K	Pol3	786016 Čelní ovl. panel IQ8Control C/M, SK (alebo alternatíva)	ks	1,000	68,88	68,88
3	K	Pol4	772476 Modul so tromi pozíciami pre mikromoduly	ks	2,000	39,88	79,36
4	K	Pol5	Mikromodul sběrnice	ks	2,000	49,60	99,20
6	K	Pol7	Akumulátor 12 V DC / 24 Ah	ks	2,000	28,61	57,22

D D10 Doplnkový materiál 241,88

26	K	34110	Drobný inšalačný materiál (0,5% z dod.materiálu)	snb	1,000	31,00	31,00
4	K	PMO1	Inšalačná skratka E90 PMO1	ks	8,000	25,68	205,44
25	K	Pol22	Kotva SBOM 6x60	ks	16,000	0,34	5,44

D D2 Automatické hlásiče 4 892,14

9	K	Pol10	OZT - multisenzorový hlásič	ks	2,000	31,19	62,38
7	K	Pol8	Pätica pre hlásiče	ks	163,000	3,10	505,30
8	K	Pol9	Opticko-dymový hlásič	ks	161,000	26,88	4 324,46

D D3 Tlačidlóv hlásič požiaru 569,10

10	K	Pol11	Elektronika tlačidla s oddelovačom	ks	14,000	33,83	473,62
11	K	Pol12	Skratka tlačidlového hlásiča červená pod omietku	ks	14,000	6,82	95,48

D D4 Vstupno výstupný modul 95,58

12	K	Pol13	Výstupný modul 12 relé	ks	1,000	90,00	90,00
13	K	Pol14	Skratka pre vstupno výstupný modul 12 relé na omietku, biela	ks	1,000	5,58	5,58

D D5 Elektroinšalačný materiál 25,33

14	K	Pol15	Držiak popisných štítkov, kat.10 ks	ks	17,000	1,48	25,33
----	---	-------	-------------------------------------	----	--------	------	-------

D D6 Optická signalizácia 610,30

15	K	Pol16	Konvenčný externý maják s pátkou napájanie 24V DC, IP65, EN54-23, kat W+C	ks	10,000	61,03	610,30
----	---	-------	---	----	--------	-------	--------

D D7 Kábel 682,80

16	K	JE-H(S)H V	JE-H(S)H V 1x2x0,8 mm PS60 B2ca,s1,d1,a1	m	750,000	0,63	472,50
17	K	JE-H(S)H V.1	JE-H(S)H V 2x2x0,8 mm PS60 B2ca,s1,d1,a2	m	320,000	0,63	201,60
18	M	1-CHKE-V O 2x1,5	Silnopráúdový kábel PS60 B2ca,s1,d1,a1	m	10,000	0,87	8,70

D D8 Uchytávací materiál 122,80

19	K	Pol17	Držiak kábla UDFB (bal=100ks)	bal	30,000	0,12	3,60
20	K	Pol18	Držiak kábla UDF12 (bal=100ks)	bal	2,000	0,19	0,38
21	K	Pol19	Kotva rozpínacia s maticou SRO M8x30	ks	30,000	0,33	9,90
22	K	Pol20	Protipožiarna pena	ks	7,000	15,56	108,92

D D9 Vertikálne trasy k manuálnym tlačidlóvým hlásičom 9,25

23	K	Pol21	Rúrka ohýbná bezhalogénová, 320N/5cm, -25až105°C, PP, HFX 16 ,biela 50 M	m	25,000	0,37	9,25
----	---	-------	--	---	--------	------	------

D D11 Montáž káblových rozvodov 9 647,49

D D12 Káblové trasy - prípravné práce 319,83

27	K	220261661.S	Značenie trasy vedenia. Vyznačenie trasy vedenie podľa plánu, vyznačenie šírky drážok alebo ťahových bodov, vyznačenie prechodu, krabic a vývodu.	m	1 000,000	0,21	210,00
29	K	971035803.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 18 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0,00001t	cm	39,000	0,17	6,63
28	K	971056009.S	Jedrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stien - železobetónových - 0,00019t	cm	120,000	0,86	103,20

D D14 Kabeláž na strope 2 132,96

30	K	220261641.S	Osadenie príchytiek, vyvŕt.dery,zatiač.príchytiek,v tvrdom kameni,betóne,železobetóne D 6 mm	ks	3 016,000	0,41	1 236,56
----	---	-------------	--	----	-----------	------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	K	220230006.S	Kábel SEKU, SYKY a ostatné do 7 mm vonk.priemeru uchytený na príchytky	m	1 080,000	0,63	696,40
D D15 Kabeláž v rúrke pod omietku							87,88
33	K	210010002.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná typ 23-16, uložená pod omietkou	m	25,000	0,76	19,00
32	K	974031221.S	Vysekanie rýh v murive tehlovom na akúkoľvek maltu v priestore priľahlom k stropnej konštrukcii do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 l	m	21,000	3,28	68,88
D D16 Krabice							584,68
34	K	220300001.S	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m, na káblí do 5 x 2 mm	ks	188,000	1,90	357,20
35	K	220330181.S	Meranie kontinuity, izolačného stavu a odporu 1 slučky(vedenia)od jedného signalizačného prvku k druhému	ks	188,000	1,21	227,48
D D17 Montáž zariadení							4 769,17
42	K	210020912.S	Protipožiarne upchávka, prechod stropom t 50 cm	m2	0,150	144,47	21,67
41	K	210021521.S	Tesnenie vodorovného prástupu s jedným káblovým vedením D 20 mm typ A do 190 cm výšky	ks	5,000	20,48	102,40
39	K	220330102.S	Zariadenie EPS, montáž tlačidlového hlásiča, zapojenie, preskúšanie pod omietku	ks	14,000	11,91	166,74
37	K	220330113.S	Zariadenie EPS, montáž zásuvky automatického hlásiča, zapojenie, preskúšanie do závesného stropu	ks	163,000	11,74	1 913,62
38	K	220330206.S	Kontrola funkcie vložky (snímača) automatického hlásiča, vyčistenie, skúška (plynom, svetlom, teplom a pod.)	ks	163,000	2,07	337,41
36	K	220330701.S	Montáž požiarnej ústredne, namontovanie na pripravené úchyt. body, pripojenie káblov slučiek, náhradného zdroja, nastavenie, oživenie	ks	1,000	2 054,73	2 054,73
40	K	220330736.S	Preskúšanie funkcie ovládaného zariadenia pripojeného na jeden výstup ovládacej jednotky	ks	4,000	43,15	172,60
D D18 Ostatné							1 752,97
43	K	220330710.S	Preskúšanie funkcie požiarnej ústredne, uvedenie do prevádzkového stavu	kpl	1,000	684,91	684,91
44	K	220330731.S	Uvedenie systému požiarnej ústredne do trvalej prevádzky, východisková revízia, zaškolenie obsluhy	ks	1,000	342,48	342,48
45	K	Pol23	Použitie lešenia	deň	30,000	9,92	297,80
46	K	Pol24	Pomocné murárske práce	hod	20,000	21,40	428,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Protipožiarňá ochrana - "JESEŇ ŽIVOTA", ZSS Levice

Objekt:

003 - HSP

JKSO:

Mesto: Levice

Objednávateľ:

Nitriansky samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

BCP HOLDING, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

45268771

IČ DPH:

2022916357

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

31 419,57

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	31 419,57	23,00%	7 226,50

Cena s DPH

v EUR

38 646,07

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

O.
iA

IČ

916357
57

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Protipožiarová ochrana - "JESEŇ ŽIVOTA", ZSS Levice

Objekt:

003 - HSP

Miesto:

Levice

Dátum:

Objednávateľ:

Nitriansky samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ:

BCP HOLDING, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom (EUR)

Náklady z rozpočtu	31 419,57
D1 - Montáže oznam. a zabezp. zariadení „JESEŇ ŽIVOTA“, ZSS Levice	28 998,70
D10 - Stúpační rebrík - systém E60 nenormovaná konštrukcia	380,31
D11 - Pomocný materiál	10,00
D12 - Ozvučenie Voice Alarm - montáž technológií	309,33
D13 - Káblové trasy	665,00
D14 - Stojanový rozvádzač - kompletizácia	269,25
D15 - Aktívne zariadenia HSP	5 255,14
D16 - Montáž reproduktorov	2 572,99
D2 - Ozvučenie Voice Alarm - dodávka technológií	5 508,28
D3 - Stanica hlásateľa	616,04
D4 - Reproduktory	5 401,20
D5 - Dátový rozvádzač	711,91
D6 - Inštalačný materiál	1 649,81
D7 - Protipožiarne utiesnenie	59,26
D8 - Kabeláž na strope	4 142,94
D9 - Horizontálna požiarne odolná trasa - typ stena strop	1 427,24
D17 - Technicko inžinierska činnosť	1 140,81
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	1 280,06

ROZPOČET

Stavba: Protipožiarna ochrana - "JESEŇ ŽIVOTA", ZSS Levice
 Objekt: 003 - HSP

Miesto: Levice
 Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj
 Zhotoviteľ: BCP HOLDING, s.r.o.

Dátum:
 Projektant:
 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							31 419,57
D1 Montáže oznam. a zabezp. zariadení „JESEŇ ŽIVOTA“, ZSS Levice							28 998,70
D10 Stúpačí rebrík - systém E60 nenormovaná konštrukcia							380,31
40	K	Pol36	Rebrík 100H80/3 N	m	9,000	13,33	119,97
41	K	Pol37	Rebríková spojka LDCH60N	ks	4,000	2,67	10,28
42	K	Pol38	Skrutka s po guľovú hlavou+matica s guľerom M8x14	bal	1,000	11,84	11,84
44	K	Pol38	Skrutka s po guľovú hlavou+matica s guľerom M8x14	bal	1,000	11,84	11,84
43	K	Pol39	Držiak trojuholníkový UT M/UTMO	ks	16,000	2,81	46,56
45	K	Pol40	Kotva prievlaková M8x75	ks	64,000	0,48	30,72
46	K	Pol41	Strážňové prichytka 2/16-22	ks	70,000	2,13	146,10
D11 Pomocný materiál							10,00
47	K	Pol42	Sťahovacia páska na káble 2,5x150MM. 100KS BALENIE	bal	4,000	2,48	9,92
48	K	Pol43	Drobný montážny materiál (0,5% z dod.materiálu)	súb	0,005	15,50	0,08
D12 Ozvučenie Voice Alarm -montáž technológiie							309,33
49	K	220261661.S	Značenie trasy vedenia. Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu, vyznačenie šírky drážok alebo úchytných bodov, vyznačenie prechodu, krabic a vývodu.	m	950,000	0,21	199,50
51	K	971035803.S	Vrty priklepovým vrtákom do D 18 mm do stien alebo smerom dole do tehál - 0.000311	cm	39,300	0,17	6,63
50	K	971056009.S	Jadrové vrty diamantový mi korunkami do D 100 mm do stien - železobetónových - 0.000191	cm	120,300	0,86	103,20
D13 Káblové trasy							665,00
52	K	210020304.S	Káblový žlab - káblový nosný systém, pozink., vrátane príslušenstva, 125/30 mm bez veka vrátane podpory	m	30,000	18,30	549,00
53	K	210300146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	80,000	1,45	116,00
D14 Stojanový rozvádzač - kompletizácia							280,25
57	K	220512025.S	Montáž stojanového rozvádzača výšky od 1970 do 2135 mm hĺbky 600-800mm	ks	1,000	256,84	256,84
58	K	220512034.S	Montáž podstavca pre serverový rozvádzač 600x600	ks	1,000	2,93	2,93
59	K	220512054.S	Montáž ventilacnej jednotky strešnej, alebo podlahovej 4x ventilátor	ks	1,000	11,56	11,56
60	K	Pol44	Montáž držiaka patch káblov vývazovacieho háčika	ks	8,000	2,24	17,92
D15 Aktivne zariadenia HSP							5 255,14
63	K	361410105.S/P	Montáž napájacieho zdroja v skrinovom vyhotovení	ks	1,000	50,06	50,06
61	K	Pol45	Riadiaca jednotka	ks	1,000	2 465,44	2 465,44
62	K	Pol46	Montáž riadiaceho bloku, ovládanie 3 výstupov	ks	1,000	2 739,34	2 739,34
D16 Montáž reproduktorov							2 572,99
69	K	210020912.S	Protipožiarna upchávkva, priechod stropom t 50 cm.	m2	0,130	144,47	21,87
66	K	220370418.S	Montáž dohliadača reproduktorových... .., max. 32	ks	3,000	5,70	17,10
64	K	220370536.S	Montáž reproduktora do 6 W nastenného skrinkového, upevnenie, pripojenie odsúšanie	ks	150,000	11,39	1 622,40
65	K	Pol47	Montáž tlakového reproduktora	ks	2,000	12,60	25,20
67	K	Pol48	Montáž a pripojenie akumulátorov :ISP	hod	2,000	4,66	9,32
68	K	Pol49	Testovanie vodorovného prestupu s jedným káblovým vedením D 20 mm typ A do 190 cm výšky	ks	4,000	20,48	81,92
70	K	Pol50	Pripojenie systému HSP k EPS	hod	3,000	29,34	88,02
71	K	Pol51	Použitie lešenia	ceň	8,000	9,92	79,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
72	K	Pol52	Pomocné murárske práce	hod	20,000	21,40	428,00
D D2 Ozvučenie Voice Alarm - dodávka technológiie							5 508,28
1	K	Pol1	Digitálna ústredňa 4=24, EN 54-16	ks	1,000	1 962,44	1 962,44
10	K	Pol10	Núdzový napájací zdroj 24V s nabíjaním akumulátorov	ks	1,000	1 337,48	1 337,48
11	K	Pol11	Koncový člen linky EOL	ks	5,000	27,96	139,80
12	K	Pol12	Zaslepovací panel 1U	ks	9,000	15,56	140,04
2	K	Pol2	Výkonový zosilňovač 2xD250,100V, EN54	ks	2,000	279,25	558,50
3	K	Pol3	Výkonový zosilňovač 2xD400,100V, EN54	ks	2,000	558,50	1 117,00
4	K	Pol4	Modul pre pripojenie signálov EPS pre spustenie evakuačného hlásenia	ks	1,000	31,00	31,00
6	K	Pol5	Záložný kábel pre pripojenie záložného napájania	ks	3,000	14,88	44,64
8	K	Pol6	Výstupný kábel zosilňovačov 4 kanále	ks	3,000	22,32	66,96
7	K	Pol7	Vstupný kábel zosilňovačov	ks	3,000	8,06	24,18
8	K	Pol8	Výstupný kábel 100V B zón	ks	6,000	10,54	63,24
9	K	Pol9	Sietová napájacia jednotka 3f	ks	1,000	23,00	23,00
D D3 Stanica hlásateľa							616,04
13	K	Pol13	Dig.stan.hlas. EN54-16, 12 tlač.	ks	1,000	523,04	523,04
14	K	Pol14	Contact Interface Module	ks	1,000	93,00	93,00
D D4 Reprodukory							5 401,20
15	K	Pol15	LBC3018/01 Skříňkový reproduktor 6W, kovová bílá skříňka, EVAC	ks	160,000	33,06	5 289,60
16	K	Pol16	LBC3432/03 Zvukový projektor 20W, kovový, EVAC	ks	2,000	55,80	111,60
D D5 Datový rozvádzač							711,91
17	K	Pol17	Stojanový 19" rozvádzač rozoberateľný šírka 600 mm hĺbka 600 mm, 27U	ks	1,000	421,60	421,60
18	K	Pol18	Podstavec 600 x 600 mm, s filtrom	ks	1,000	99,20	99,20
19	K	Pol19	Ventilačná jednotka strešná resp. podlahová, (4x ventilátor) s termostatom	ks	1,000	126,48	126,48
20	K	Pol20	Vývážovací háčik	ks	8,000	2,11	16,88
21	K	Pol21	rozvodný panel 19", 5 x 230V, French	ks	1,000	24,18	24,18
22	K	Pol22	Pevná polica 450mm	ks	1,000	20,09	20,09
23	K	Pol23	Patch kábel 2m	ks	2,000	1,74	3,48
D D6 Inštalačný materiál							1 649,81
24	K	Pol24	1-CHKE-V J 3x1,5 Silnopráúdový kábel PS60 B2ca,s1,d1,a1	m	950,000	1,70	1 615,00
26	K	Pol26	Kábelová dutinka	ks	4,000	1,57	6,28
27	K	Pol27	Kábelové oko	ks	4,000	2,52	10,08
25	K	Pol25	Vodič H07V-K 10/modrý	m	2,000	2,25	4,50
26	K	Pol26	Vodič H07V-K 10/červený	m	2,000	2,26	4,52
29	K	Pol29	Zástavka 230V/16A - povrchová montáž	ks	1,000	9,43	9,43
D D7 Protipožiarné utesnenie							59,26
30	K	Pol30	Flexibilná protipožiarna pena, objem 325 ml, pre bariéru okolo kábelových prestupov	ks	2,000	29,63	59,26
D D8 Kabeláž na strope							4 142,94
54	K	220261641.S	Osadenie príchytky, vyvrt.dier,y,zatiač.príchytky,v tvrdom kameni,betóne,železobetóne D 6 mm	ks	2 994,000	0,41	1 227,54
55	K	220271601.S/P	Ukončenie vodičov a lán, vrátane odizolovania,kábelových ok,zapojenia na svorku do 16 mm	ks	324,000	2,07	670,68
56	K	220330191.S	Meranie kontinuity, izolačného stavu a odporu 1 slučky(vedenia)od jedného signalizačného prvku k druhému	ks	162,000	1,21	196,02
31	K	Pol31	Držiak kábla UDF12 (bal=100ks)	bal	30,000	18,89	566,70
32	K	Pol32	Kotva rozpinacia s maticou SRO M6x30	ks	2 850,000	0,52	1 482,00
D D9 Horizontálna požiarno odolná frasa typ stena strop							1 427,24
33	K	160810	Kábelový žľab 100H60/3	m	30,000	21,82	654,60
34	K	Pol34	Skrutka M6x12 s polg.hlavou + matica (100ks)	bal	10,000	10,93	109,30
35	K	Pol35	Zatŕkacia kotva M8	ks	80,000	0,62	49,60
36	K	Pol36	Závitová tyč 8/1	ks	80,000	1,58	126,40
37	K	Pol37	C-uholník zosilnený 40H22/2	ks	40,000	10,50	420,00
38	K	Pol38	Skrutka M6x12	bal	3,000	16,35	49,05
39	K	Pol39	Podložka veľkoplošná PW6	bal	3,000	5,93	17,79

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D17			Technicko inžinierska činnosť				
							1 140,81
73	K	001000011.S	Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektanta	hod	10,000	21,40	214,00
74	K	Pol53	Zaškolenie systémového správcu (kalk. na počet hodín)	hod	5,000	29,34	146,70
75	K	Pol54	Zašk. obsluhy (kalkulácia na počet hodín pre max. 10 osôb)	hod	4,000	29,34	117,36
76	K	Pol55	Prvá odbor, prehľad a skúška systému	hod	10,000	23,47	234,70
77	K	Pol56	skúšobná prevádzka (asistancia 1 deň = 4 hod)	deň	5,000	85,61	428,05
VRN			Vedľajšie rozpočtové náklady				
							1 280,06
79	K	Energie	Energie, 0,5% z montážnych prác	kpl	1,000	684,59	684,59
78	K	Odpad	Odvoz a likvidácia odpadu 0,5% z dodávky	kpl	1,000	595,47	595,47

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Protipožární ochrana - "JESENŮ ŽIVOTA", ZSS Levice

Objekt:

004 - Stavebné úpravy

JKSO:

Mesto: Levice

Objednávateľ:

Nitrarský samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

BCP HOLDING, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KŠ

Dátum:

ČO:

IČ DPH:

IČO:

45265771

IČ DPH:

2022316357

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

112 542,93

	Základ dane	Sadza dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	112 542,93	23,00%	25 884,87

Cena s DPH

v EUR

138 427,80

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

1

6357

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Protipožiarová ochrana - "JESEŇ ŽIVOTA", ZSS Levice

Objekt: 004 - Stavebné úpravy

Miesto: Levice

Dátum:

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: BCP HOLDING, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	112 542,93
HSV - Práce a dodávky HSV	449,55
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	449,55
PSV - Práce a dodávky PSV	112 093,38
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	13 697,67
763 - Konštrukcie - drevostavby	84 666,21
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	13 729,50

ROZPOČET

Stavba: Protipožiarna ochrana - "JESEŇ ŽIVOTA", ZSS Levice
 Objekt: 004 - Stavebné úpravy

Miesto: Levice

Dátum:

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj
 Zhotoviteľ: BCP HOLDING, s.r.o.

Projektant:
 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

112 542,93

D HSV Práce a dodávky HSV 449,55

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 449,55

1	K	968061112.S	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01200t	ks	16,000	0,58	9,28
2	K	968071116.S	Demontáž dverí kovových vchodových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	78,000	4,72	368,16
3	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,792	13,80	10,93
4	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,792	0,69	0,55
5	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,792	16,10	12,75
6	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	11,880	0,58	6,89
7	K	97909012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	0,792	51,76	40,99

D PSV Práce a dodávky PSV 112 093,38

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 13 697,67

8	K	722130999.R	Podrube z oceľových rúr pozinkovaných do DN 50, s komplet trasevaním, montážou, napojením, prierezmi, zavesným systémom a príslušenstvom	m	143,000	74,75	10 689,25
9	K	722250005.S	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súp.	6,000	24,84	149,04
10	M	449150003100	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25, hadica 30 m, skriňa 650x650x285 mm, plné dverka, prírodná ekv. 10	ks	6,000	445,28	2 671,68
11	K	722251000.S	Demontáž hydrantového stenového systému systému -0,03500t	ks	6,000	12,54	75,24
12	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	180,857	0,70	112,46

D 763 Konštrukcie - drevostavby 84 086,21

13	K	763135090.S	Montáž nosnej konštrukcie viditeľnej, hrana ostrá, SDK kazetový podhlád 600x600 mm	m2	2 115,000	18,52	39 169,80
14	M	590180002400.S	Profil L obvodový oceľový, (šxv 18x24 mm), dl. 3000 mm, hr. plechu 0,5 mm pre kazetové podhlády	m	1 057,500	1,87	1 786,03
15	M	590180002800.S	Profil T24 priečny oceľový, (šxv 32x24 mm), dl. 600 mm, hr. plechu 0,4 mm odolný voči korózii, pre kazetové podhlády	m	1 765,460	2,30	4 037,54
16	M	590180002900.S	Profil T24 priečny oceľový, (šxv 32x24 mm), dl. 1200 mm, hr. plechu 0,4 mm odolný voči korózii, pre kazetové podhlády	m	3 510,900	2,30	8 075,07
17	M	590180003000.S	Profil T24 hlavný oceľový, (šxv 38x24 mm), dl. 3600 mm, hr. plechu 0,4 mm odolný voči korózii, pre kazetové podhlády	m	1 755,450	2,66	4 669,50
18	K	763135095.S	Montáž kaziel, konštrukcia viditeľná, hrany ostré SDK kazetový podhlád 600x600 mm	m2	2 115,000	3,68	7 783,20
19	M	590130001900.S	Kazeta stropná sadrokartónová hr. 8 mm, ostrá hrana z profilov T15 alebo T24	m2	2 220,730	8,63	19 165,07

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 13 729,50

20	K	767657521.S	Montáž vrát - protipožiarnych uzáverov so zárubňou, výšky do 2100mm	ks	13,000	201,25	2 616,25
21	M	611650001070.S	Dvere vnútorné protipožiarna drevené EI EW 30 D3, šxv 800x1970 mm, požiarne výplň DTD, SK certifikát, CPL lamina 0,2 mm so zárubňou	ks	7,000	667,00	4 669,00
22	M	611650001210.S	Dvere vnútorné protipožiarna drevené EI EW 30 D3, šxv 1600x1970 mm, požiarne výplň DTD, SK certifikát, CPL lamina 0,2 mm	ks	1,000	632,50	632,50
23	M	611650001210	Dvere vnútorné protipožiarna drevené EI EW 30 D3, šxv 1800x1970 mm, požiarne výplň DTD, SK certifikát, CPL lamina 0,2 mm, INTERIERDVERE	ks	2,000	713,00	1 426,00
24	M	611650001090.S	Dvere vnútorné protipožiarna drevené EI EW 30 D3, šxv 900x1970 mm, požiarne výplň DTD, SK certifikát, fólia	ks	2,000	253,00	506,00
25	M	611650001030.S	Dvere vnútorné protipožiarna drevené EI EW 30 D3, šxv 700x1970 mm, požiarne výplň DTD, SK certifikát, fólia	ks	1,000	281,75	281,75
26	K	767995102.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	32,000	8,06	257,80
27	M	449170000400.S	Skriňa na ručný hasiaci prístroj, šxvxl 280x650x285 mm	ks	32,000	63,25	2 024,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celková [EUR]
28	M	449170000900.S	Preenosný hasiaci prístroj práškový PoČe 8 kg, 21A	ks	27,000	29,90	807,30
29	M	449170000800.S	Preenosný hasiaci prístroj snehový CO2 S5Če 5 kg	ks	5,000	61,64	308,20
30	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	182,634	1,10	200,90

Príloha č. 3 - Časový harmonogram prác

[illegible]

Zoznam subdodávateľov a odborne spôsobilých osôb „kľúčových odborníkov“

Zoznam subdodávateľov

P. č.	Názov, Sídlo	Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za subdodávateľa	Dátum narodenia osoby oprávnenej konať za subdodávateľa	Adresa pobytu osoby oprávnenej konať za subdodávateľa	IČO	Predmet subdodávky	Podiel subdodávky v %
1.	YUCON, s.r.o.	Ing. Daniel Bukov			53112938	Poskytnutie kľúčového odborníka-stavbyvedúci	10

Zoznam „kľúčových odborníkov“

P. č.	Kľúčový odborník	Meno a priezvisko osoby kľúčového odborníka	Adresa pobytu kľúčového odborníka	Číslo osvedčenia o odbornej spôsobilosti kľúčového odborníka
1.	Špecialista požiarnej ochrany podľa § 11 zákona 314/2001 o ochrane pred požiarmi	Ing. Juraj Novák		38/2024 - SČO
2.	Osoby, ktoré majú osobitné oprávnenie na zabudovanie požiarnotechnického zariadenia podľa § 11 c) ods. 7 zákona 314/2001 o ochrane pred požiarmi	Denis Macala Ondrej Stoličný		20251621, 20251680, 20251630 20251629, 20251688, 20251687
3.	Stavbyvedúci v kategórii Pozemné stavby v podkategórii pozemné stavby	Ing. Marián Halaj		12734

