

Dodatok č.2 k Zmluve o dielo 2/2024

uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“)
(ďalej len „**zmluva**“)

Čl. 1

Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Obchodné meno:	Obec Dojč
Sídlo:	Dojč 125, 906 02 Dojč
IČO:	00309508
DIČ:	2021063693
V mene, ktorého koná:	PaedDr. Slavomíra Melišová, starostka obce
Bankové spojenie:	Prima banka, a.s.
IBAN:	SK55 5600 0000 0026 0190 4012

(ďalej len „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	FBT Slovakia s.r.o.
Sídlo:	Tešedíková 77/A, 841 06 Bratislava
IČO:	50114255
DIČ:	2120198366
IČ DPH:	SK2120198366
Štatutárny zástupca:	Marián Fiala, konateľ
Obchodná spoločnosť zapísaná v OR :	BA III, č.vložky : 108607/B

Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných:	Marián Fiala, konateľ
Oprávnený rokovať vo veciach technických:	Ing.Marián Fiala
Bankové spojenie:	Tatra banka a.s.
IBAN:	SK4011000000002940015949
Tel.:	0911 444 680
E-mail:	fbtslovakia@gmail.com

(ďalej len „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)
(spoločne aj ako „zmluvné strany“)

Čl. 2 Zmeny zmluvy

1. Zmluvné strany majú v písomnej forme uzavretú zmluvu s evidenčným číslom 2/2024 zhotoviteľa: FBT Slovakia s. r. o. zo dňa 17.7.2024, na zhotovenie diela a uskutočnenie stavebných prác : „Obecný úrad Dojč - rekonštrukcia“
2. Zmluvné strany sa v zmysle článku V bod 1-5 zmluvy dohodli na zmene ustanovení predmetnej zmluvy, a to prostredníctvom tohto Dodatku č. 2 k zmluve (ďalej aj ako len „Dodatok č. 2“).
3. Tento Dodatok č. 2 sa uzatvára v súlade s § 18 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
4. Predmetom Dodatku č.2 a zároveň dôvodom uzavretia Dodatku č. 2 je skutočnosť, že v priebehu vykonania diela došlo k potrebe vykonania naviac prác, ktoré sú nevyhnutné na zrealizovanie diela a s ktorými zmluva nepočítala, a ktoré je nutné realizovať pre riadne dokončenie a skolaudovanie diela. Dané práce sú špecifikované v prílohe č.1 tohto Dodatku, pričom s ohľadom na charakter daných prác by zmena dodávateľa, resp. určenie nového dodávateľa na vykonanie naviac prác, nebola možná najmä z technických dôvodov so zreteľom na zodpovednosť a záruky za kompletné dielo v plnom rozsahu.

Celková hodnota naviac prác a menej prác oproti pôvodnému rozpočtu predstavuje :

Cena bez DPH v EUR : 67 925,76

DPH 23 % : 15 622, 92

Cena celkom v EUR vrátane DPH : 83 548,68

O ktorú sa navyšuje cena diela pôvodne uvedená v článku III. zmluvy Cena diela, platobné podmienky, fakturácia bod 1. Bližšia špecifikácia potrebných naviac prác je uvedená v prílohe č 1, a to konkrétne v novom Výkaze výmer, ktorý nahrádza Prílohu č. 1 – Položkovitý rozpočet zhotoviteľa – ocenený výkaz výmer s naviac a menej prácami.

5. V článku III zmluvy Cena diela, platobné podmienky, fakturácia sa znenie bodu 1 nahrádza novým znením nasledovne:

„Cena za zhotovenie diela v rozsahu tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, vyhláškou č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov ako cena maximálna a je doložená oceneným výkazom výmer, predloženým zhotoviteľom vo verejnom obstarávaní. Tento zhotoviteľom ocenený výkaz výmer tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy“.

Cena za zhotovenie diela je:

Pôvodná cena za dielo:

Cena bez DPH: 578 861,19 EUR

DPH 20 %: 115 772,24 EUR

Cena s DPH: 694 633,43 EUR

Už vyfakturovaná suma s 20 % DPH v roku 2024 (Príloha č.1)

Cena bez DPH: 117 280,69 EUR

DPH 20 %: 23 456,14 EUR

Cena s DPH: 140 736,83 EUR

Zostávajúca nevyfakturovaná suma s 23% DPH spolu s naviac prácami(Príloha č.2)

Cena bez DPH: 529 506,26 EUR

DPH 23 %: 121 786,44 EUR

Cena s DPH: 651 292,70 EUR

Nová celková cena za dielo

Cena bez DPH: 646 786,95 EUR

DPH 20 %: 23 456,14 EUR

DPH 23 %: 121 786,44 EUR

***Celková cena s DPH:* 792 029,53 EUR (zaokrúhlená na 2 desiat. miesta)**

Zhotoviteľ prehlasuje, že je / ~~nie je~~ platcom DPH.

Čl. 3

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy, týmto Dodatkom č.2 nie sú dotknuté a ostávajú nezmenené. Tento Dodatok č.2 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy zo dňa 17.7.2024.
2. Tento Dodatok č.2 je vyhotovený v počte štyroch vyhotovení, z ktorých jedno je určené pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.
3. Tento Dodatok č.2 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami. Dodatok č.2 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku č.2, a že si tento Dodatok č.2 pred jeho podpisom prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jeho jasným a zrozumiteľným určitým obsahom tento Dodatok č.2 podpísali.
5. Dodatok č. 2 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
6. Nasledovné dokumenty sú považované za neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č.2 a nadobudnutím platnosti a účinnosti Dodatku č.2 sa stávajú aj neoddeliteľnou súčasťou zmluvy :
Príloha č. – Položkovitý rozpočet zhotoviteľa – ocenený výkaz výmer s naviac a menej prácami 20% DPH

Príloha č.2 – Položkový rozpočet zhotoviteľa – ocenený výkaz výmer s naviac a menej prácami 23% DPH

Za objednávateľa:

V Dojči dňa: 2.7.2025

OBEC DOJČ

.....
PaedDr. Slavomíra Melišová

starostka obce

Za zhotoviteľa:

V Bratislave dňa: 2.7.2025

FBT Slovakia s. r. o.

.....
Marián Fiala

konateľ