

Harmonogram stavby "Revitalizácia Nám. Árpina Vámbéryho"

Objednávateľ: Mesto Dunajská Streda

Zhotoviteľ: Tibor Czuczor

Miesto: Dunajská Streda

P.č.	Popis	Týždne									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zemné práce										
2	Ostatné konštrukcie a práce-búranie										
3	Zvislé a kompletné konštrukcie										
4	Izolácie proti vode a vlhkosti										
5	Konštrukcie tesárske										
6	Konštrukcie klampiarske										
7	Konštrukcie stolárske										
8	Komunikácie										
9	Závlahový systém										
10	Zemné a záhradnícke práce										

V Dunajskej Strede, dňa

v.r.

Tibor Czuczor