

Dodatok č. 1k Zmluve o dielo **ZML 66/2025** uzatvorenej dňa 1.4.2025**I.****Zmluvné strany**

- 1. Objednávateľ:** **Obec Kalná nad Hronom**
Sídlo: Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom:
V zastúpení: Ing. Igor Gogora PhD., starosta obce
IČO: 307 131
DIČ: 2021218683
Bankové spojenie: VÚB Levice
Číslo účtu: 26823152/0200
IBAN: SK06 0200 0000 0000 2682 3152
Tel./e-mail: 036/6395109, obec@kalna.eu
(ďalej len „objednávateľ“)
- 2. Zhotoviteľ:** **Služby Kalná s.r.o., r.s.p.**
Sídlo: Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom
Zastúpený: Jozef Gonda, konateľ
Zapísaný: OR OS Nitra, Odd. Sro, vl.č.:39923/N
IČO: 50 102 419
DIČ: 2120172802
IČ DPH: SK2120172802
T.č.: 0948 266 970
Email: socialnypodnik@kalna.eu
(ďalej len „zhotoviteľ“)

II.

1. Dňa 1.4.2025 bola uzatvorená Zmluva o dielo **ZML 66/2025** „Renovácia parkoviska na ul. SNP pri areáli KFC“ (ďalej len „Zmluva“).
2. Zmluvné strany sa dohodli na vykonaní naviacprác, na základe čoho uzatvárajú dobrovoľne tento dodatok, ktorým sa Zmluva mení nasledovne:

- a) v **čl. III Predmet zmluvy** sa mení **ods. 5**, ktorý znie teraz takto:

„5. Rozsah jednotlivých prác je určený na základe požiadaviek objednávateľa a je súčasťou cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa 29.1.2025, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy a rozpočtu naviacprác zo dňa 17.6.2025, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy.“

- b) v **čl. V Cena** sa mení **ods. 1**, ktorý znie teraz takto

„1. Cena za zhotovenie diela vyplýva z ponuky zhotoviteľa predloženej zhotoviteľom, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy a z ponuky na vykonanie naviacprác, ktorá tvorí prílohu č. 2“

a je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške nasledovne:

Cena diela v zmysle prílohy č. 1	30 377,36 EUR s DPH
Naviac práce v zmysle prílohy č. 2	2 867,27 EUR s DPH
Spolu:	33 244,63 EUR s DPH.

3. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú v platnosti bez zmeny.

III.

1. Zmluvné strany prehlasujú, že si znenie tohto dodatku pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jeho ustanoveniami ho vlastnoručne podpisujú.
2. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých obdrží každá zo zmluvných strán po jednom vyhotovení.
3. Tento dodatok je platný dňom jeho podpísania oboma stranami a účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke obce www.kalna.eu a v Centrálnom registri zmlúv.

Príloha, ktorá sa stáva prílohou č. 2 Zmluvy: cenová ponuka zo dňa 17.6.2025

V Kalnej nad Hronom, dňa 07.07.2025

V Kalnej nad Hronom, dňa 27.2025

Ing. Igor Gogora, PhD.
starosta



SOCIÁLNY PODNIK
Služby Kalná

Červej armady 55, 935 32 Kalná nad Hronom
IČO: 50 102 419 IČ DPH: SK2120172802

Jozef Gonda,
konateľ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Obec Kalná nad Hronom - Renovácia parkoviska pri KFC - naviac práce	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Kalná nad Hronom	00307131	
Projektant			
Zhotoviteľ	Služby Kalná s r.o., r.s.p.	50102419	2120172802
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		17.06.2025	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	2 053,93	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00	
6		Montáž	676,80				18	VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		2 730,73	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00	
Projektant							D Celkové náklady			
							23 Sučet 7, 12, 19-22			2 730,73
Dátum a podpis				Pečiatka			24 DPH 5,00 % z 2 730,73			136,54
Objednávateľ							25 Cena s DPH (r. 23-24)			2 867,27
							E Prípochy a odpočty			
Dátum a podpis				Pečiatka			26 Dodávky zadávateľa			0,00
Zhotoviteľ							27 Kízava doložka			0,00
							28 Zvýhodnenie + -			0,00



ROZPOČET

Stavba: Obec Kalná nad Hronom - Renovácia parkoviska pri KFC - navyac práce

Objekt:

Objednavateľ: Obec Kalná nad Hronom

Zhotoviteľ: Služby Kalná s.r.o., r.s.p.

Miesto:

Spracoval:

Datum: 17. 6. 2025

Č.	KCN	Kod položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	552	552420017100.S	Žlab drain ligth vc + pozinkovaný rošt + odvodnenenie	ks	89,000	12,45	1 108,05	0,00	1 108,05	0,142
2	589	589410004500 S	Studená asfaltová obaľovaná zmes z kameniva fr. 2-5 mm, 4-8 mm a asfaltového spojiva pre vyspravenie vytlkov	ks	34,000	27,82	945,88	0,00	945,88	34,000
M							0,00	676,80	676,80	0,000
Práce a dodávky M										
Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach							0,00	676,80	676,80	0,000
3	946	460620011.S	Proviz. úprava terenu v zemine tr. 1 a 2, aby nerovn. terenu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hľad.	m2	480,000	1,41	0,00	676,80	676,80	0,000
Celkom							2 053,93	676,80	2 730,73	34,142

