

ZMLUVA O DIELO
uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany

Objednávateľ

Názov: **Obec Ladice**
Sídlo: **Ladice 219, 951 77 Ladice**
Zastúpený: **Mgr. Lacziková Alžbeta, starostka obce**
IČO: **00038440**
DIČ: **2021050790**
E-mail: **starosta@ladice.sk**
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ

Názov: **Anoverd s.r.o.**
Sídlo: **Ladice 182, Ladice 951 77**
Štatutárny orgán: **Mgr. Miloslav Horička**
Zapísaný v obch. registri: **OS Nitra, Vložka číslo: 50218/N, Oddiel: Sro**
Bankové spojenie: **Fio Banka, a.s.**
Číslo účtu: **SK31 8330 0000 0021 0176 2070**
IČO: **52 826 619**
IČ DPH: **2121162967**
E-mail: **anoverd@anoverd.sk**
(ďalej len „zhotoviteľ“)
(ďalej aj spoločne ako „Zmluvné strany“)

Preambula

*Na základe výsledku verejného obstarávania na uskutočnenie: **Rekonštrukcia chodníka na cintoríne Ladice, CPV: 45233161-5 Stavebné práce na stavbe chodníkov, ktorého úspešným uchádzačom sa stal Zhotoviteľ zmluvné strany uzatvárajú v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. Zákona č.: 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, túto Zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“):***

Článok I.

Predmet zmluvy

- 1.1 **Predmetom tejto zmluvy** je zo strany zhotoviteľa záväzok vykonať dielo určené v tejto zmluve riadne a včas a zo strany objednávateľa záväzok poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť k vykonaniu diela a zaplatiť zhotoviteľovi cenu za dielo vo výške, spôsobom a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- Pod pojmom riadne a včas sa považuje:
- 1.1.1. **Riadne** sa na účely tejto zmluvy považuje: bez akýchkoľvek väd; v kvalite STN a STN EÚ; v zmysle predloženej technickej špecifikácie, projektovej dokumentácie a popisu diela; podľa pokynov objednávateľa v zmysle čl. II bod 2.4. tejto zmluvy.
- 1.1.2. **Včas** sa na účely tejto zmluvy považuje: v zmysle čl. IV tejto zmluvy.

Článok II.

Vymedzenie diela

- 2.1. Predmetom tejto zmluvy je realizácia diela Rekonštrukcia chodníka na cintoríne Ladice, I. a II. etapa (ďalej aj „Dielo“).
- 2.2. Dielo zhotoviteľ zrealizuje v súlade s predloženou ponukou, projektovou dokumentáciou, v súlade s technologickými postupmi prác zhotoviteľa, v súlade s platnými technickými normami a platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 2.3. Miestom vykonania Diela je: **v obci Ladice, parc. č. 338/1 "C" v kat. území Ladice, LV č. 624, okres: Zlaté Moravce, Nitriansky kraj.**
- 2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

Zhotoviteľ je viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa, ktoré by spočívali v: úpravách diela jeho realizácií a dokončovania.

- 2.5. **Technický popis a špecifikácia diela a materiálov**, je uvedená v rozpočte diela a projektovej dokumentácii.

Článok III. Cena za dielo

- 3.1. Cena za Dielo, ktorú je povinný zaplatiť objednávateľ zhotoviteľovi je stanovená výsledkom prieskumu trhu, ako cena pevná vo výške:

Cena bez DPH 27 712,52 €

DPH (23%): 6 373,88 €

Cena s DPH/celkom **34 086,40 €**

ktorá je splatná na základe vystavenej faktúry zhotoviteľa, **najneskôr do 30 dní** odo dňa jej doručenia objednávateľovi - po ukončení realizácie jednotlivých logických celkov. Súčasťou ceny za dielo sú aj všetky náklady a veci potrebné na vykonanie diela, ktoré je povinný zaobstaráť zhotoviteľ, a to vrátane vecí a nákladov potrebných k riadnemu vykonaniu Diela na vlastné náklady.

Článok IV. Čas plnenia

- 4.1. Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo na základe dohody zmluvných strán v termíne:
- **začiatok:** dňom odovzdania/prevzatia staveniska
 - **ukončenie:** **do 22.08.2025.**
- 4.2. Zhotoviteľ má právo **po predchádzajúcej dohode** s objednávateľom zmeniť termín začatia aj ukončenia Diela o počet dní s nepriaznivým počasím (dážď, silný vietor, sneh, krupobitie, búrky a pod.), ktoré nastanú od podpísania tejto zmluvy a budú riadne **zdokumentované v stavebnom denníku**. Uvedené si vyžaduje písomný súhlas Objednávateľa. Pokiaľ by nebol udelený súhlas objednávateľom zhotoviteľovi v zmysle tohto bodu tejto zmluvy, považovalo by sa toto, za podstatné porušenie zmluvy, a nevykonanie diela zhotoviteľom včas.
- 4.3. K zmene dohodnutého termínu plnenia Diela môže okrem prípadu podľa bodu 4.2. tohto článku tejto zmluvy dôjsť aj v nasledovných prípadoch:
- *pokiaľ si objednávateľ vyžiada zmenu rozsahu stavebných prác Diela,*
 - *pokiaľ dôjde na základe dohody zhotoviteľa a objednávateľa so súhlasom projektanta k inému riešeniu Diela,*
 - *pokiaľ sa objavia preukázané závažné vady, ktoré prekážajú riadnemu vykonaniu stavebných prác na diele s nutnosťou prerušenia stavebných prác.*
- 4.4. Na bod 4.3. tohto článku sa primerane použijú ustanovenia bodu 4.2. tohto článku tejto zmluvy.
- 4.5. Termín ukončenia a odovzdania Diela sa predlžuje o počet dní, pre ktoré nebolo možné v prípade vyššej moci vykonávať Dielo alebo v Diele pokračovať.

Článok V. Podmienky vykonávania diela

- 5.1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou a to i v záujme predchádzania hroziacej škody.
- 5.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
- 5.3. Zhotoviteľ zodpovedá pri vykonávaní diela za ochranu a bezpečnosť zdravia pracovníkov na pracovisku.
- 5.4. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť - spolupôsobenie, ktorým sa rozumie výkon dohodnutej činnosti priamo súvisiacich s vykonaním Diela, ak sú na vykonanie Diela nevyhnutné.
- 5.5. Zhotoviteľ aj jeho subdodávatelia musia spĺňať podmienky zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora počas trvania tejto zmluvy (ak sa na nich vzťahuje povinnosť

- zápisu v danom registri).
- 5.6. Zhotoviteľ je povinný najneskôr v deň podpisu zmluvy predložiť Objednávateľovi zoznam známych subdodávateľov s uvedením a/alebo preukázaním nasledovných údajov a/alebo dokladov:
- i. identifikačných údajov subdodávateľov v rozsahu obchodné meno – sídlo – IČO – kontaktná osoba (meno, priezvisko, pozícia, tel. č., e-mail) – osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, tel. č., e-mail),
 - ii. údajov, že subdodávateľ je oprávnený na príslušné plnenie zmluvy podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní,
 - iii. záväzné vyhlásenie Zhotoviteľa, že navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“).
- 5.7. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zoznam známych subdodávateľov je prílohou tejto Zmluvy (Príloha č. 2).
- 5.8. Zhotoviteľ je povinný, na účely efektívneho plnenia projektu, v prípade ak bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu danej zákazky, aby v realizačnej zmluve zamestnal na realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie zákazky (obec, okres, VÚC).
- 5.9. Zhotoviteľ je povinný počas celej doby realizácie diela zabezpečovať pravidelnú fotodokumentáciu postupu prác v rozsahu požadovanom Objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný fotodokumentáciu archivovať a na požiadanie ju kedykoľvek bezplatne poskytnúť Objednávateľovi v elektronickej forme (napr. e-mail, USB, cloud). Fotodokumentácia bude tvoriť prílohu k preberacím protokolom a/alebo fakturačným dokladom.

Článok VI.

Odobzdzanie diela a záruka

- 6.1. Dielo je dokončené jeho vykonaním a odobzdzaním objednávatel'ovi odobzdzavacím protokolom.
- 6.2. Dielo sa považuje za odobzdzané (deň odobzdzania Diela): **okamihom podpisu protokolu o odobzdzaní a prevzatí Diela oboma zmluvnými stranami.**
- 6.3. Zhotoviteľ vyzve objednávatel'a na prevzatie Diela a podpísanie protokolu o odobzdzaní a prevzatí diela najneskôr do 5 dní od ukončenia vykonania Diela podľa tejto zmluvy.
- 6.4. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude zhotovené podľa podmienok tejto zmluvy, bez akýchkoľvek väd a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 6.5. Záručná doba na Dielo vykonané podľa tejto zmluvy je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia Diela.
- 6.6. Prípadné vady Diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe, musí objednávatel' uplatniť písomne, (prostredníctvom poštovej prepravy na adresu sídla zhotoviteľa uvedenú v texte tejto zmluvy) prípadne emailom na dohodnutú elektronicnú adresu v záhlaví zmluvy s popisáním o akú vadu sa jedná, a čoho sa Objednávatel' domáha, a to najneskôr do 14 dní od jej zistenia.

Článok VII.

Sankcie

- 7.1. Zistené zrejmé vady pri preberaní diela zaväzuje sa zhotoviteľ odstrániť v lehote do 30 dní odo dňa ich zistenia. Do tejto doby sa dielo nepovažuje za ukončené.
- 7.2. Ak zhotoviteľ nevykoná Dielo do lehoty v zmysle článku IV tejto zmluvy, má objednávatel' právo na zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny Diela za každý aj začatý deň omeškania do odobzdzania diela.
- 7.3. Ak objednávatel' bude v omeškaní so zaplataením ceny za Dielo, v zmysle článku III tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania do zaplataenia.

Článok VIII. Odstúpenie od zmluvy

- 8.1. Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu.
- 8.2. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká, keď prejav vôle oprávnenej strany odstúpiť od zmluvy je doručený druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy.
- 8.3. Odstúpenie môže byť urobené, len písomnou formou a musí byť doručené prostredníctvom poštovej prepravy druhej zmluvnej strane.

Článok IX. Záverečné ustanovenia

- 9.1 V prípade, ak bude podľa tejto zmluvy potrebné doručovať inej zmluvnej strane akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví zmluvy, alebo elektronickú adresu, dokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená zmluvnej strane, ktorá písomnosť doručuje. V prípade, ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok vráti nedoručená, zmluvné strany si dohodli, že účinky doručenia nastávajú dňom vrátenia zásielky (doručenie emailu) zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje.
- 9.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť dňom jej zverejnenia na webovej stránke objednávateľa (Centrálnom registri zmlúv).
- 9.3 Zmluvu je možné meniť iba písomne, formou obojstranne podpísaného dodatku.
- 9.4 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 9.5 Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z toho 2 si ponechá objednávateľ a 2 zhotoviteľ.
- 9.6 V prípade, ak je niektoré ustanovenie zmluvy alebo sa z akéhokoľvek dôvodu stanú neplatnými, alebo obsolentnými, nemá a ani nebude to mať za následok neplatnosť, neúčinnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy.
- 9.7 Strany a ich zástupcovia uzavreli túto zmluvu slobodne, vážne, žiadna zo strán, ani jej zástupca, nekonali v tiesni, omyle, či za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu zmluvu vlastnoručne podpisujú.
- 9.8 Povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP na projekt (Názov/ kód projektu: NFP309070FWX7 - Rekonštrukcia chodníka na cintoríne Ladice a Rekonštrukcia chodníka na cintoríne Ladice - II. etapa, Výzva: MAS_048/7.2/5 – Miestna akčná skupina Mikroregión TRÍBEČSKO) alebo obdobnej zmluvy a to najmä:
 - a) povinnosť zhotoviteľa strpieť výkon kontroly/auditu/kontroly na mieste realizácie kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP na projekt alebo obdobnej zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť,
 - b) právo žiadateľa/prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi žiadateľom/prijímateľom a zhotoviteľom a výsledky kontroly poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania.
- 9.9 Príloha, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy je:
 - Príloha č. 1 – Položkový rozpočet
 - Príloha č. 2 – Zoznam subdodávateľov

Ladice, dňa: 03.07.2025

Za objednávateľa :



Mgr. Lacziková Alžbeta, starostka obce

Ladice, dňa: 03.07.2025

Za zhotoviteľa :

Mgr. Miloslav Horička, konateľ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia chodníka na cintoríne Ladice

JKSO:

Miesto: Ladice

KS:

Dátum: 29.6. 2025

Objednávateľ:

Obec Ladice

ICO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Anoverd s.r.o.

ICO:

52826619

IČ DPH:

SK2121162967

Projektant:

ICO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ICO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

10 807,41

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

Cena s DPH

v EUR

13 293,11

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



3.7.2025

Dátum a podpis:

Pečiatka

3.7.2025

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia chodníka na cintoríne Ladice

Miesto:

Ladice

Dátum:

29.6. 2025

Objednávateľ:

Obec Ladice

Projektant:

Zhotoviteľ:

Anoverd s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

10 807,41

HSV - Práce a dodávky HSV

10 807,41

1 - Zemné práce	2 438,54
4 - Vodorovné konštrukcie	1 109,31
5 - Komunikácie	3 839,68
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 177,10
99 - Presun hmôt HSV	1 242,78

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia chodníka na cintoríne Ladice

Miesto: Ladice

Dátum: 29.6. 2025

Objednávateľ: Obec Ladice

Projektant:

Zhotoviteľ: Anoverd s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 807,41

D HSV Práce a dodávky HSV

10 807,41

D 1 Zemné práce

2 438,54

1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, do 100 m3	m3	33,514	8,86	296,93
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za ľepivosť hĺbky 3	m3	33,514	1,29	43,23
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení cesty z hĺbky tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	33,514	5,12	171,59
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení cesty z hĺbky tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	335,140	0,49	164,22
5	K	167101102.S	Nakladanie neuhnutého výkopku z hĺbky tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	33,514	2,34	78,42
13	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	56,974	28,56	1 627,18
6	K	181101102.S	Úprava plánu v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhutnením	m2	111,713	0,51	56,97

D 4 Vodorovné konštrukcie

1 109,31

7	K	451571223.S	Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 150 do 200 mm	m2	111,713	9,93	1 109,31
---	---	-------------	--	----	---------	------	----------

D 5 Komunikácie

3 839,68

8	K	596911143.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zariadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	111,713	16,50	1 843,26
9	M	592460009600.S	Dlažba betónová, rozmer 200x200x60 mm, sivá	m2	63,000	14,62	921,06
17	M	592460014500.S	Platňa betónová, rozmer 500x500x50 mm, prírodná	ks	208,000	5,17	1 075,36

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 177,10

10	K	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	42,778	9,05	387,14
11	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	44,000	2,72	119,68
15	K	917831512.S	Osadenie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 60 cm - do radu	m	66,250	17,50	1 159,38
16	M	592170001300.S	Obrubník palisádový, lxšxv 550x80x250 mm, sivá	ks	130,001	3,93	510,90

D 99 Presun hmôt HSV

1 242,78

12	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytím dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	120,075	10,35	1 242,78
----	---	-------------	--	---	---------	-------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia chodníka na cintoríne Ladice

Objekt:

21012020 - Rekonštrukcia chodníka na cintoríne Ladice II. etapa

JKSO:

Miesto: Ladice

KS:

Dátum: 29.6. 2025

Objednávateľ:

Obec Ladice

ICO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Anoverd s.r.o.

ICO:

52826619

IČ DPH:

SK2121162967

Projektant:

ICO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ICO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

16 905,11

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

Cena s DPH

v EUR

20 793,29

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



3.7.2025

Dátum a podpis:

/ Pečiatka

3.7.2025

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia chodníka na cintoríne Ladice

Objekt:

21012020 - Rekonštrukcia chodníka na cintoríne Ladice II. etapa

Miesto:

Ladice

Dátum:

29.6. 2025

Objednávateľ:

Obec Ladice

Projektant:

Zhotoviteľ:	Anoverd s.r.o.	Spracovateľ:	
Kód dielu - Popis		Cena celkom [EUR]	
Náklady z rozpočtu		16 905,11	
HSV - Práce a dodávky HSV		16 905,11	
1 - Zemné práce		4 681,10	
4 - Vodorovné konštrukcie		2 127,45	
5 - Komunikácie		6 751,44	
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie		1 688,55	
99 - Presun hmôt HSV		1 656,57	

ROZPOČET							
Stavba: Rekonštrukcia chodníka na cintoríne Ladice							
Objekt: 21012020 - Rekonštrukcia chodníka na cintoríne Ladice II. etapa							
Miesto: Ladice		Dátum: 29.6.2025					
Objednávateľ: Obec Ladice		Projektant:					
Zhotoviteľ: Anoverd s.r.o.		Spracovateľ:					
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							16 905,11
D HSV		Práce a dodávky HSV					16 905,11
D 1		Zemné práce					4 681,10
1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	64,337	8,86	570,03
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	64,337	1,29	82,99
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	64,337	5,12	329,41
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	643,370	0,49	315,25
5	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	64,337	2,34	150,55
18	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	109,370	28,56	3 123,61
7	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	214,245	0,51	109,26
D 4		Vodorovné konštrukcie					2 127,45
8	K	451571223.S	Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 150 do 200 mm	m2	214,245	9,93	2 127,45
D 5		Komunikácie					6 751,44
16	K	596911143.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zariadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	214,245	16,50	3 535,04
19	M	592480009600.S	Dlažba betónová, rozmer 200x200x60 mm, prírodná	m2	220,000	14,62	3 216,40
D 9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie					1 688,55
21	M	992170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	145,000	2,72	394,40
13	K	916561211.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového, do lôžka zo suchého betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	143,000	9,06	1 294,15
D 99		Presun hmôt HSV					1 656,57
15	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytým diáždenným (822 2.3, 822 5.3) akékoľvek dĺžky objektu	t	160,055	10,35	1 656,57

Príloha č. 2 zmluvy:

Zoznam subdodávateľov¹

Zhotoviteľ: **Anoverd s.r.o.**, so sídlom: Ladice 182, 951 77 Ladice, IČO: 52826619

týmto

vyhlasujem,

že v zákazke na uskutočnenie stavebných prác: „**Rekonštrukcia chodníka na cintoríne Ladice**“

a) **nebudem využívať subdodávky** a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmeny subdodávateľov počas plnenia zmluvy, ktoré sú uvedené v Zmluve o dielo),²

b) ~~budem využívať subdodávky~~ a na tento účel uvádzam:³

1. podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám:%, t. z. € bez DPH.

2. navrhovaní subdodávatelia:⁴

Obehodné meno	Adresa sídla	IČO	údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia

3. predmety subdodávok:⁴

Obehodné meno subdodávateľa	Predmet subdodávky	Výška subdodávky (v %)	Výška subdodávky (v € bez DPH)

V Ladiciach, dňa 03.07.2025

Za uchádzača (meno, priezvisko, funkcia, podpis oprávnenej osoby uchádzača): Mgr. Miloslav Horička, konateľ

.....
Mgr. Miloslav Horička, konateľ

¹ Tento dokument môže mať aj inú formu, musí však obsahovať požadované údaje, informácie a vyhlásenie v znení ako je uvedené nižšie.

² V prípade využitia subdodávateľov preškrtnúť celý odsek a)

³ V prípade nevyužitia subdodávateľov preškrtnúť celý odsek b)

⁴ Doplniť tabuľku údajmi, v prípade potreby pridať potrebný počet riadkov.