

DODATOK č.2 k Zmluve o dielo

č. objednávateľa:

č. zhotoviteľa: 2025/EE/01/010

na zhotovenie diela - stavby „Oprava miestnych komunikácií v obci Horná Štubňa a výstavba novej komunikácie na Grube“ uzatvorenej v zmysle § 536 a nasledovné Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov

Čl. 1.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ:

Obec Horná Štubňa

Sídlo organizácie: Horná Štubňa 455, 03846 Horná Štubňa
Štatutárny orgán: Ing. Ondrej Piški, starosta
IČO: 00316695
DIČ: 2020594774
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK74 0200 0000 0000 1692 0362

1.2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **STRABAG s.r.o.**
Sídlo: Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným,
zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III.,
Oddiel: Sro, vložka č. 991/B
Štatutárny orgán: konateľ spoločnosti: **Ing. Branislav Lukáč**
konateľ spoločnosti: **Ing. Martin Martinák**
konateľ spoločnosti: **Ing. Milada Kušnírová**
- vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu na základe plnej moci:
riaditeľ oblasti STRED Žilina: **Ing. Jozef Rambala**
vedúci prevádzkovej jednotky Prievidza: **Jozef Kollár**
- vo veciach technických oprávnený ku konaniu:
vedúci prevádzkovej jednotky: **Jozef Kollár** (0911 276 709)
stavbyvedúci: **Ing. Igor Weiss** (0917 209 207)
kvalitárka stavby: **Ing. Erika Šrameková**
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
IBAN: SK54 1111 0000 0014 2311 0003
SWIFT: UNCRSKBX
IČO: 17 317 282
DIČ: 2020316298
IČ DPH: SK2020316298
E-mail: jozef.kollar@strabag.com

Kontaktná adresa:

STRABAG s.r.o. - PJ Prievidza
Ul. Pod Banskou
971 01 Prievidza

Zmluvné strany sa dohodli na zmene obsahu predmetnej zmluvy o dielo nasledovne:

Zmluvné strany tohto dodatku sa dohodli na zmene ust. čl. 5. bodu 2 Zmluvy o dielo.

Čl. 5. CENA

2. Na základe zmeny rozsahu prác v zmysle čl. 5 bod 5 Zmluvy o dielo, sa celková cena za dielo zvyšuje o sumu:

Cena bez DPH: 2 707,09 EUR,

DPH 23%: 622,63 EUR,

Cena s DPH: 3 329,72 EUR,

slovom: tritisícristodvadsaťdeväť EUR a sedemdesiatdva centov

Cena celkom:

Cena bez DPH: 400 111,17 EUR,

DPH 23%: 92 025,57 EUR,

Cena s DPH: 492 136,74 EUR,

slovom: štyristodeväťdesiatdvatisícotridsaťšesť EUR a sedemdesiatštyri centov

Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.2 Zmluvy o dielo sú nasledovné prílohy:

Príloha č.1: rozpočet

Ostatný obsah zmluvy sa nemení. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou citovanej zmluvy o dielo. Dodatok bol vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Nasleduje podpisová strana:

V Hornej Štubni, dňa 2025

Objednávateľ :

.....
Ing. Ondrej Piški
starosta obce

V Žiline, dňa..... 2025

Zhotoviteľ :

.....
Ing. Jozef Rambala
riaditeľ oblasti STRED
na základe plnej moci

.....
Jozef Kollár
vedúci prevádzkovej jednotky Prievidza
na základe plnej moci