

Časový harmonogram realizácie prác

Stavba: Zberný dvor v obci Veľké Lovce
 Miesto: Veľké Lovce
 Zhotoviteľ: CoolStav, s.r.o., Strojárskejšká 1/B, 917 02 Trnava

Postup prác											
Týždeň	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Triedený odpad											
Prevádzkový objekt											
Pristrešok											
Fotovoltaika											
Bleskozvod											
Spevnené plochy a oplatenie											
Vonkajšie osvetlenie											
Vodovodná prípojka											
Požiarňa nádrž											

