

# DODATOK Č.1 K ZMLUVE O DIELO

---

## I. Zmluvné strany

|                          |                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Objednávateľ :</b>    | <b>Obec Oravský Podzámok</b>                   |
| <b>so sídlom:</b>        | Oravský Podzámok 61, 027 41 Oravský Podzámok   |
| <b>zástupca:</b>         | Mgr. Jozef Záhora – starosta obce              |
| <b>IČO:</b>              | 00314731                                       |
| <b>DIČ:</b>              | 2020561785                                     |
| <b>Bankové spojenie:</b> | VÚB Dolný Kubín                                |
| <b>Číslo účtu:</b>       | SK35 0200 0000 0000 2342 4332                  |
| (ďalej ako objednávateľ) |                                                |
| a                        |                                                |
| <b>Zhotoviteľ:</b>       | <b>Sociálny podnik Oravský Podzámok s.r.o.</b> |
| <b>So sídlom:</b>        | Oravský Podzámok 61, 027 41 Oravský Podzámok   |
| <b>V zastúpení:</b>      | Mgr. Jozef Záhora – konateľ                    |
| <b>IČO:</b>              | 54 239 931                                     |
| <b>DIČ:</b>              | 2121607664                                     |
| <b>IČ DPH:</b>           | SK2121607664                                   |
| <b>Bankové spojenie:</b> | VÚB Dolný Kubín                                |
| <b>Číslo účtu:</b>       | SK65 0200 0000 0045 4883 7154                  |
| (ďalej ako zhotoviteľ)   |                                                |

## II. Východiskové údaje

- |                     |                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| 2.1. Názov stavby:  | Oprava havarijného stavu chodníka od OcÚ k lávke pre peších |
| 2.2. Miesto stavby: | Obec Oravský Podzámok                                       |
| Okres:              | Dolný Kubín                                                 |

## III. Predmet diela

- 3.1. Predmetom tohto Dodatku č.1 je úprava článku IV. Čas plnenia na základe Zmluvy o dielo „Oprava havarijného stavu chodníka od OcÚ k lávke pre peších“.

## IV. Čas plnenia

- 4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že:  
Termín ukončenia diela: 30.06.2025

## V. Záverečné ustanovenia

- 5.1. Dodatok č.1 je vyhotovený v 2 exemplároch, z toho jedno vyhotovenie pre objednávateľa a jedno vyhotovenie pre zhotoviteľa.
- 5.2. Účastníci prehlasujú, že si Dodatok č.1 riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne a dobrovoľne podpísali.
- 5.3. Dodatok č.1 nadobúda platnosť podpísaním tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami.

V Oravskom Podzámku dňa 30.05.2025

V Oravskom Podzámku dňa 30.05.2025

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa: