

ZMENOVÝ LIST č. 1

Týmto zmenovým listom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Objednávateľ:		IČO: 53638611		DIČ: 2121531214	
Názov: Spojená škola Holíč					
Sídlo: Námestie sv. Martina 5, Holíč 908 51					
Zhotoviteľ:		IČO: 53118197		IČ DPH: SK 212272131	
Názov: Ekobuilding SENICA s.r.o.					
Sídlo: Robotnícka 109 Senica					
Štatutárny zástupca: Martin Mikulecký					
Projekt: Spojená škola, Organizačná zložka: Stredná odborná škola dopravy a služieb a Organizačná zložka: Stredná odborná škola technická Jozefa Čabelku v Holíči					
Dátum:	8.7.2025	Príkaz k zmene č.:	I	Na základe oznámenia č.	
Predmet zmeny: Naviac práce v objektoch SO 01, SO 04, SO 06, SO 07, SO 09, SO 10					
Požadovaný termín dokončenia zmeny: podľa ZoD					
Potreba zmeny zistená:	Priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	Na základe požiadavky/ príkaz u tretej strany napr. KPU, životné prostredie. spp, ZSE a pod.)	Iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)		
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	SO 01 – Zväčšenie roštovej rampy SO 04- Bezbariérové toalety SO 06-Parkovisko pre imobilných SO 07-Vstupné dvere SO 09- Bezbariérové toalety SO 10- Bezbariérové toalety				
Predmet zmenového listu:	Práce naviac	Práce naviac			
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:	zmysle §18 ods. 3 písm. a) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov				
Podrobný popis zmeny:	SO 01 – úprava - zväčšenie roštovej rampy pomerovo tak, aby bola vyhovujúca voľná plocha pri otvorení dvier do exteriéru SO 04 – po vybúraní pôvodnej zárubne z dôvodu zabezpečenia pevnosti steny, bolo potrebné osadiť nové nosné preklady, pri búraní dlažby sa odkryl nesúdržný podklad, ktorý sa musel nahradiť novým betónovým poterom, oprava a vyrovnanie nadmerne krivých stien, oprava stropu stierkovaním po vybúraní priečky SO 06 - parkovisko – na základe skutkového stavu plochy existujúceho parkoviska, ktoré nespĺňalo parametre podľa manuálu, musela byť plocha parkoviska pre imobilných rozšírená SO 07- zámena materiálu vstupných dverí z plastu na hliník, z otváracích na posuvné, doplnenie nosných profilov a dverného pohonu z dôvodu životnosti a frekvencie používania SO 09 – výmena a skrátenie radiátora pre kolíziu nových interiérových dverí do WC pre imobilných s existujúcimi rozvodmi ÚK, po vybúraní pôvodnej zárubne z dôvodu zabezpečenia pevnosti steny, bolo potrebné osadiť nové nosné preklady, oprava a vyrovnanie nadmerne krivých stien, búranie druhej vrstvy dlažby, ktorá sa nachádzala pod prvou -				



EKO BUILDING SENICA s.r.o.
 Robotnícka 109, 90501 Senica
 IČO: 53118197
 IČ DPH: SK212

	nadmerne krivých stien, búranie druhej vrstvy dlažby, ktorá sa nachádzala pod prvou - vrchnou SO 10 - po vybúraní pôvodnej zárubne z dôvodu zabezpečenia pevnosti steny, bolo potrebné osadiť nové nosné preklady, oprava a vyrovnanie nadmerne krivých stien V objektoch SO 09, SO 10, SO 04 okolo dverných otvorov, po montáži prekladov, zárubní a dverí, bolo potrebné urobiť vysprávky chodieb /maľovky farebné			
Dohodnutá cena zmeny:	ODPOČTY:	0 €		
	PRÍPOČTY:	10 816,53		
	CELKOM bez DPH:	10 816,53	CELKOM s DPH:	13 304,33 €
Dohodnuté podmienky zmeny (termíny, splatnosť, iné ..):				
Prílohy: Rozpočet				
Dopady na termíny výstavby a iné NIE				
Odtlačok pečiatky	Podpis:		Dátum:	
Objednávateľ: Spojená škola Holíč				
Objednávateľ s navrhovanou zmenou súhlasí.				
Odtlačok pečiatky	Podpis: – konateľ	Podpis: – stavbyvedúci	Dátum: 08.07.2025	
Zhotoviteľ: Martin Mikulecký				
Zhotoviteľ s navrhovanou zmenou súhlasí.	  IČO: 5311811 IČ DPH:/2131			
Stavebný dozor: Ing. Peter Novák		Podpis:		Dátum:
Stavebný dozor objednávateľa s navrhovanou zmenou súhlasí.				
Projektant: Ing. arch. Ján Tyrdoň Podhorská 611/12, Modra 900 01 IČO: 35893303				
Distribúcia originálov:	X	X	X	X
Počet originálov: 4	Objednávateľ	Zhotoviteľ	Technický dozor	Projektant

