

Dodatok č. 2
k Zmluve o dielo č. 7/2024

uzavretý podľa ustanovenia § 536 až 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov medzi účastníkmi zmluvy za účelom realizácie stavby:

„Obnova budovy PF UJS“

Článok I.
Zmluvné strany

Objednávateľ:
Názov: **Univerzita J. Selyeho**
Adresa sídla: Bratislavská cesta 3322, 945 01 Komárno
Právna forma: Verejná vysoká škola podľa zákona č. 131/2002 Z.z.
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
IČO : 37 961 632
DIČ: 2021771543
IČ DPH: SK2021775143
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava
IBAN: SK82 8180 0000 0070 0033 3405
Štatutárny orgán: **prof. RNDr. Tóth János, PhD. – rektor**
Osoba oprávnená rokovať vo veciach prevádzkovo technických – Ing. Norbert Tóth, kvestor
Kontakty: 035/3260 615, kvestor@ujssk
(ďalej ako „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:
Obchodné meno spoločnosti: **DARTON s.r.o.**
Adresa sídla spoločnosti: Ul. Práce 4933, 945 01 Komárno
Zastúpený: **Ing. Peter Šimon**
IČO: 44820551
DIČ: 2022870322
IČ DPH: SK2022870322
Bankové spojenie: Tatra banka a. s.
IBAN: SK75 1100 0000 0029 2484 616
Tel: +421 35 7789806
E-mail: darton@darton.sk
Zapísaný: OR OS Nitra, odd sro, vl. č. 24974/N
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok II. Úvodné ustanovenia

- 2.1. Zmluvné strany Zmluvy o dielo č. 7/2024 zo dňa 05.08.2024 (ďalej len „Zmluva“) sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 2 k Zmluve (ďalej len „Dodatok č. 1“), ktorým sa Zmluva mení a dopĺňa tak, ako je uvedené v Článku III tohto Dodatku č. 2.
- 2.2. Na základe vládneho návrhu bol NR SR dňa 3. 10. 2024 schválený zákon č. 278/2024 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s ďalším zlepšovaním stavu verejných financií (tzv. konsolidačný balík). Citovaným zákonom došlo aj k zmene zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“), a to s účinnosťou od 01.01.2025 sa zmenila základná sadzba DPH na tovary a služby z 20 % na 23 %.
- 2.3. V dôsledku zákonnej zmeny základnej sadzby DPH je potrebné upraviť celkovú cenu diela.

Článok III. Predmet dodatku

- 3.1. a) Mení sa Článok III. bod 3.3. Zmluvy o dielo č. 7/2024 zo dňa 05.08.2024, ktorý po zmene a doplnení znie nasledovne:

„3.3. Zhotoviteľ dokončí a zhotoví dielo bez zjavných nedostatkov a pripraví dielo na odovzdanie Objednávateľovi **do 15.05.2026 odo dňa prevzatia staveniska**, podľa tejto Zmluvy o dielo . Ak Zhotoviteľ ukončí a odovzdá dielo pred stanoveným termínom, platí, že finančné vyrovnanie je Objednávateľ oprávnený vykonať tak, akoby dielo, ktorým je stavba, bola dokončená v stanovenom termíne ukončenia.“

- b) Ďalším predmetom dodatku je zmena článku IV. bod 4.3 a to nasledovne:

„4.3. Jednotkové ceny v ponuke sú **pevné** a obsahujú všetky náklady, nevyhnutné na realizáciu diela v cenovej úrovni k dátumu odovzdania diela a zisk Zhotoviteľa. Jednotkové ceny sú uvedené a stanovené bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny majú záväzný charakter pri prípadnej odpočty z ceny alebo pre oceňovanie dodatočných prác vyžiadaných Objednávateľom.

Celková cena diela je stanovená v mene EUR, na základe cenovej ponuky Zhotoviteľa nasledovne:

Cena diela v EUR bez DPH: 975 707,50 eur,

(slovom: deväťstosedemdesiatpäťtisíc sedemstosedem eur a päťdesiat centov)

K cene bude pripočítaní DPH podľa aktuálneho platného znenia zákona o DPH, (sadzba DPH vyjadrená v % a výška DPH vyjadrená v mene EUR)

Cena diela v EUR s DPH: 1 200 120,23 eur,

(slovom: milión dvestotísíc stodvadsať eur a dvadsaťtri centov)“

- 3.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo sa nemenia a ostávajú v platnosti v celom rozsahu.

Článok IV.
Záverečné ustanovenia

- 4.1.** Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 7/2024 zo dňa 05.08.2024 nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 4.2.** Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 7/2024 zo dňa 05.08.2024 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, dva pre zhotoviteľa a dva pre objednávateľa.
- 4.3.** Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že tento dodatok neuzatvárajú ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, že si obsah dôkladne prečítali, jeho obsahu porozumeli a tento vyjadruje ich slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu, a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.
- 3.4.** Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je príloha:
Príloha č. 1 – nový ocenený výkaz výmer – rozpočet s 23% DPH

V Komárne, dňa

V Komárne, dňa

Za Objedávateľa:

Za Zhotoviteľa:

prof. RNDr. Tóth János, PhD.
rektor
objedávateľ

Ing. Peter Šimon
konateľ
zhotoviteľ