

Dodatok č. 3
o vecnom, časovom a finančnom plnení III. etapy realizácie

k ZMLUVE O DIELO SNM č. 10/2009 zo dňa 25.6.2009 uzatvorenej v zmysle ust. §§ 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a zák. č. 254/1998 Z. z. v platnom znení neskorších predpisov, v znení Dodatkov č.1.a č.2.

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Oprávnený konať na základe Rozhodnutia MK SR č. MK 1062/2002-1 zo dňa 1.7.2002 v znení Rozhodnutia MK SR o zmene zriaďovacej listiny SNM č. MK 1792/2002-1 zo dňa 23.12.2002, Rozhodnutia MK SR č. MK-299/2004-1 zo dňa 25.3.2004 a v znení Rozhodnutia MK SR o zmene zriaďovacej listiny SNM č. MK – 3177/2006/110/10859, Rozhodnutia MK SR č. 5631/2006- 110/21651 a Rozhodnutia MK SR č. 1113/2011-10/3940.

Názov:	Slovenské národné múzeum
Sídlo:	Vajanského nábrežie č.2, P.O.BOX 13 ,810 06 Bratislava
Štatutárny zástupca:	PaedDr. Rastislav Púdelka - generálny riaditeľ
Zamestnanec oprávnený rokovať vo veciach zmluvy:	PhDr. Miroslav Sopoliga, DrSc. - riaditeľ SNM-MUK
Zamestnanec oprávnený konať vo veciach realizácie zmluvy:	Elena Petrušová
Kontakty:	02/204 69 124 ; 054/245 1001-03
Fax:	02/52966653
IČO:	00164721
IČ DPH :	SK2020603068.
Bankové spojenie :	Štátna pokladnica
číslo účtu :	7000243741/8180

(ďalej len objednávateľ)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	DREVOŠINDEL FI s.r.o.
Sídlo:	029 47 Oravská Polhora 56
Adresa:	
Štatutárny zástupca:	Mgr. Igor Palider - konateľ spoločnosti
Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných:	Mgr. Igor Palider
Osoba oprávnená konať vo veciach realizácie zmluvy:	František Štefaňák
Bankové spojenie:	Dexia banka, a.s. pob. Námestovo
Číslo účtu:	400 429 9001 / 5600

IČO: 36 377 317
IČ DPH: SK2020129056
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaný v Obchodnom registri: OS Žilina, oddiel sro, vl.10861/
kontakty: 0903 830 361 , 0903 830 319

(ďalej len zhotoviteľ)

Preambula

Zmluvné strany sa v súlade so znením čl. 11, bod 11.3. Zmluvy o dielo SNM č. 10/2009 zo dňa 25.6.2009 (ďalej len ZoD) v znení Dodatku č.1 a Dodatku č.2 dohodli na jej doplnení Dodatkom č.3 o vecnom, časovom a finančnom plnení III. etapy realizácie diela podľa čl. I ZoD nasledovne :

I. Vecné a časové plnenie III. etapy

Čl.3 ZoD sa dopĺňa o bod 3.2.3 s nasledovným znením :

3.2.3. Zmluvné strany sa dohodli na uskutočnení stavebných prác na dvoch objektoch skanzenu vybraných do tretej etapy podľa súťažných podmienok a to:

1. Hospodárska usadlosť Kečkovce
2. Hospodárska usadlosť Kečkovce sýpka
3. Hospodárska usadlosť Uličské Krivé chlievy

Zmluvné strany sa zároveň dohodli dodržiavať v III. etape realizácie dodávky stavebných prác a slamenej krytiny nasledovné termíny:

1.1.1 dodávka slamenej krytiny na opravy striech a realizácia stavebných prác na vybraných objektoch sa uskutoční do 30.09.2012 s miestom plnenia SNM – MUK Svidník

II. Finančné plnenie II. etapy

Čl. 3 **ZoD** sa dopĺňa o bod 3.2.3 s nasledovným znením :

3.2.5. Cena za riadne a včas vykonanú III. etapu, vyšpecifikovanú v čl. I tohto dodatku pod bodom č. 3.2.3 je : **62 507,52 €, slovom: šesťdesiatdvatisícpäťstosedem Eur 52/100.** Uvedená cena je stanovená vrátane DPH.

III. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia ZoD ostávajú v platnosti v plnom rozsahu.
2. Zmluvné strany prehlasujú a svojimi podpismi zároveň deklarujú, že Dodatok č.3 časovom a finančnom plnení III etapy pri zhotovovaní diela uzatvárajú slobodne, vážne a bez tiesne.
3. Tento Dodatok č.3. nadobúda platnosť dňom jeho podpisu štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom jeho zverejnenia v Centrálnom registri Úradu vlády SR..

4. Tento Dodatok č.3 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých každá zmluvná strana obdrža po dve vyhotovenia.

za zhotoviteľa :

za objednávateľa :

Vo Svidníku, dňa :

.....
PhDr. Miroslav Sopoliga, DrSc.
riaditeľ SNM-MUK

V Oravskej Polhore, dňa :

V Bratislave, dňa :

.....
Mgr. Igor Palider
konateľ DREVOŠINDEL, s. r. o

.....
PaedDr. Rastislav Púdelka
generálny riaditeľ SNM