

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. VÚD 325 /2011 – 4250/1420/2011
uzatvorenej 5.12.2011 (ďalej len „Zmluva“)

(ďalej len „dodatok č. 1“)

medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov: **Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky**
Sídlo: **Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava**
Oprávnený k podpisu: **Ing. Martin Čatloš, vedúci služobného úradu ministerstva Poverený ministrom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v Organizačnom poriadku Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky**
IČO: **30416094**
DIČ: **2020799209**
Bankové spojenie: **Štátna pokladnica**
Číslo účtu: **7000117681/8180**
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **Výskumný ústav dopravný, a. s.**
Sídlo: **Veľký Diel 3323, 010 08 Žilina.**
Štatutárny orgán: **Ing. Ľubomír Palčák, člen predstavenstva VÚD, a.s.
Ing. Jaroslava Mlichová, členom predstavenstva VÚD, a.s.**
IČO: **36402672**
IČ DPH: **SK2020099785**
Bankové spojenie: **VÚB, a.s. Žilina,**
Číslo účtu: **63631-432/0200**
Zapísaný v: **Obchodný register Okresného súdu Žilina, Oddiel Sa, vložka č. 10321/L**
(ďalej len „Zhotoviteľ“, Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne ako „Zmluvné strany“)

Na základe rozhodnutia riadiacich výborov regionálnych TEN-T projektov (projektov trans-európskych dopravných sietí) predĺžiť termín medzinárodného projektu výskumu a vývoja: „EasyWay II. fáza - riešenie a podpora implementácie vybraných oblastí inteligentných dopravných systémov v cestnej doprave v SR a koordinácia slovenskej účasti medzinárodného projektu EasyWay“ sa Zmluvné strany v súlade s článkom 9 ods. 3 Zmluvy dohodli na uzatvorení dodatku č. 1 k Zmluve v nasledovnom znení:

Článok I

Predmet dodatku č. 1

1. Článok 2 ods. 1 Zmluvy znie:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť Dielo a odovzdať ho Objednávateľovi do 31.12.2013.“

2. Článok 3 ods 3. Zmluvy znie:

„Cena za Dielo podľa odseku 1 tohto článku Zmluvy sa bude Zhotoviteľovi platiť po častiach vo výške zodpovedajúcej súčinu množstva riešiteľských hodín a ich jednotkovej ceny po akceptácii situačnej správy v kontrolné dni podľa článku 4 Zmluvy a prevzatí Diela na základe faktúry nasledovne:

- a) 1. platba po 1. kontrolnom dni a akceptovaní 1. situačnej správy,
- b) 2. platba po 2. kontrolnom dni a akceptovaní 2. situačnej správy
- c) 3. platba po 3. kontrolnom dni a akceptovaní 3. situačnej správy
- d) 4. platba po 4. kontrolnom dni a akceptovaní 4. situačnej správy
- e) 5. platba po záverečnom kontrolnom dni a akceptovaní výsledkov riešenia Diela.“

3. Článok 4 ods. 2 Zmluvy znie:

„Kontrolné dni postupu riešenia sa uskutočnia nasledovne:

1. Kontrolný deň do: 31.01. 2012
2. Kontrolný deň do: 30.04. 2012
3. Kontrolný deň do: 30.11. 2012
4. Kontrolný deň do: 30.06. 2013
5. Záverečný kontrolný deň a odovzdanie a prebratie Diela do 31.12. 2013.“

4. Do prílohy č. 1 k Zmluve, v ktorej je špecifikovaný predmet Zmluvy sa vkladá nasledovná tabuľka:

”

Etapa	Obsah prác
etapa č. 3. - do 30.11.2012	● ukončenie čiastkových projektov č. 1,2,3,4,5,6,7
etapa č. 4. - do 30.6.2013	● koordinačná činnosť - riadenie projektu voči implementátorovi (NDS,a.s.), ● komunikácia a príprava výstupov pre EK, ● príprava EasyWay fáza III, ● príprava pilotných projektov fázy II.
etapa č. 5. - do 31.12.2013	● koordinačná činnosť - riadenie projektu voči implementátorovi (NDS,a.s.), ● komunikácia a príprava výstupov pre EK, ● príprava EasyWay fáza III, ● príprava pilotných projektov fázy II.

”

Článok II

Záverečné ustanovenia

1. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy dodatkom č. 1 nedotknuté zostávajú zachované.
2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží tri rovnopisy a Zhotoviteľ dva rovnopisy.

3. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5a ods.1 a 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok si riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a tento plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku alebo jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku.

V Bratislave dňa:

V Žiline dňa:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Martin Čatloš
vedúci služobného úradu

.....
Ing. Lubomír Palčák
člen predstavenstva

.....
Ing. Jaroslava Mlichová
člen predstavenstva