

ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

č. zmluvy objednávateľa: **ZM-44-11-1-00283-04210**
č. zmluvy zhotoviteľa: **2G12-1028-S01**

Článok 1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ: **Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s.**
Tomášikova 22
821 02 Bratislava
zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sa, vl.č. 4649/B

zastúpený: Ing. Peter Čižnár, predseda predstavenstva a generálny
riaditeľ
Ing. Miroslav Obert, podpredseda predstavenstva
a riaditeľ divízie vyrad'ovania V1 a PMU
Ing. Anton Masár, člen predstavenstva a riaditeľ divízie
ekonomiky a obchodu
Ing. Peter Magát, riaditeľ divízie riadenia a služieb

IČO: 35 946 024
DIČ: 2022036599
IČ DPH: SK2022036599
Bankové spojenie: Tatrabanka a.s.
číslo účtu: 2629106127/1100

Osoby oprávnené rokovať vo veciach:
- technických: Ing. Monika Kulhavá, vedúca odboru realizácie investícií
Ing. Libor Svorad, vedúci odboru podpory vyrad'ovania
elektro a SKR V1
- zmluvných: JUDr. Mário Stručka, vedúci odboru podpory
a zabezpečovania zmluvných vzťahov

1.2 Zhotoviteľ: **VF, s.r.o.**
M.R. Štefánika 9
010 02 Žilina
zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,
vložka č.2997/L
zastúpený: Ing. Jozef Virdzek. Konateľ spoločnosti

IČO: 31442552
DIČ: 2020401746
IČ DPH: SK2020401746
Bankové spojenie: VÚB banka a.s.
číslo účtu: 2676917758/0200
telefón, fax: 041-5072411
e-mail: office@f.sk

Osoby oprávnené rokovať vo veciach

- technických : Ing. Miroslav Madliak, technický riaditeľ

- zmluvných : Ing. Jozef Virzdek, konateľ spoločnosti

Článok 2.

PODKLADY PRE UZAVRETIE ZMLUVY

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je výsledok výberového konania vykonaného podľa zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Článok 3.

PREDMET PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo s názvom IPR „**I00V1HD30004**
Systém merania koncentrácie solí na odparke ČN30“ špecifikované v prílohe č.1
tejto zmluvy (ďalej len „dielo“) podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

3.2 Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi cenu podľa čl. 4 tejto zmluvy.

Článok 4.

CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1 Cena za predmet zmluvy v rozsahu čl. 3 tejto zmluvy je zmluvnými stranami dohodnutá ako cena maximálna vo výške:

93 500, - EUR bez DPH

(slovom: Deväťdesiattritisícpäťsto, EUR bez DPH)

4.2 Cena je špecifikovaná v prílohe č. 2 tejto zmluvy – Kalkulácia ceny. V cene sú zahrnuté všetky náklady spojené s dodaním diela, a to aj náklady, ktoré nie sú v tejto zmluve výslovne uvedené, ale sú nevyhnutné na riadne dodanie plnenia a účel uvedený v tejto zmluve. Zhotoviteľ si nebude uplatňovať žiadne ďalšie náklady.

4.3 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru po riadnom zhotovení častí diela podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy vo výške podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy:

4.3.1 – po splnení bodu C. prílohy č. 1, písm. b, c a prevzatí a schválení príslušnej časti plnenia objednávateľom,

4.3.2 – po splnení bodu C. prílohy č. 1, písm. d až j príslušnej časti plnenia a prevzatí a schválení príslušnej časti plnenia objednávateľom.

4.4 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúry po riadnom vykonaní ucelenej časti diela podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy najneskôr do 15. dňa v mesiaci, kedy boli práce vykonané. Podkladom pre vystavenie faktúr bude súpis vykonaných prác a dodávok a zisťovací protokol, potvrdené oprávnenými zástupcami objednávateľa a zhotoviteľa. Uvedené podklady musia byť doložené k faktúram ako ich neoddeliteľná súčasť.

4.5 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

4.6 Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo bude z časti financované z prostriedkov Národného jadrového fondu (ďalej len „NJF“). Úhradu fakturovaného základu dane (cena bez DPH) v tomto prípade je objednávateľ povinný vykonať bezodkladne po pripísaní finančných prostriedkov z NJF na jeho bankový účet. Splatnosť fakturovanej DPH je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

4.7 Vzhľadom na osobitný spôsob financovania predmetu tejto zmluvy - z prostriedkov Národného jadrového fondu (NJF) – si objednávateľ vyhradzuje v prípade zmeny finančného krytia upraviť plnenie tejto zmluvy dodatkom k tejto zmluve a zhotoviteľ sa zaväzuje na zmenu zmluvy z tohto dôvodu pristúpiť.

- 4.8 Objednávateľ je oprávnený zadržať z každej fakturovanej sumy 15% na zabezpečenie odstránenia väd zistených alebo oznámených počas preberacieho konania, a to až do odstránenia týchto väd alebo na zabezpečenie úhrady peňažnej pohľadávky objednávateľa voči zhotoviteľovi vzniknutej z tejto zmluvy.

Článok 5 PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v lehotách uvedených v prílohe č. 1 časť C tejto zmluvy.
- 5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo u objednávateľa:
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
pracovisko: 919 31 Jaslovské Bohunice
- 5.3 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo spôsobom a v súlade s povinnosťami zhotoviteľa a požiadavkami objednávateľa uvedenými v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
- 5.4 Zhotoviteľ akceptuje a zaväzuje sa dodržiavať „Bezpečnostné a technické podmienky“, ktoré tvoria prílohu č. 4 tejto zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá za porušenie povinností svojimi zamestnancami stanovenými v „Bezpečnostných a technických podmienkach“ v rozsahu vymedzenom v zápise o poučení dodávateľa a zaväzuje sa uhradiť zmluvné pokuty za jednotlivé porušenia stanovené v podmienkach.
- 5.5 S výsledkom plnenia podľa tejto zmluvy je oprávnený disponovať objednávateľ a zhotoviteľ nie je oprávnený ho poskytnúť iným osobám (§ 557 Obchodného zákonníka).
- 5.6 Ak zhotoviteľ vyhodnotí, že zmluvne dohodnutý termín nedodrží, je povinný oznámiť túto skutočnosť objednávateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 6 týždňov pred ukončením platnosti tejto zmluvy. Oznámenie urobí zápisom v montážnom denníku a zaslaním oficiálneho písomného oznámenia. Súčasťou oznámenia bude aj zdôvodnenie nedodržania termínu.
- 5.7 Objednávateľ pre realizáciu diela poskytne zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu vypracovanú fy EGP INVEST, spol. s r.o. Uherský Brod, ČR – organizačná zložka J. Bottu 2, 917 88 Trnava.

Článok 6 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 6.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 6.2 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa riadia ustanoveniami Všeobecných obchodných podmienok obchodnej spoločnosti Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., Obchodného zákonníka a všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR.
- 6.3 Ustanovenia tejto zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami Všeobecných obchodných podmienok obchodnej spoločnosti Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. (príloha č. 3 tejto zmluvy); ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok sa použijú, ak zmluva dané otázky neupravuje.
- 6.4 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy vylučuje aplikáciu svojich všeobecných obchodných podmienok (ak existujú) na tento zmluvný vzťah.
- 6.5 Táto zmluva je vypracovaná v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán dostane po dve vyhotovenia.
- 6.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
- 6.6.1 príloha č.1 - Špecifikácia diela

- 6.6.2 príloha č.2 - Kalkulácia ceny
- 6.6.3 príloha č.3 - Všeobecné obchodné podmienky obchodnej spoločnosti Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s.
- 6.6.4 príloha č.4 - Bezpečnostné a technické podmienky obchodnej spoločnosti Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s.
- 6.6.5 príloha č.5 – „I00V1HD30004 Systém merania koncentrácie solí na odparke ČN30“, Projektová dokumentácia, Realizačný projekt, EGP INVEST, spol. s r.o. Uherský Brod, ČR – organizačná zložka J. Bottu 2, 917 88 Trnava na CD nosiči.

V Žiline dňa: 13.8.2012

V Bratislave, dňa 7.9.2012

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

Ing. Jozef Virdzek
Konateľ spoločnosti

Ing. Peter Magát
riaditeľ divízie riadenia a služieb

Ing. Anton Masár
člen predstavenstva
a riaditeľ divízie ekonomiky a obchodu

Ing. Miroslav Obert
podpredseda predstavenstva
a riaditeľ divízie vyrad'ovania V1 a PMU

Ing. Peter Čižnár
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Špecifikácia diela :

A. Požiadavky na dielo

Investičný projekt „**I00V1HD30004 Systém merania koncentrácie solí na odparke ČN30**“

1. Zhotoviteľ bude dielo realizovať podľa schváleného realizačného projektu s názvom **IPR „I00V1HD30004 Systém merania koncentrácie solí na odparke ČN30“**. Realizačný projekt a Výkaz výmer sa považujú za vzájomne sa dopĺňujúce. Pre realizáciu diela je potrebné realizovať najmä:
 - inštaláciu meracieho zariadenia pracujúceho na princípe kontrolovaného vytvárania Coriolisových síl s prepojovacími potrubiami,
 - overenie výsledkov merania inštalovaného meracieho zariadenia,
 - odber vzoriek a ich vrátenie späť do systému,
 - inštaláciu uzatváracích armatúr,
 - demontáž existujúcej meracej trasy po ukončení spracovania vôd s obsahom kyseliny bórnej.
2. Na prestup potrubnej trasy medzi miestnosťami R025 a R024/2 je potrebné využiť existujúcu priechodku.
3. Realizácia prác sa bude vykonávať v kontrolovanom pásme (ďalej len „KP“) objektu č.800:V1 Budova reaktorov HVB, podlažie -2,16m, m. č. R025 a R024/2, Jaslovské Bohunice. Pre tieto práce si zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady školenie 1. skupiny v rozsahu 3 dní u fy VUJE, a.s. Trnava a tiež zdravotnú spôsobilosť osôb, ktoré budú pracovať v KP.
4. Zhotoviteľ je povinný po podpise zmluvy do začiatku výkonu prác predložiť objednávateľovi menný zoznam vedúcich prác aj so všetkými platnými a nevyhnutnými osvedčeniami, dokladmi na výkon danej činnosti. Zhotoviteľ je povinný tri dni pred začiatkom výkonu prác predložiť objednávateľovi menný zoznam pracovníkov, ktorí sa zúčastnia prác v KP.
5. Zhotoviteľ preberá na seba zodpovednosť vyplývajúcu zo Zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacích predpisov ako pôvodca odpadov, ktoré vznikajú jeho činnosťou pri realizácii predmetu zmluvy. Zabezpečí nakladanie a konečnú likvidáciu vzniknutých odpadov podľa citovaného zákona a v nadväznosti so smernicou objednávateľa JAVYS/14/SM-ŽP-05 Odpadové hospodárstvo.
6. Zhotoviteľ je povinný vytvoriť podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov na spoločnom pracovisku podľa § 18 Zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a je povinný predložiť podľa platnej legislatívy SR nasledovné doklady:
 - a) Vyhodnotenie zostatkových ohrození a nebezpečenstiev vyplývajúcich z navrhovaných technických riešení – Zákon č. 124/2006 Z. z., §4,
 - b) Protokol o určení prostredia elektro – Vyhláška č.508/2009 Z. z., STN 330300/2001, STNP 33200-5-51/2007, STN 332000-3,
 - c) Doklad o posúdení konštrukčnej dokumentácie jednotlivých technických zariadení potvrdený oprávnenou osobou na posudzovanie technickej bezpečnosti – Zákon č. 124/2006 Z. z., §6, §13, §14, §18,
 - d) Doklad z merania intenzity osvetlenia a prítomnosti chemických faktorov v jednotlivých priestoroch – Zákon č. 124/2006 Z. z., §6,
 - e) Protokol o meraní hluku v pracovnom prostredí – Zákon č. 124/2006 Z. z., §6,Zhotoviteľ bude vykonávať v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. koordinátora bezpečnosti.

7. Po vykonaní montáže a pomontážnych skúškach zariadení bude realizované PKV a KV v súčinnosti s ostatnou prevádzkovanou technológiou obj.800:V1. Následne sa vykonajú demontážne práce na už nepotrebnom meraní (Bóromer NAR-12-Tr-0 v m. č. R023/2, snímač BDIN-3M včítane plutonio-beriliového žiariča IBN-9 v m. č. R023/2, vyhodnocovacie zariadenie UNO-60M-01 v m. č. V113, potrubné trasy chladiacej vody ø14x2mm-Nerez).
8. Na práce v kontrolovanom pásme musí byť zhotoviteľom vypracovaný „Program prác“. Tento musí okrem detailného popisu pracovných činností riešiť i ochranu pracovníkov pred účinkami ionizujúceho žiarenia a odhad individuálnych a kolektívnych dávkových ekvivalentov. Po vykonaní prác v zmysle Programu prác, zhotoviteľ vypracuje Vyhodnotenie programu prác.
9. Novo inštalované zariadenia nespádajú do rozsahu vyhl. č. 508/2009 Z. z. - nejedná sa o vyhradené technické zariadenia (príloha č.1 k vyhláske č. 508/2009 Z. z. časť A, ods. g), ani do rozsahu vyhl. č. 50/2006 Z. z. - nejedná sa o vybrané zariadenia (okrem nižšie uvedeného nátrubku a armatúry).
Riešenie systému je zvolené tak, že príde k zásahu do jestvujúceho vybraného zariadenia dozorovaného v zmysle zákona NR SR č.541/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov v zmysle požiadavky podľa vyhl. č. 50/2006 Z. z. a to tak, že do jestvujúcej potrubnej trasy DN50 sania čerpadla ČN80Č-1, ktorá je vybraným zariadením 3BT bude osadený nátrubok vratného potrubia vzorky. Na nátrubok DN10 sa osadí uzatváracia armatúra DN10, ktorá je tiež vybraným zariadením 3BT. Hranica vybraného zariadenia sa tak posunie na vstupné hrdlo tejto armatúry.
10. Je potrebné realizovať tieto dodávky, montáže a práce:

Dodávka zariadení v tomto rozsahu:

Meracie zariadenie – 1ks

Typ: PROMASS 83F.

Merané veličiny: hmotnostný prietok, hustota meranej kvapaliny, teplota.

Pripojovacie rozmery: príruby DN25, PN16.

Materiál: nerezová oceľ.

Prevedenie: kompaktné.

Vstup, výstup: 4 až 20mA SIL2HART+frekvencia.

Výstupná forma výsledkov merania je celková koncentrácia solí (odparok).

Kontajner pre uloženie jestvujúceho žiariča IBN-9 – 1ks

Typ:UKTIIA-130 (kontajner typ YKTIIA-130).

č.: TY-39-4779056-032-03.

Kód: 7015251009.

Priemer: 420mm, výška: 415mm, hmotnosť: 53kg.

Armatúry

Uzatváracie armatúry v m. č. R024/2 vlnovcový ventil – 2ks + 1ks vybrané zariadenie 3BT - (viď. bezpečnostná dokumentácia).

Typ: A10 821-0040/250 DN10.

Ručne ovládaná, nerezová, privarovacia.

Potrubia

Potrubie, príruby a tvarovky príslušných DN, materiál nerez 17248.4 s doloženým atestom.

Prídavný materiál na zváranie s doloženým atestom. Odbočka, prepojovací kus, medzi vlnovcovým ventilom a jestvujúcim sacím potrubím čerpadla ČN80Č-1 DN50 je vybrané zariadenie 3BT - (viď. bezpečnostná dokumentácia).

11. Súčasťou diela je DSV a STD, ktorá bude obsahovať všetky doklady a certifikáty k materiálom použitých pri realizácii diela / revízne správy, protokoly o funkčných skúškach, dokumentáciu potvrdzujúcu zhodu použitia zahraničného výrobku s normami platnými v SR/.

B. Inžinierske činnosti a skúšky

1. Vypracovanie programu prác 6 ks papierová + 2ks elektronická forma (CD alebo DVD na každom prepisovateľný aj neprepisovateľný formát súborov) /kompatibilné s programom MS Office 2003 a AUTO CAD 2007 formát DWG/.
2. Vypracovanie PKV a KV 6 ks papierová + 2ks elektronická forma (CD alebo DVD na každom prepisovateľný aj neprepisovateľný formát súborov) /kompatibilné s programom MS Office 2003 a AUTO CAD 2007 formát DWG/.
3. Vypracovanie vyhodnotenia PKV a KV 6 ks papierová +2 ks elektronická forma (CD alebo DVD na každom prepisovateľný aj neprepisovateľný formát súborov) /kompatibilné s programom MS Office 2003 a AUTO CAD 2007 formát DWG/.
4. vypracovanie DSV 3 ks papierová + 3 ks elektronická forma (CD alebo DVD na každom prepisovateľný aj neprepisovateľný formát súborov) /kompatibilné s programom MS Office 2003 a AUTO CAD 2007 formát DWG/.
5. Vypracovanie a kompletácia STD 3 ks papierová + 3 ks elektronická forma (CD alebo DVD na každom prepisovateľný aj neprepisovateľný formát súborov) /kompatibilné s programom MS Office 2003 a AUTO CAD 2007 formát DWG/,
tlaková skúška nových prvkov 1 ks
kapilárna skúška zvarov 1trasa
funkčné odskúšanie 1 ks
Skúšobný preukazný chod 72 hodín so zaškolením pracovníkov objednávateľa 1 ks
revízna správa časti elektro 1 ks
6. Vypracovanie návrhu na úpravu prevádzkového predpisu 3 ks papierová + 3 ks elektronická forma (CD alebo DVD na každom prepisovateľný aj neprepisovateľný formát súborov) /kompatibilné s programom MS Office 2003 a AUTO CAD 2007 formát DWG/.
7. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa začatia realizácie diela montážny denník. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Objednávateľ bude sledovať obsah denníka a k zápisu pripájať stanovisko, súhlas, námietky a pod. Počas pracovnej doby musí byť denník na pracovisku trvale prístupný. Denné záznamy sa píše do knihy s očíslovanými stranami s dvomi oddeliteľnými kópiami.
8. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje oprávnený zamestnanec zhotoviteľa zásadne v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Okrem oprávneného zamestnanca zhotoviteľa môže vykonať potrebné zápisy oprávnený zamestnanec objednávateľa, orgány štátnej správy a k tomu splnomocnení zástupcovia objednávateľa. Ak zástupca zhotoviteľa, resp. objednávateľa nesúhlasí so zapísaným záznamom, je povinný pripojiť k záznamu do 3 pracovných dní svoje vyjadrenie, inak sa má za to, že s obsahom záznamu súhlasí.
9. Osoby oprávnené viesť záznamy a potvrdzovať denník:
a) za objednávateľa: technik investičnej výstavby,
b) za zhotoviteľa:
10. Zamestnanec objednávateľa, poverený kontrolou prác, je oprávnený dať zamestnancom zhotoviteľa príkaz na prerušenie práce, pokiaľ je ohrozená bezpečnosť zariadenia, zdravia alebo ak hrozia hospodárske škody. Súčasne je povinný o tom vykonať zápis do denníka.
11. Zhotoviteľ je povinný postupovať podľa platnej dokumentácie systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO Systémy manažérstva kvality ISO 9001: 2000 a spracovaných pracovných postupov pre práce podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov.
12. Zhotoviteľ je povinný pred začatím plnenia predmetu zmluvy získať oprávnenia na funkciu zodpovedný vedúci prác na pracovný príkaz a zabezpečovacie príkazy, a to

- okrem iného i absolvovaním školenia vedúcich prác u objednávateľa pre prácu v aplikáciu ARSOZ.
13. Zhotoviteľ sa zaväzuje pred začatím realizácie predmetu plnenia identifikovať vplyvy na životné prostredie v zmysle normy ISO 14 001, ktoré môžu vzniknúť objednávateľovi. Z identifikovaných vplyvov sa zaväzuje vypracovať „Zoznam environmentálnych vplyvov“ a predložiť ho objednávateľovi v písomnej forme na odsúhlasenie. Realizácia predmetu diela môže začať až po odsúhlasení identifikovaných vplyvov na životné prostredie objednávateľom.
 14. Zhotoviteľ je oprávnený začať s realizáciou predmetu plnenia na pracovisku po vypracovaní Plánu prevencie a bezpečnosti v spolupráci s objednávateľom, zamestnancami zhotoviteľa vrátane prípadných subdodávateľov a iných dodávateľov a subdodávateľov alebo tretích osôb zainteresovaných na diele. V každom prípade počas plnenia diela zhotoviteľ a jeho zamestnanci prispôbia svoje činnosti pracovisku v akejkoľvek fáze plnenia diela. Zhotoviteľ bude brať ohľad na akékoľvek iné práce vykonávané na pracovisku buď objednávateľom, inými dodávateľmi a subdodávateľmi zainteresovanými na diele počas rovnakého obdobia. V zmysle vyššie uvedeného zhotoviteľ uskutoční všetky opatrenia tak, aby dielo neovplyvnilo nijakým spôsobom postup projektu na pracovisku a všetky ochranné opatrenia uskutoční tak, aby sa vyhol akémukoľvek obťažovaniu susedov (najmä pokiaľ ide o hluk, prach, olej alebo iný druh znečistenia), aby nedošlo k uplatňovaniu zodpovednosti voči objednávateľovi zo strany štátnej správy alebo tretích osôb. Zhotoviteľ zabezpečí koordinátora bezpečnosti svojho personálu v súlade s ustanoveniami NV č. 396/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a zdravie na pracovisku v znení neskorších predpisov pri dodržaní vypracovaného Plánu bezpečnosti a zdravia.
 15. Zhotoviteľ je povinný dbať na dodržiavanie pracovnej disciplíny svojich zamestnancov a dodržiavať všetky zmluvné podmienky. V prípade, ak objednávateľ zistí, že zamestnanci zhotoviteľa, resp. jeho subdodávateľa zjavným spôsobom porušujú pracovnú disciplínu, zásady bezpečnosti a ochrany zdravia, resp. iné zmluvne dohodnuté podmienky, môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť bez toho, aby zhotoviteľovi vznikol nárok na náhradu prípadnej škody alebo vzniknutých nákladov.
 16. Zhotoviteľ má povinnosť vykonávať pracovné činnosti v zmysle vypracovaných a schválených pracovných postupov s vypracovaným písomným dokumentom o vypracovaní rizika pri všetkých činnostiach vykonávaných zamestnancami podľa zák. č. 124/2006 Z. z. § 6 v nadväznosti na § 5 NV SR č. 396/2006 Z. z.
 17. Zhotoviteľ má povinnosť zabezpečiť, aby zamestnanci iného zamestnávateľa a fyzické osoby, ktoré sú podnikateľmi a nie sú zamestnávateľmi, ktorí budú vykonávať práce na jeho pracoviskách a v jeho priestoroch, dostali potrebné informácie a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci platné pre jeho pracoviská a priestory podľa zák. č. 124/2006 Z. z. § 6 a § 7.
 18. Schválenie dokumentácie skutočného vyhotovenia objednávateľom, nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za jej správnosť a súlad s prípadnými vykonanými zmenami oproti pôvodne schválenej projektovej dokumentácii.

C. Čas plnenia (harmonogram):

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo do 5 mesiacov od podpisu zmluvy v nasledovných lehotách:

- a. Začiatok prác v zmysle článku 3 tejto zmluvy: do 1 týždňa od nadobudnutia účinnosti zmluvy zvolaním vstupného rokovania.
- b. Predloženie dokumentácie „Program prác“ podľa špecifikácie diela v prílohe č. 1 Objednávateľovi na pripomienkovanie: do 2 týždňov od vstupného rokovania.

- c. Odovzdanie dokumentácie „Program prác“ so zapracovanými pripomienkami Objednávateľa na schválenie: do 1 týždňa od oficiálneho odovzdania pripomienok zo strany Objednávateľa.
- d. Dodávka a montáž zariadení v zmysle realizačného projektu po schválení „Programu prác“ na základe povolenia ÚJD SR (ohlásenie zmeny na jadrovom zariadení): do 3 dní od schválenia „Programu prác“ objednávatelom a po odovzdaní staveniska Objednávateľom.
- e. Vypracovanie a predloženie programov PKV, KV objednávatelovi na pripomienkovanie: najneskôr 2 týždne pred ukončením montáže zariadení podľa platného HMG.
- f. Odovzdanie programov PKV, KV so zapracovanými pripomienkami Objednávateľa na schválenie: do 1 týždňa od oficiálneho odovzdania pripomienok zo strany Objednávateľa.
- g. Realizácia skúšok na základe schválených programov PKV, KV: po ukončení montáže zariadení v trvaní podľa Programu prác.
- h. Vyhodnotenie skúšok PKV a KV: do 3 dní od ukončenia skúšok.
- i. Vypracovanie návrhu na úpravu prevádzkového predpisu: do dvoch týždňov po úspešnom vyhodnotení skúšok.
- j. Zhotoviteľ minimálne 15 dní pred odovzdaním diela odovzdá objednávatelovi na kontrolu DSV a STD.

D. Denník

- 1) Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník od dňa začatia činnosti podľa tejto zmluvy, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre realizáciu predmetu plnenia. Denník musí byť trvale prístupný na pracovisku. Denné záznamy sa píše do kníh s očíslovanými stranami s dvomi oddeliteľnými kópiami.
Osobami oprávnenými viesť záznamy a potvrdzovať pracovný denník sú:
za objednávateľa: vedúca odboru realizácie investícií
technik investičnej výstavby
za zhotoviteľa: [•]
- 2) V prípade, ak u niektorej zo zmluvných strán dôjde k zmene oprávnených osôb, táto je povinná zmenu písomne ihneď nahlásiť druhej zmluvnej strane. Zmluvné strany si navzájom oznámia, resp. potvrdia oprávnených zástupcov na vstupnom rokovaní.
- 3) Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje oprávnený zamestnanec zhotoviteľa zásadne v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Okrem oprávneného zamestnanca zhotoviteľa môže vykonať potrebné zápisy v denníku prác oprávnený zamestnanec objednávateľa, orgány štátnej správy a k tomu splnomocnení zástupcovia objednávateľa. Ak zástupca zhotoviteľa, resp. objednávateľa nesúhlasí so zapísaným záznamom, je povinný pripojiť k záznamu do 3 pracovných dní svoje vyjadrenie, inak sa má za to, že s obsahom záznamu súhlasí.
- 4) Pokiaľ objednávateľ zistí nedostatky pri plnení diela, zaznamená túto skutočnosť v denníku. Zhotoviteľ je povinný k záznamu pripojiť svoje stanovisko a vykonať opatrenia na zjednanie nápravy a predložiť ich na schválenie objednávatelovi. Pokiaľ zhotoviteľ riadne nevedie záznamy, bude táto skutočnosť považovaná za porušenie povinnosti zhotoviteľa.

E. Záruka

Záručná doba je 60 mesiacov a začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia celého diela podľa tejto zmluvy.

Kalkulácia ceny

Por. číslo	NÁZOV POLOŽKY	Cena za položku v € bez DPH
1.	Dodávka, montáž a demontáž zariadení v zmysle projektu so zaškolením pracovníkov objednávateľa	73 780,-
2.	Vypracovanie programov prác	3 400,-
3.	Vyhodnotenie programov prác	1 650,-
4.	Vypracovanie programov PKV, KV	2 600,-
5.	Realizácia skúšok PKV, KV	3 700,-
6.	Vyhodnotenie PKV, KV	1 920,-
7.	Vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia (DSV)	2 400,-
8.	Vypracovanie a kompletácia sprievodnej technickej dokumentácie (STD)	1 750,-
9.	Vypracovanie návrhu na úpravu prevádzkového predpisu	2 300,-
CENA CELKOM V EUR BEZ DPH		93 500,-

V cene sú zahrnuté všetky náklady spojené s dodaním diela, a to aj náklady, ktoré nie sú v tejto zmluve, resp. v tejto kalkúlácii výslovne uvedené, ale sú nevyhnutné na riadne dodanie plnenia a účel uvedený v tejto zmluve.

V Žiline dňa : 17.8.2012

Ing. Jozef Virdzek

Obchodný riaditeľ

