

**Dodatok č. 2 k
ZMLUVE O DIELO
č.09 / 2012**

uzatvorená v zmysle Obchodného zákonníka č. 513 / 91 Zb. §§ 536 až 565 a príslušných ustanovení všeobecnej časti

Objednávateľ: Slovenská republika - Štátna vedecká knižnica v Košiciach
Hlavná č. 10, 042 30 Košice

Zastúpený: JUDr. Jánom Gašparom, riaditeľom

Osoby oprávnené jednat' vo veciach súvisiacich s plnením tejto zmluvy : Ing. Jana Biathová

IČO: 164 674

Bank. spoj.: VÚ ŠR ŠVK Košice,

číslo účtu : 7000069560/ 8180

Zhotoviteľ: Martin Kutný, akad. sochár , Komenského 32, 085 01 Bardejov

Zastúpený: Martin Kutný, akad. soch.

IČO: 14290723

IČ DPH: SK 1020701583

Bank. spojenie: Tatra Banka Bardejov, čís. účtu 2626014876/1100

Zapísaný v ŽR: Obvodný úrad Bardejov, Číslo živnostenského registra: 701-3061

Týmto dodatkom sa mení

Čl. IV.

Cena za predmet zmluvy

Cena za predmet zmluvy

Cena za dodanie predmetu zmluvy v rozsahu čl. I je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. ako cena pevná, (zákazka s nízkou hodnotou), ktorá je uvedená v čl.1 bod a) v celkovej výške :

Cena spolu bez DPH 12.642,24 EUR bez DPH

DPH 20 % 2.528,45 EUR

Cena s DPH 15.170,69 EUR s DPH

Slovom : Pätnásťtisícstosedemdesiat EUR

Dôvodom zvýšenia ceny uvedenej v mluve sú nasledovné skutočnosti:

Počas rekonštrukčných prác na dlažbe balkóna sa pri odstraňovaní poškodenej dlažby zistilo, že je uvoľnená aj nepopraskaná dlažba od poškodeného podkladu v celom rozsahu. Jej uvoľnenie a poškodenie špárovania, ktoré spôsobuje zatekanie do kamennej hmoty portika balkóna. Obidve zmluvné strany sa dohodli na oprave dlažby v celej ploche balkóna.

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Ostatné dojednania zmluvy ostávajú nezmenené.

V Košiciach dňa: 19.9.2012

V Bardejove dňa 19.9.2012

za objednávateľa

ŠTÁTNÁ VEDECKÁ KNIŽNICA
042 30 KOŠICE, HLAVNÁ 10

za zhotoviteľa

