

Zmenový list číslo 006/2012

Objednávateľ	Finančné riaditeľstvo SR
Produkt	DWH FR SR

Názov zadania

Zpracovanie legislatívnych zmien tlačív nových vzorov účtovných výkazov pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva.

Popis zadania

- Žiadame o zapracovanie legislatívnych zmien tlačív nového vzoru účtovných výkazov pre FO platného od 1.1.2012 do všetkých vrstiev a aplikácií DWH - zverejnený ako príloha k opatreniu MFSR zo dňa 15.12.2011 č. MF/26567/2011-74:
 - Úč FO 1-01 Výkaz o príjmoch a výdavkoch v jednoduchom účtovníctve (MF SR č. MF/26567/2011-74/3/2012)
 - Úč FO 2-01 Výkaz o majetku a záväzkoch v jednoduchom účtovníctve (MF SR č. MF/26567/2011-74/4/2012)
- Žiadame o zapracovanie legislatívnych zmien tlačív nového vzoru účtovných výkazov pre PO platného od 1.1.2011 do všetkých vrstiev a aplikácií DWH - zverejnený ako príloha k opatreniu MFSR zo dňa 25.10.2011 č. MF/25947/2010-74:
 - Úč POD 1-01 Súvaha (MF SR č. MF/25947/2010-74)
 - Úč POD 2-01 Výkaz ziskov a strát (MF SR č. MF/25947/2010-74)
 - Úč POD 1-04 Súvaha priebežnej účtovnej závierky (MF SR č. MF/25947/2010-74)
 - Úč POD 2-04 Výkaz ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky (MF SR č. MF/25947/2010-74)

#	Príloha	Formát
1.	Opatrenie MFSR zo dňa 15.12.2011 č. MF/26567/2011-74	PDF
2.		

Prílohy špecifikované v horeuvedenom zozname tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto zmenového listu.


Termín realizácie	17.09.2012
Počet človekohodín	296
Cena v EUR bez DPH	26 412,08 - EUR
DPH	5 282,42 - EUR
Cena v EUR s DPH	31 694,50 - EUR
Zodpovedný zástupca zo strany zhotoviteľa	
Zodpovedný zástupca zo strany objednávateľa	

Reštrikcie, poznámky k funkcionalite


Zmenové konanie navyšuje hodnotu diela pre účely servisného paušálu o 20 %.

Dňa [REDACTED]

Štatutárni zástupcovia zhotoviteľa



Štatutárny zástupca objednávateľa



Kalkulácia ZK 006/2012

P.č.	Činnosť	Prácnosť v človeko- hodinách	Jednotk. suma v EUR	Suma v EUR bez DPH	Sadzba DPH v %	Suma DPH v EUR	Suma celkom v EUR
1	Riadiace práce	18	89,23	1 606,14	20,00	321,23	1 927,37
2	Analytické práce potrebné v rámci implementácie	133	89,23	11 867,59	20,00	2 373,52	14 241,11
3	Dizajnérske práce	31	89,23	2 766,13	20,00	553,23	3 319,36
4	Programátorské práce	50	89,23	4 461,50	20,00	892,30	5 353,80
5	Testovacie práce u zhotoviteľa	48	89,23	4 283,04	20,00	856,61	5 139,65
6	Databázová a systémová podpora u zhotoviteľa	4	89,23	356,92	20,00	71,38	428,30
7	Zpracovanie zmien do Používateľskej, Technickej a Prevádzkovej dokumentácie	6	89,23	535,38	20,00	107,08	642,46
8	Podpora inštalčných prác u objednávateľa	2	89,23	178,46	20,00	35,69	214,15
9	Databázová a systémová podpora u objednávateľa	1	89,23	89,23	20,00	17,85	107,08
10	Podpora zhotoviteľa pri testovaní objednávateľom	3	89,23	267,69	20,00	53,54	321,23
	SPOLU	296		26 412,08		5 282,42	31 694,50

Dňa

Štatutárni zástupcovia zhotoviteľa

Štatutárny zástupca objednávateľa