

## Zmenový list číslo 007/2012

Objednávateľ	Finančné riaditeľstvo SR
Produkt	DWH FR SR

### Názov zadania

**Zpracovanie legislatívnych zmien tlačiva nového vzoru mesačného prehľadu pre daň zo závislej činnosti.**

### Popis zadania

1. Žiadame o zapracovanie legislatívnych zmien tlačív na základe zákona č. 331/2011 Z.z. zo 14.9.2011, § 39 ods.9 a § 49 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov - nový vzor mesačného prehľadu pre daň zo závislej činnosti platný od 1.1.2012 do všetkých vrstiev a aplikácií DWH - zverejnený ako príloha k oznámeniu MFSR č. MF/25310/2011-721.
2. Zaradenie mesačného prehľadu do analytického listu
3. Zostava z DP DPH za zdaňovacie obdobia, ktoré vykazujú NO>33 tis.EUR s uvedením SK NACE z príslušného DP na dani z príjmov.
4. Rozšírenie rozhrania pre ISK1 o atribút „počet zamestnancov“ z mesačného prehľadu do mesačného zberu
5. Rozšírenie rozhrania pre ISK1:
  - a. o výsledky DM1 do ročného zberu
  - b. o výsledky DM3 do mesačného zberu

#	Príloha	Formát
1.	Oznámenie MFSR č. MF/25310/2011-721	PDF
2.		

Prílohy špecifikované v horeuvedenom zozname tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto zmenového listu.

Termín realizácie	17.09.2012
Počet človekohodín	331
Cena v EUR bez DPH	29 535,13 - EUR
DPH	5 907,03 - EUR
Cena v EUR s DPH	35 442,15 - EUR
Zodpovedný zástupca zo strany zhotoviteľa	
Zodpovedný zástupca zo strany objednávateľa	

### Reštrikcie, poznámky k funkcionalite

Zmenové konanie navyšuje hodnotu diela pre účely servisného paušálu o 20 %.

Dňa 

Štatutárni zástupcovia zhotoviteľa

Štatutárny zástupca objednávateľa


## Kalkulácia ZK 007/2012

P.č.	Činnosť	Prácnosť v človeko- hodinách	Jednotk. suma v EUR	Suma v EUR bez DPH	Sadzba DPH v %	Suma DPH v EUR	Suma celkom v EUR
1	Riadiace práce	20	89,23	1 784,60	20,00	356,92	2 141,52
2	Analytické práce potrebné v rámci implementácie	111	89,23	9 904,53	20,00	1 980,91	11 885,44
3	Dizajnérske práce	51	89,23	4 550,73	20,00	910,15	5 460,88
4	Programátorské práce	76	89,23	6 781,48	20,00	1 356,30	8 137,78
5	Testovacie práce u zhotoviteľa	52	89,23	4 639,96	20,00	927,99	5 567,95
6	Databázová a systémová podpora u zhotoviteľa	8	89,23	713,84	20,00	142,77	856,61
7	Zpracovanie zmien do Používateľskej, Technickej a Prevádzkovej dokumentácie	7	89,23	624,61	20,00	124,92	749,53
8	Podpora inštalačných prác u objednávateľa	2	89,23	178,46	20,00	35,69	214,15
9	Databázová a systémová podpora u objednávateľa	2	89,23	178,46	20,00	35,69	214,15
10	Podpora zhotoviteľa pri testovaní objednávateľom	2	89,23	178,46	20,00	35,69	214,15
	<b>SPOLU</b>	<b>331</b>		<b>29 535,13</b>		<b>5 907,03</b>	<b>35 442,16</b>

Dňa 



Štatutárni zástupcovia zhotoviteľa



Štatutárny zástupca objednávateľa

