

**Dodatok č. 1**  
**ZMLUVY O DIELO**

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka (513/1991 Zb.; v znení neskorších predpisov).

---

Čl. 1.  
**Zmluvné strany**

**Objednávateľ**

Obchodné meno :  
so sídlom:

**MH Development s.r.o**  
Mierová 19  
827 15 Bratislava

Zastúpený:

Ing. Ladislav Košecký – konateľ spoločnosti  
Novosvetská 11 Bratislava 811 06  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava  
oddiel: Sro, 39462/B, deň zápisu 16.02.2006

Zástupca oprávnený a poverený jednať za zhotoviteľa:  
vo veciach zmluvných:  
vo veciach technických:

Ing. Ladislav Košecký

IČO:

35979941

IČ DPH:

SK 2022151494

Bank. spojenie:

Volksbank a.s

Číslo účtu:

41

Telefón:

**Zhotoviteľ**

Obchodné meno :  
so sídlom:

**INSTALA – Ďurčo s.r.o.**  
023 04 Radôstka 236

Zastúpený:

Ján Ďurčo – konateľ spoločnosti  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina , oddiel:  
Sro, 16897/L, deň zápisu 12.12.2005

Zástupca oprávnený a poverený jednať za zhotoviteľa:  
vo veciach zmluvných:

Ján Ďurčo

vo veciach technických:

Ján Ďurčo

IČO:

36437158

IČ DPH:

SK 202 209 18 96

Bank. spojenie:

Tatra Banka

Číslo účtu:

26

Telefón:

00421

## Čl. II

### Predmet Zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo „Obytný súbor pre zahraničných investorov Chorvatsky Grob - Čierna Voda „**Rekvalifikácia plynovodu Propan Butan na zemný plyn**“, za podmienok stanovených v tejto Zmluve, v rozsahu Kompletná Inžinierska činnosť, Projekčná činnosť a ostatná práce nutné ku kompletnej realizácii
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo bez väd a nedostatkov prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne Zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie.
3. Inžinierska činnosť skončí uvedením diela do prevádzky.

## Čl. III

### Čas plnenia

1. Ukončenie prác sa posúva z dôvodu oneskoreného vyjadrenia SPP do 31.10.2012 ostatné zjednaná ZOD zostávajú v platnosti bez zmien.

V Bratislave, 28. 09. 2012

V Bratislave, 28. 09. 2012

Za Objednávateľa:

MH

java

Za Zhotoviteľa: