

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. VÚD 157 / 2012
uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“ a „obchodný zákonník“)

(ďalej len „dodatok č. 1“)

Objednávateľ:

Názov: **Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky**
Sídlo: **Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava**
Oprávnený k podpisu: **Ing. Martin Čatloš, vedúci služobného úradu ministerstva Poverený ministrom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v Organizačnom poriadku Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky**
IČO: **30416094**
DIČ: **2020799209**
Bankové spojenie: **Štátna pokladnica**
Číslo účtu: **7000117681/8180**

(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Názov: **Výskumný ústav dopravný, a. s.**
Sídlo: **Veľký Diel 3323, 010 08 Žilina**
Štatutárny orgán: **Ing. Ľubomír Palčák, člen predstavenstva
Ing. Jaroslava Mlichová, člen predstavenstva**
IČO: **36 402 672**
DIČ/IČ DPH: **SK2020099785**
Bankové spojenie: **Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, firemná pobočka VÚB, a.s. Žilina, Na Bráne 1, 010 43 Žilina**
Číslo účtu: **63631-432/0200**
Zapísaný v: **Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo: 10321/L**

(ďalej len „Zhotoviteľ“, Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ako „Zmluvné strany“ a jednotlivú „Zmluvnú stranu“)

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení dodatku č. 1 k zmluve v nasledovnom znení:

Článok I
Predmet Dodatku č. 1

1. V záhlaví zmluvy pri objednávateli sa osoby oprávnené pre vecné a obchodné rokovania nahrádzajú nasledovne:

„Oprávnení pre vecné a obchodné rokovania: **JUDR. Denisa Žiláková (generálna riaditeľka sekcie)
Ing. Róbert Felcan (riaditeľ odboru)
Ing. Diana Holičová (vedúca odd. pre vedu a výskum)“**

2. V článku IV sa ods. 1 nahrádza nasledovným znením:

„1. Kontrolný deň postupu vykonávania diela sa uskutoční:
1. kontrolný deň do: 30. 04. 2012,

2. kontrolný deň do: 01. 10. 2012,
 3. kontrolný deň do: 22. 10.2012
 4. kontrolný deň do: 31. 10.2012
 5. kontrolný deň do: 15. 12.2012
- Záverečný kontrolný deň spojený s odovzdaním a prevzatím prác do: 31. 01.2013“.

3. V prílohe č. 1 k zmluve sa v bode 4 termíny odovzdania etapy nahrádzajú nasledovným znením:

- „4.2 Etapa 02 „Termín 22. 10. 2012“
„4.3. Etapa 03 „Termín 31. 01. 2013“
„4.4. Záverečné odovzdanie a prevzatie prác „Termín 31. 01. 2013“.

4. V prílohe č. 1 k zmluve sa bod 5 nahrádza nasledovným znením:

- „5. Kontrolné dni:
1. Kontrolný deň do: 30.4.2012
2. kontrolný deň do: 01. 10. 2012,
3. kontrolný deň do: 22. 10.2012
4. kontrolný deň do: 31. 10.2012
5. kontrolný deň do: 15. 12.2012
Záverečný kontrolný deň spojený s odovzdaním a prevzatím prác do: 31. 01.2013“.

Článok II

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok sa uzatvára v súlade s článkom VI ods. 3 zmluvy a je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy , objednávateľom registrovanej ako zmluva č. 283/2950/2012 zo dňa 8. 3. 2012.
2. Všetky ostatné ustanovenia zmluvy dodatkom č. 1 nedotknuté zostávajú zachované.
3. Dodatok č. 1 je vypracovaný v 5 (piatich) rovnopisoch, pričom 3 (tri) rovnopisy obdrží Objednávateľ a 2 (dva) rovnopisy obdrží Zhotoviteľ.
4. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok si riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a tento plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku alebo jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku.

v Bratislave dňa

v Žiline dňa:

za Objednávateľa:

za Zhotoviteľa:

.....
Ing. Martin Čatloš
vedúci služobného úradu

.....
Ing. Ľubomír Palčák, člen predstavenstva

.....
Ing. Jaroslava Mlichová, člen predstavenstva