

Evidenčné číslo zmluvy

Zhotoviteľ:

Objednávateľ: 4660371/2011
20/2011/ROP

DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO

Zmluvné strany:

Zhotoviteľ

Vladimír Brza RENYX

A. Kmet'a 357

962 71 Dudince

registrácia:

Živnostenský register ObÚ Zvolen, č. živ. reg. 605-468

osoba oprávnená k podpisu zmluvy:

Vladimír Brza

IČO:

33290458

IČ pre DPH:

SK1020606235

DIČ:

1020606235

bankové spojenie:

VUB

číslo účtu:

318644412/0200

osoba oprávnená rokovať vo veciach

- obchodných: Vladimír Brza
- technických a realizačných: Vladimír Brza
(ďalej len „zhotoviteľ“)

a

Objednávateľ

TRANSPETROL, a. s.

Šumavská 38

821 08 Bratislava

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. , oddiel Sa, vložka č. 507/B

Štatutárny orgán:

Ing. Ivan Krivosudský, predseda predstavenstva

RNDr. Martin Ružinský PhD, podpredseda predstavenstva

IČO:

31 341 977

IČ pre DPH :

SK2020403715

DIČ:

2020403715

bankové spojenie:

Tatra banka, a. s.

číslo účtu:

2621021532/1100

Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických:

Ing. Marek Zálom, manažér riadenia technológie a diaľkovodov,

Ing. Marek Budáč, vedúci oddelenia diaľkovodov

(ďalej len **objednávateľ**)

uzatvárajú k zmluve o dielo číslo objednávateľa 4660371/2011, 20/2011/ROP zo dňa 15.12.2011, tento dodatok č. 1, ktorým v súlade s ustanovením bodu 13.2 čl. XIII. zmluvy o dielo, na základe vzájomnej dohody dopĺňajú a menia túto zmluvu o dielo nasledovne:

I.

Článok I PREDMET ZMLUVY

1.3 Predmet zmluvy sa na základe dohody zmluvných strán rozširuje z dôvodu zväčšenia rozsahu diela, konkrétne na časti b): objekt Protierózne opatrenia na ochranu ropovodov DN 500 a DN 700 lokalita č.1, ktoré sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať pre objednávateľa podľa podmienok dohodnutých v zmluve o dielo, v rozsahu zmenenom podľa rozpočtu navyiac prác, ktorý tvorí prílohu č. 1 k dodatku č. 1 k zmluve o dielo.

Článok III CENA DIELA

3.1 Cena diela vo výške 190 206,92 eur s DPH, sa navyšuje dodatkom č. 1 o 18 153,49 euro, za navyiac práce, ktoré sú predmetom tohto dodatku č. 1 k zmluve o dielo.

Bod 3.1 zmluvy o dielo znie:

3.1 V súlade s ustanovením § 3 ods. 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov sa zmluvné strany dohodli na cene diela vo výške 208 360,41 euro, (slovom: dvestoosem tisíc tristošesťdesiat 42/100 euro) vrátane DPH, z tohto DPH je 34 726,73 euro. **Cena bez DPH je 173 633,68 euro.**

II.

Prílohu č. 1 k tomuto dodatku č. 1 tvorí Rozpočet navyiac prác.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. objednávateľa 4660371/2011, 20/2011/ROP zo dňa 15.12.2011, ktoré nie sú týmto dodatkom č. 1 k zmluve o dielo dotknuté, zostávajú naďalej v platnosti nezmenené.

III.

Tento dodatok č. 1, vrátane jeho prílohy č. 1 tvorí súčasť zmluvy o dielo. Vyhotovuje sa v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrža dve vyhotovenia. Dodatok k zmluve nadobúda platnosť dňom jej obojstranného podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií v znení neskorších predpisov v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany so zverejnením tohto dodatku súhlasia.

V dňa.....

V Bratislave dňa

zhotoviteľ

objednávateľ

.....
Vladimír Brza
RENYX

.....
Ing. Ivan Krivosudský
predseda predstavenstva
TRANSPETROL, a.s.

.....
RNDr. Martin Ružinský, PhD.
podpredseda predstavenstva
TRANSPETROL, a.s.