

Evidenčné číslo zmluvy

Zhotoviteľ: 1020/2011 – 191/1

Objednávateľ: 1//35/133/2/11-RIR

DODATOK č.1 K ZMLUVE O DIELO

Zmluvné strany:

Zhotoviteľ:

SOLUM, spol. s r. o.

Clementisova 909/8, 949 01 Nitra

vedúci účastník združenia

registrácia:

osoba oprávnená k podpisu zmluvy:

IČO:

IČ pre DPH:

DIČ:

bankové spojenie:

číslo účtu:

Obchodný register Okresného súdu Nitra, odd. Sro,
vl. č. 13406/N

Ing. Andrea Bolechová, konateľ

36 548 880

SK2021683807

2021683807

Unicreditbank Slovakia, a. s. Nitra

6619075011/1111

a

PSJ Hydrotranzit, a. s.

Vlčie hrdlo 90, 821 07 Bratislava

účastník združenia

registrácia:

osoba oprávnená k podpisu zmluvy:

IČO:

IČ pre DPH:

DIČ:

osoba oprávnená rokovať vo veciach

- obchodných:
- technických:
- realizačných:

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa,
vl. č. 2936/B

Ing. Juraj Kotúč, predseda predstavenstva

Ing. Marek Džupin, člen predstavenstva

35 833 106

SK2020247757

2020247757

Ing. Juraj Kotúč, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva

Ing. Zdeno Kuna, riaditeľ Divízie LSN

Ing. Zdeno Kuna, riaditeľ Divízie LSN

Ing. Peter Malina, projektový manažér

ako účastníci združenia podľa § 829 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 v znení neskorších predpisov s názvom :
Združenie PSJ - SOLUM

(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

a

objednávateľ

TRANSPETROL, a. s.

Šumavská 38

821 08 Bratislava

registrácia:

osoba oprávnená k podpisu zmluvy:

IČO :

IČ pre DPH :

DIČ:

bankové spojenie:

číslo účtu:

osoba oprávnená

- vykonávať stavebný dozor
objednávateľa:
- vykonávať odborný autorský
dohľad projektanta:
- kontrolovať zhotovovanie diela
v priebehu realizácie:
- rokovať vo veciach
 - obchodných:
 - technických:

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 507/B

Ing. Ivan Krivosudský, predseda predstavenstva

RNDr. Martin Ružinský PhD., člen predstavenstva

31341977

SK2020403715

2020403715

Tatra banka, a.s.

2621021532/1100

EC-EDMA, s.r.o.

GasOil engineering, a.s., Tatranská 742, Spišská Teplica

Ing. Ján Eštok, Ing. Ján Šulka,

Ing. Anton Kocian, vedúci odboru realizácie investičných akcií

Ing. arch. Dezider Prikler, riaditeľ odboru pre investície a rozvoj

Ing. Peter Henček, vedúci odboru prípravy investičných akcií

(ďalej len „**objednávateľ**“)

**uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov túto zmluvu o dielo
na zhotovenie stavby**

V súlade s ustanovením bodu 13.2 a 13.3 čl. XIII zmluvy o č. 35/133/2/11-RIR objednávateľa zo dňa 6.10.2011 na realizáciu diela – stavby č. 133 - Výstavba nádrže požiarnej vody v PS 1 Budkovce (ďalej len „zmluva“) zmluvné strany na základe vzájomnej dohody dopĺňajú a menia túto zmluvu nasledovne:

1.1 Údaje zmluvných strán sa menia tak, ako je uvedené na prvej strane dodatku č. 1 k zmluve.

1.2 V **čl. II – ČAS PLNENIA** sa mení termín plnenia dohodnutý v bode 2.1 nasledovne:

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo **do 6.12.2012.**

1.3 V **čl. III CENA DIELA** sa zvyšuje výška ceny diela dohodnutá v bode 3.1 zmluvy o sumu **64 170,15** eur bez DPH v dôsledku týmto dodatkom č. 1 k zmluve dohodnutého rozšírenia rozsahu diela o naviac práce. Doterajšie znenie bodu 3.1 zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

3.1 V súlade s ustanovením § 3 ods. 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov sa zmluvné strany dohodli na cene za vykonanie diela podľa bodu 1.3 zmluvy vo výške 4 265 004,18 eur (slovom štyrimiliónydvestošešťdesiatpäťtisícštyri 18/100 eur) vrátane DPH, z toho DPH 20% je 710 834,03 eur. **Cena bez DPH je 3 554 170,15 eur.**

II.

2.1. Prílohu č. 1 k tomuto dodatku č. 1 k zmluve tvoria zmenové listy č. 1/133/2012, 2/133/2012 a 3/133/2012.

III.

3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom č. 1 k zmluve dotknuté, zostávajú v platnosti nezmenené.

3.2. Tento dodatok č. 1 k zmluve spolu s jeho prílohou č. 1 tvorí súčasť zmluvy.

3.3. Tento dodatok č. 1 k zmluve je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane dve vyhotovenia rovnopisov.

3.4. Tento dodatok č. 1 k zmluve nadobúda platnosť dňom jej obojstranného podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií v znení neskorších predpisov v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany so zverejnením tejto zmluvy súhlasia.

3.5. Zmluvné strany si tento dodatok č. 1 k zmluve prečítali a následne ho podpísali na znak súhlasu s jeho obsahom a na znak toho, že ho pochopili a bez výhrad prijali a že tento dodatok č. 1 k zmluve vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu.

V Bratislave dňa

V Bratislave dňa

zhotoviteľ
vedúci účastník združenia

objednávateľ

.....
Ing. Andrea Bolechová
konateľ
SOLUM, spol. s r. o.

.....
Ing. Ivan Krivosudský
predseda predstavenstva
TRANSPETROL, a.s.

účastník združenia

.....
Ing. Juraj Kotúč
predseda predstavenstva
PSJ Hydrotranzit, a. s.

.....
RNDr. Martin Ružinský PhD.
člen predstavenstva
TRANSPETROL, a.s.

.....
Ing. Marek Džupin
člen predstavenstva
PSJ Hydrotranzit, a. s.