

DODATOK Č. 4 K ZMLUVE O DIELO

Číslo objednávateľa: **6400/6431/07/2006**

Číslo zhotoviteľa: **645-920 BP**

(uzatvorená podľa § 536 a následne Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov)

čl. I ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Slovenská správa ciest

Sídlo:

Miletičova 19,
826 19 Bratislava, Slovenská republika

Štatutárny orgán :

Ing. Roman Zembera – generálny riaditeľ

Právna forma : Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (právny nástupca MDPT SR), zriaďovacou listinou číslo 5854/M-1995 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenenou rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.5.2006 a č. 86 zo dňa 22.5.2008

Osoba oprávnená uzavrieť ZOD: **Mgr. Ivan Brečka, riaditeľ**

Investičná výstavba a správa ciest

ul. Martina Rázusa 104/A, 010 01 **Žilina**,
na základe generálnou riaditeľkou určeného rozsahu podpisového práva číslo: 4702/2012/0001/14490 zo dňa 23.04.2012

IČO :

003328

DIČ :

2021067785

Bankové spojenie :

Štátna pokladnica Bratislava

Číslo účtu :

7000135433/8180

Osoby oprávnené na rokovanie :

Vo veciach zmluvných :

JUDr. Jaroslav Jandžík - právnik

vo veciach technických :

Ing. Vladimír Kasaj

- vedúci odd. verejného obstarávania

Ing. Matúš Salát

- vedúci odd. prípravy stavieb

Ing. Janka Stoderová

- úsek investičnej prípravy stavieb

vo veciach cenových :

Ing. Žaneta Kubicová

- cenár

vo veciach ekonomických :

p. Katarína Staneková

- odd. ekonomika a vnút. vzťahov

Spojenie: telefón, fax :

041/507 46 24, 041/507 46 26

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o.

Sídlo :

Miletičova 23,
821 09 Bratislava, Slovenská republika

Právna forma : **spoločnosť s ručením obmedzeným** zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu **Bratislava I.**, oddiel Sro, vložka číslo **9097/B** dňa 13.06.1995

Štatutárny orgán :

Ing. Peter Čertík – konateľ

Osoby oprávnené na rokovanie :

vo veciach zmluvných :

Ing. Milada Henkeľová - prokurista pre oblasť prevádzkovo - ekonomickú

vo veciach technických :

Ing. Alžbeta Kramárová, HIP

Ing. Alojz Vodanský – zodpovedný za výkon AD

Bankové spojenie:

Dexia banka, a.s. Bratislava, 7810606006/5600

Bankové spojenie:

Tatra banka, a. s. Bratislava, 2623768007/1100

Číslo účtu:

SLSP, a.s. mp Pezinok, 0019235870/0900

IČO:

31 396828

DIČ:

20203380001

IČ DPH :

SK2020338001

Preambula

nadväzne na uzatvorenú ZoD a jej dodatky č.1 a č.2 a č.3,
výber zhotoviteľa a zahájenie realizácie výstavby „Obchvat Čadca, Preložka cesty I/11“, týmto dodatkom č. 4
dochádza k upresneniu osôb oprávnených na rokovanie vo veciach technických, osobitne za výkon
autorského dozoru počas realizácie stavby zo strany zhotoviteľa.

čl. II

PREDMET PLNENIA

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa :
dokumentáciu pre stavebné povolenie (DSP) - ukončené, bez zmeny,
dokumentáciu pre ponuku (DP) - ukončené, bez zmeny,
výkon autorského dozoru (AD), vytýčenie obvodu staveniska, vytýčenie osi, vytýčenie a odovzdanie
pevných smerových a výškových bodov pre stavbu :

„ČADCA – OBCHVAT, PRELOŽKA CESTY I/11“

Znenie čl. II bodu 2.2. Dodatku č. 3 k ZoD sa nahrádza znením :

2.2 Predmet plnenia v stupni **VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU** ostáva v platnosti podľa objektovej skladby
pre realizáciu stavby, tak, ako je uvedené v prílohách č. 1 a č. 2 dodatku č. 3 k ZoD.

- Autorský dozor bude vykonávaný formou občasného autorského dozoru .
- Výkon občasného AD bude realizovaný v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve,
v súlade s požiadavkami objednávateľa, ďalej TP č. 3/2006 Dokumentácia stavieb ciest, Technické
podmienky, ich prílohou č.12 (Rozsah prác autorského dozoru) a príkazom GR SSC č. 9/2005
- Výkon AD bude vykonávaný na vyzvanie oprávneného zástupcu objednávateľa.
- Rozhodnutia z výkonu autorského dozoru sa budú zaznamenávať do stavebného denníka, alebo
listom.
- Zhotoviteľ bude viesť denník výkonov autorského dozoru, do ktorého zaznamená termín, čas
a predmet výkonu autorského dozoru, ktorý bude svojím podpisom potvrdzovať oprávnený zástupca
objedávateľa a bude slúžiť ako podklad pre fakturáciu výkonov AD.
- Potvrdený výkon v počte hodín zohľadňuje spravidla celodenný pracovný čas a do výkonu sa
započítava počet hodín potrebný na spracovanie doplnkov, alebo iných stanovísk, či riešení,
požadovaných objednávateľom.
- Kontrolu výkonu autorského dozoru v mene SSC - IVSC Žilina zabezpečuje oprávnený
zamestnanec SSC na rokovanie vo veciach technických - technický dozor SSC IVSC Žilina, Ing.
Vladimír Hudec, hlavný inžinier stavby („HIS“), MT 0907 801 741.
- Oprávnenou osobou zo strany zhotoviteľa, ktorá bude zabezpečovať a bude zodpovedná za
požadovaný výkon občasného AD je Ing. Alojz Vodanský, autorizovaný inžinier SKSI tel.
02/50200601, e-mail : alozj.vodansky@banskeprojekty.sk, MT 0908 431 228, fax: 02/55574118,

čl. IX

OSTATNÉ USTANOVENIA

9.1 až 9.7 ostávajú v platnosti bez zmeny

Dopĺňa sa bod :

9.8 Dodatok č.4 k ZOD nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť
v súlade so znením § 47 odst. 1 Občianskeho zákonníka, dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR, okrem údajov, ktoré sa podľa osobitného
zákona nezverejňujú a nadobúdajú účinnosť spolu s platnosťou zmluvy.

Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, po potvrdení obdrží každá zmluvná strana dve vyhotovenia.

Ostatné články a body ZoD a jej Dodatkov č. 1 až 3, nezmenené v Dodatku č. 4 ostávajú v platnosti bezo zmeny.

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

V Bratislave,

V Žiline, dňa:

Ing. Peter Č E R T Í K

konateľ

Mgr. Ivan Brečka

riaditeľ IVSC Žilina

