

DODATOK č. 1

k zmluve o dielo č. **101/2011**, zo dňa 26.08.2011, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie **Malá Čierna**, obec Malá Čierna, okres Žilina (ďalej len „Zmluva o dielo č. 101/2011 v znení neskoršieho dodatku“).

V súlade s bodom 11.4. článku XI. Zmluvy o dielo č. 101/2011 v znení neskoršieho dodatku mení sa jej znenie takto:

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY:

Objednávateľ:

Katastrálny úrad v Žiline,
Hollého 7, 011 81 Žilina

Štatutárny zástupca:

JUDr. Martin Sočuvka,
prednosta Katastrálneho úradu v Žiline

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

JUDr. Martin Sočuvka
prednosta Katastrálneho úradu v Žiline

Tel./fax:

041/2817501, 041/5620426

JUDr. Helena Ščambová
riaditeľka Správy katastra Žilina

Tel./fax:

041/2817800, 041/5643118

IČO:

37808095

DIČ:

2021618137

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Č. účtu:

7000004441/8180

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

GEPOS s.r.o.

Krajná 2172/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Zastúpený:

Ing. Rastislav Petkanič, konateľ

Kontaktné údaje:

0905/606825, 032/7712889

mailová adresa: gepos@gepos.sk

IČO:

36651133

DIČ:

2022213369

IČ DPH:

SK 2022213369

Bankové spojenie:

DEXIA banka Slovensko a.s.

Č. účtu:

5826124002/5600

(ďalej len „zhotoviteľ“)

V bode 3.1. článku **III. VYKONANIE DIELA** sa mení:

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II.

Zmluva o dielo č. 101/2011 v znení neskoršieho dodatku v týchto etapách a termínoch:

III. etapa

Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, v termíne do: 31.10.2013.

IV. etapa

Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, zapracovanie rozhodnutí podľa § 11, 11a, 12 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra v jednom vyhotovení správnomu orgánu, schválenie registra a vyznačenie právoplatnosti v termíne do: 30.05.2014.

V prílohe v základných údajoch o katastrálnom území sa mení:

ŠPECIFIKÁCIA PRÁC registra obnovennej evidencie pozemkov

Základné údaje o katastrálnom území:

Výsledkom grafickej časti ROEP bude vektorová katastrálna mapa nečíselná v extraviláne, vektorová katastrálna mapa nečíselná v intraviláne a vektorová mapa určeného operátu nečíselná.

**Ostatné časti Zmluvy o dielo č. 101/2011 v znení neskoršieho dodatku
zostávajú v doterajšom znení.**

Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 101/2011 v znení neskoršieho dodatku:

Objednávateľ vykonal v Prílohe k Zmluve o dielo č. 101/2011 v znení neskoršieho dodatku, zmenu znenia časti „Špecifikácia prác registra obnovennej evidencie pozemkov“. Predmetná zmena vyplýva z Dodatku č. 1 špecifických podmienok na zostavenie diela ROEP v katastrálnom území Malá Čierna.

Objednávateľ vykonal zmenu znenia bodu 3.1. článku III. Zmluvy o dielo č. 101/2011 v znení neskorších dodatkov z dôvodu zmeny obsahu III. etapy a IV. etapy zostavenia diela ROEP a to - činnosť uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci bola z obsahu III. etapy vylúčená a bola zaradená do IV. etapy diela ROEP.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa 17.07.2012

V Žiline, dňa 17.07.2012

objednávateľ

zhotoviteľ