

Zmenový list číslo 008/2012

Objednávateľ	Finančné riaditeľstvo SR
Produkt	DWH DR SR

Názov zadania

Určenie výšky zábezpeky pre DPH v DM4 a rozšírenie o dataminingový model pre sledovanie registrovaných subjektov rok po registrácii.

Popis zadania

1. Zapracovanie výpočtu výšky zábezpeky na základe novely zákona č. 222/5007 Z.z. o dani z pridanej hodnoty účinnej od 1.10.2012
2. Zapracovanie rozšírenie rozhrania o evidenciu žiadostí o registráciu DPH
3. Žiadame vypracovať dataminingový model pre sledovanie subjektov registrovaných na DPH v období jeden rok po registrácii.

#	Príloha	Formát
1.	Zadanie na určenie výšky zábezpeky.docx	WORD
2.		

Prílohy špecifikované v horeuvedenom zozname tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto zmenového listu.

Termín realizácie	31.10.2012
Počet človekohodín	842
Cena v EUR bez DPH	75 131,66 - EUR
DPH	15 026,33 - EUR
Cena v EUR s DPH	90 157,99 - EUR
Zodpovedný zástupca zo strany zhotoviteľa	
Zodpovedný zástupca zo strany objednávateľa	

Reštrikcie, poznámky k funkcionalite

Zmenové konanie navyšuje hodnotu diela pre účely servisného paušálu o 65 %.

Dňa .

Štatutárni zástupcovia zhotoviteľa

Štatutárny zástupca objednávateľa

Kalkulácia ZK 008/2012

P.č.	Činnosť	Prácnosť v človeko- hodinách	Jednotk. suma v EUR	Suma v EUR bez DPH	Sadzba DPH v %	Suma DPH v EUR	Suma celkom v EUR
1	Riadiace práce	48	89,23	4 283,04	20,00	856,61	5 139,65
2	Analytické práce potrebné v rámci implementácie	277	89,23	24 716,71	20,00	4 943,34	29 660,05
3	Dizajnérske práce	156	89,23	13 919,88	20,00	2 783,98	16 703,86
4	Programátorské práce	172	89,23	15 347,56	20,00	3 069,51	18 417,07
5	Testovacie práce u zhotoviteľa	135	89,23	12 046,05	20,00	2 409,21	14 455,26
6	Databázová a systémová podpora u zhotoviteľa	14	89,23	1 249,22	20,00	249,84	1 499,06
7	Zpracovanie zmien do Používateľskej, Technickej a Prevádzkovej dokumentácie	14	89,23	1 249,22	20,00	249,84	1 499,06
8	Podpora inštalčných prác u objednávateľa	4	89,23	356,92	20,00	71,38	428,30
9	Databázová a systémová podpora u objednávateľa	2	89,23	178,46	20,00	35,69	214,15
10	Podpora zhotoviteľa pri testovaní objednávateľom	20	89,23	1 784,60	20,00	356,92	2 141,52
	SPOLU	842		75 131,66		15 026,33	90 157,99

Dňa

Štatutárni zástupcovia zhotoviteľa

Štatutárny zástupca objednávateľa