

Dodatok č.1

k zmluve o dielo č. R/ 71/2011

**uzavretá podľa §§ 536-565 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník)
v znení neskorších predpisov pre katastrálne územie Tupá**

Čl. I.

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ: Katastrálny úrad v Nitre

Sídlo: Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
Štatutárny zástupca: Ing. Miroslav Koiš, prednosta
IČO : 37860381
Bankové spojenie : Štátna pokladnica č. účtu

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

- zmluvné vzťahy: Ing. Miroslav Koiš, prednosta Katastrálneho úradu v Nitre
- technické otázky: Ing. Soňa Lukáčová, vedúca technického odboru Katastrálneho úradu v Nitre

Zhotoviteľ: **GEORED s.r.o.**

Sídlo: Kaštieľska 11, 900 24, Veľký Biel
Zastúpený: Ing. Branislav Veleg
Bankové spojenie: Tatrabanka, pobočka Senec
Číslo účtu:
IČO: 46118411
DRČ: 203238734
Osoba oprávnená konať vo veciach tejto zmluvy: Ing. Branislav Veleg
Číslo telefónu: 0905/456452
e-mail: branislav.veleg@gmail.com

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej zmene:

Čl. III.

VYKONANIE DIELA

1. Zhotoviteľ splní záväzok vykonať dielo uvedené v Čl. II. tejto zmluvy v lehote do **30. 09. 2013** jeho odovzdaním objednávateľovi v sídle miestne príslušnej správy katastra.
2. Dielo sa považuje za spracované a dokončené dňom právoplatného rozhodnutia o schválení registra správnym orgánom v zmysle § 7 ods. 5 zákona č. 180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov.

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a v stanovených lehotách takto:

III. etapa: Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, v termíne do: **28. 02. 2013**

IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správnemu orgánu, právoplatné rozhodnutie o schválení registra v termíne do: **30. 09. 2013**

Zdôvodnenie:

Z dôvodu zmeny finančného zabezpečenia registrov na základe listu podpredsedu Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č.PP-5811/2012-887 zo dňa 5.10.2012, v zmysle Čl. X. bodu 2.zmluvy o dielo.

Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

Dodatok k zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s § 47a) ods. 1 zákona č. 40/1964 zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno obdrží objednávatel' a jedno zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

V Nitre dňa 21.11.2012

V Senci dňa 15. 11. 2012

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Miroslav Koiš
prednosta Katastrálneho úradu v Nitre

.....
Ing. Branislav Veleg