



**DODATOK č. 1**  
**k rámcovej dohode**

**REALIZÁCIA RETROREFLEXNÝCH GOMBÍKOV PRE DIAĽNICE A CESTY VO**  
**VLASTNÍCTVE NDS, a.s. č. ZM/2012/0387**  
(ďalej len „Rámcová dohoda“)

**Zhotoviteľ:** SAROUTE, s.r.o.  
**Sídlo:** Mládežnícka 326, Považská Bystrica 017 01  
**Právna forma:** spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel sro, vložka č. 11825/R  
**Štatutárny orgán:** Ing. Ivan Hlavoň, konateľ  
**Bankové spojenie :**  
**Číslo účtu:**  
**IČO:** 31606458  
**DIČ:** 2020439740  
**IČ DPH:** SK2020439740  
 (ďalej len „zhotoviteľ“)

a

**Objednávateľ:** **Národná diaľničná spoločnosť, a. s.**  
**Sídlo:** Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava  
**Právna forma:** akciová spoločnosť, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka č. 3518/B  
**Štatutárny orgán:** Ing. Milan Gajdoš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ  
 Ing. Štefan Török, člen predstavenstva  
**Bankové spojenie:**  
**Číslo účtu:**  
**IČO:** 35 919 001  
**DIČ:** 2021937775  
**IČ DPH:** SK2021937775  
**Tel./Fax:**  
 (ďalej len „objednávateľ“)

**Článok 1**  
**Predmet dodatku č.1**

Zmluvné strany sa dohodli na zmene Rámcovej dohody uzatvorenej dňa 5.11.2012 nasledovne:

1. V článku 3 sa vypúšťa pôvodné znenie bodu 3.2 a nahrádza novým bodom 3.2, ktorý znie:
 

**3.2 Termíny realizácie prác:** v čase od 1.3. do 31.10. počas trvania zmluvy podľa bodu 3.1 a v prípade vhodných poveternostných podmienok aj v čase od 1.11. do 28.2 počas trvania zmluvy podľa bodu 3.1; konkrétne termíny plnenia budú špecifikované v objednávkach objednávateľa vystavených v období účinnosti zmluvy.

**Článok 2**  
**Závěrečné ustanovenia dodatku č. 1**

1. Ostatné zmluvné dojednania rámcovej dohody ostávajú v platnosti.
2. Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
3. Tento dodatok bol vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po dvoch rovnopisoch.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok uzatvorili na základe svojej slobodnej vôle, nebol uzatvorený v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok, jeho obsah si prečítali a na znak súhlasu ho aj vlastnoručne podpísali.

V Bratislave dňa .....

V Považskej Bystrici dňa: .....

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....  
Ing. Milan Gajdoš  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

.....  
Ing. Ivan Hlavoň  
konateľ

.....  
Ing. Štefan Török  
člen predstavenstva