

DODATOK č. 6
K ZMLUVE O BUDÚCICH ZMLUVÁCH

na uskutočnenie diela

**„Rekonštrukcia existujúceho objektu SO 104 - Budova č. 4 a prístavba SO 105 - Pojednávací
sieň v areáli Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky
v Košiciach“**

uzatvorený v súlade s ust. § 289 a nasl. Obchodného zákonníka

Zmluvné strany

Objednávateľ: Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky
Hlavná 110
042 65 Košice 1
Zastúpený: Ing. Ivan Mikuš, PhD.
vedúci Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky
Zástupca na rokovanie
vo veciach zmluvných a technických:

Ing. Dagmar Pillárová, riaditeľka odboru hospodárskej správy
Ing. Ján Jančík, bezpečnostný zamestnanec

IČO: 31947000
DIČ: 2020780542

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, č. účtu: [REDACTED]

a

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a. s.
Priemyselná 7, 042 45 Košice
Štatutárny orgán: predstavenstvo
Ing. Pavol Kováčik - predseda predstavenstva
Nicolas Didier - člen predstavenstva
Éric Biguet - člen predstavenstva
Ing. Juraj Serva - člen predstavenstva
Philippe Corbel - člen predstavenstva

Zástupca na rokovanie
vo veciach:

zmluvných :
technických:

Ing. Pavol Kováčik - predseda predstavenstva
Ing. Erik Ontko, riaditeľ PSaŠP
IČO: 31 651 402
DIČ: 2020492111
IČ DPH : SK2020492111

Bankové spojenie:

VÚB a.s.
Č. ú. [REDACTED]
Obchodný register Okresného súdu Košice I, odd. Sa, vložka č.240/V

po vzájomnej dohode upravujú zmluvu o budúcich zmluvách nasledovne:

I.

1. V ČI. 4 sa bod 2 dopĺňa :

„cena celkom vrátane DPH

za práce a dodávky podľa prílohy č. 2 až 9 :

2 467 570,62 EUR

sa navyšuje o cenu vrátane DPH za práce a dodávky
podľa prílohy č. 10 tohto dodatku v čiastke :

4 728,58 EUR

**Cena celkom vrátane DPH za práce a dodávky
podľa príloh č. 2 až 10 :**

2 472 299,20 EUR

2. V ČI. 6 sa bod 5 dopĺňa:

Zoznam ocenených prác a dodávok týkajúcich sa navyše prác v prílohe č. 10

II.

1. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po jeho podpísaní obdrží každá zmluvná strana po dve vyhotovenia.
2. Tento dodatok je platný dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinný deň po zverejnení.
3. Súčasťou dodatku je príloha č. 10 Rekapitulácia objektov stavby a 8 Krycích listov rozpočtu s rozpočtami.


V Košiciach dňa 6.12.2012

V Košiciach dňa 6.12.2012

Za zhotoviteľa

Za objednávateľa :


Philippe Corbel
člen predstavenstva a.s.


Nicolas Didier
člen predstavenstva a.s.


Ing. Ivan Mikuš, PhD.
vedúci kancelárie Ústavného súdu
Slovenskej republiky


Ing. Alena Zelenáková
riaditeľka ekonomického odboru

Inž.  stavby, a.s.
spoločnosť
Priemyselná 7, 042 45 Košice
91 - 100 - 02

 KANCELÁRIA
ÚSTAVNÉHO SÚDU SR
Hlavná 110
042 65 KOŠICE
-13-

Rekapitulácia objektov stavby - DODATOK č. 6

Stavba: Prístavba pojednávacej siene pri budove č.4 SO 104 a SO 105

Dátum: 5.12.2010

Objednávateľ: Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky

Projektant:

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby a.s., Závod 02

Spracoval:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	Prístavba pojednávacej siene pri budove č.4 SO 104 a SO 105 - DODATOK č.6	3 973,60	754,98	4 728,58
0001	SO 104 Budovač.4 a SO 105 Pojednávacia sieň	-2 026,97	-385,12	-2 412,09
001	SO 104 Budovač.4 a SO 105 Pojednávacia sieň ASR - prípočty a odpočty	-6 158,01	-1 170,02	-7 328,03
002	SO 104 SO 105 Elektroinštalácia - prípočty a odpočty	916,66	174,17	1 090,83
007	SO 104 SO 105 Chladenie - prípočty a odpočty	580,46	110,29	690,75
008	SO 104 SO 105 Vzduchotechnika - prípočty a odpočty	2 633,92	500,44	3 134,36
0003	Ocenené odchýlky od výkazu výmer	6 000,57	1 140,11	7 140,68
001np	SO 104 Budovač.4 a SO 105 Pojednávacia sieň ASR - naviac práce	6 000,57	1 140,11	7 140,68
<u>Celkom</u>		<u>3 973,60</u>	<u>754,98</u>	<u>4 728,58</u>

Inžinierske stavby, a.s.
závod Pozemné stavby a špeciálne projekty
Priemyslová 42 45 Košice
-02

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Prístavba pojednávacej siene pri budove č.4 SO 104 a SO 105 -
DODATOK č.6

Názov objektu

JKSO

EČO

Miesto

Košice

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky

Projektant

Zhotoviteľ

Inžinierske stavby a.s., Závod 02

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

03.12.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	1 098,59	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	-4 246,12	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	228,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	3 996,63	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	-304,50				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	2 513,36				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		3 285,96	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		687,64	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Inžinierske st.
závod Pozemné stavby a
Priemyselná 7, 042 45 Košice
02-400-02

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	3 973,60
24	DPH 19,00 % z 3 973,60	754,98
25	Cena s DPH (r. 23-24)	4 728,58

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Prístavba pojednávacej siene pri budove č.4 SO 104 a SO 105 - DODATOK č.6

Názov objektu SO 104 Budovač.4 a SO 105 Pojednávacia sieň

JKSO

EČO

Miesto

Košice

IČO

IČ DPH

Objednávateľ Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky

Projektant

Zhotoviteľ Inžinierske stavby a.s., Závod 02

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

03.11.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	1 098,59	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	-10 246,69	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	228,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	3 996,63	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	-304,50					17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	2 513,36					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		-2 714,61	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		687,64	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Inžinierske stavby, a.s.
závod Pozemné stavby a šp
Priemyselná 7, 042 45 Košice
02-400-02

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	-2 026,97
24	DPH 19,00 % z -2 026,97	-385,12
25	Cena s DPH (r. 23-24)	-2 412,09

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: Prístavba pojednávacej siene pri budove č.4 SO 104 a SO 105 - DODATOK č.6

Názov objektu: SO 104 Budovač.4 a SO 105 Pojednávacia sieň

Názov časti: SO 104 Budovač.4 a SO 105 Pojednávacia sieň ASR - prípočty a odpočty

JKSO

EČO

Miesto

Košice

IČO

IČ DPH

Objednávateľ: Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky

Projektant

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby a.s., Závod 02

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

03.11.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	-10 645,48	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	228,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	3 571,83	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		-6 845,65	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		687,64	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

Inžinierske stavby, a.s.
závod Pozemné stavby a špeciálne projekty
Priemyselná 7,
02-40

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	-6 158,01
24	DPH 19,00 % z -6 158,01	-1 170,02
25	Cena s DPH (r. 23-24)	-7 328,03

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Prístavba pojednávacej siene pri budove č.4 SO 104 a SO 105 - DODATOK č.6

Objekt: SO 104 Budovač.4 a SO 105 Pojednávacia sieň

JKSO:

Časť: SO 104 Budovač.4 a SO 105 Pojednávacia sieň ASR - prípočty a odpočEČO:

Objednávateľ: Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky

Spracoval:

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby a.s., Závod 02

Dátum: 3.11.2010

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

6 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE -9 449,83

56	61145-1133	Omietka vnút. akustická Allegro stropov	m2	-259,300	12,86	-3 334,60
57	61147-3111	Omietka vnút. stropov zo suchých zmesí jadrová	m2	-74,150	10,58	-784,51
58	61147-3112	Omietka vnút. stropov zo suchých zmesí štuková	m2	-74,150	3,99	-295,86
63	62247-6333	Omietka vonk.stien sanačná vyrovnávacia jadrová hr.40 mm	m2	-100,000	34,73	-3 473,00
66	62249-1301	Náter fasádny tekutý silikátový dvojnásobný	m2	132,000	7,54	995,28
76	63245-0133	Vyrovnávací poter Topcem Pronto zhotov. v ploche zo suchých zmesí hr. 40 mm	m2	-73,970	34,57	-2 557,14

9 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE -1 195,66

83	94494-4102	Ochranná sieť na lešenie	m2	-400,000	1,08	-432,00
101	97801-1191	Otlčenie vnút. omietok stropov váp. vápenocem. do 100 %	m2	-299,820	1,90	-569,66
103	97801-5391	Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. V-VII do 100 %	m2	-100,000	1,94	-194,00

D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV 4 487,47

713 713 - Izolácie tepelné 2 486,89

133	71311-1122	Montáž tep. izolácie stropov - uloženie na oceľ. rošt	m2	54,545	3,44	187,64
206	6314150020	Nobasil MPS 50kg/m3 hrúbky 50mm, doska z minerálnej vlny - spodok OK	m2	60,000	3,80	228,00
144	99871-3202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	4,156	2,97	12,36
166	76311-2128	Priečky sadrokart. s izol. hr 155 mm RIGIPS jednod. oceľ profil dosky 2x RB12.5m	m2	11,136	44,14	491,54
214	763119522	Demontáž sadrokartónovej priečky dvojplášť + vata	m2	36,000	5,02	180,72
215	763122111	SDK kastlík dvojplášť. + vata	m2	5,000	24,48	122,40
216	763122311	SDK stena predsadená dvojplášť. + vata	m2	27,000	41,49	1 120,23
217	763122313	Obloženie Geberitu	kus	4,000	36,00	144,00

764 764 - Konštrukcie klampiarske 1 798,06

213	764223520a	Zateplenie komínového telesa nad stropom 2.NP tepel. izoláciou hr. 40mm a prekrytie parozábranou (AL folia) dymovodu d 300 mm dl. 2,0 m	ks	1,000	218,90	218,90
207	764410250	Oplechovanie parapetov z TiZn plechu rš 320mm , vrátane dodávky a montáže	m	6,300	24,14	152,08
208	764410250	Oplechovanie parapetov z TiZn plechu rš 470mm , vrátane dodávky a montáže	m	4,200	31,31	131,50
209	764421230	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z TiZn plechu rš 180 mm, vrátane dodávky a montáže	m	11,950	20,99	250,83
210	764421230	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z TiZn plechu rš 230 mm, vrátane dodávky a montáže	m	13,550	23,39	316,94
211	764421250	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z TiZn plechu rš 300 mm, vrátane dodávky a montáže	m	9,350	26,73	249,93
212	764421212	Montáž a dodávka krycej lišty z TiZn plechu rš 80 mm	m	34,850	12,56	437,72
205	99876-4202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	17,579	2,28	40,17

766

766 - Konštrukcie stolárske

202,53

233	76663-2232r	Prerobenie PS 05 - serverovňa , s požiarou odolnosťou a stupňom bezpečnosti D	kus	1,000	82,50	82,50
234	76663-2239r	Dodávka + montáž nepriehľadnej fólie na pol. O/6 - 2.NP	m2	4,830	24,85	120,03

Celkom**-6 158,01**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Prístavba pojednávacej siene pri budove č.4 SO 104 a SO 105 - DODATOK č.6
 Názov objektu SO 104 Budovač.4 a SO 105 Pojednávacia sieň
 Názov časti SO 104 SO 105 Elektroinštalácia - prípočty a odpočty

JKSO

EČO

Miesto

Košice

IČO

IČ DPH

Objednávateľ Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky

Projektant

Zhotoviteľ Inžinierske stavby a.s., Závod 02

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

03.11.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A			Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	1 098,59	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00		
2		Montáž	398,79	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00		
5	"M"	Dodávky	-304,50				17	Ostatné	0,00%	0,00		
6		Montáž	-276,22				18	VRN z rozpočtu		0,00		
7	ZRN (r. 1-6)		916,66	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00		

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

Inžinierske stavby a.s.
 závod Pozemné stavby
 Priemyselná 7, 042 45 Košice
 02-400-02

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	916,66
24	DPH 19,00 % z 916,66	174,17
25	Cena s DPH (r. 23-24)	1 090,83

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Prístavba pojednávacej siene pri budove č.4 SO 104 a SO 105 - DODATOK č.6

Objekt: SO 104 Budovač.4 a SO 105 Pojednávacia sieň

Časť: SO 104 SO 105 Elektroinštalácia - prípočty a odpočty

Objednávateľ: Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby a.s., Závod 02

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 3.11.2010

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

Elektromontáže M21 - silnoprád

916,66

Vodiče, šnúry, káble medené

295,30

8	341 210M110	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 3x1,5	m	20,000	0,74	14,80
17	21081-00571	Kábel 750V nehorľavý pevne uložený 5x4-16	m	15,000	0,97	14,55
20	341 211M350	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 5x10	m	15,000	9,53	142,95
21	21081-00451	Kábel 750V nehorľavý pevne uložený 3x1,5	m	20,000	0,92	18,40
32	21086-0222	Kábel signálny pevne uložený JYTY 4x1	m	20,000	0,92	18,40
33	341 661M004	Kábel Cu signálny JYTY 4x1	m	20,000	0,75	15,00
34	21081-0046	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x2,5	m	40,000	0,92	36,80
35	341 203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	m	40,000	0,86	34,40

Spínače, zásuvky ...

67,66

9	21011-0071/0	Spínač špeciálny - infrapasívny snímač pohybu	kus	1,000	3,88	3,88
10	921 AN22946	Detektor pohybu 230V AC; IP20	kus	1,000	63,78	63,78

2199

Spojkovanie

76,16

36	212100010	Spojka káblová zmrašťiteľná pre káble do 1kV SVCZ 1 do 5x16 - 25 mm2	ks	2,000	18,42	36,84
37	3450531300	Spojka SVCZ 10 S/Cu	ks	2,000	19,66	39,32

2201

Odpočty - prístroje - spínače, zásuvky

-943,68

1	21011-0041	Spínač zapustený IP20, rad.1	kus	-27,000	1,31	-35,37
2	345 300A402	Spínač rad.1 : 3553-01289 B2, Classic, matná biela	kus	-27,000	1,87	-50,49
3	21011-0043	Spínač zapustený IP20, rad.5	kus	-12,000	1,49	-17,88
4	345 313A402	Prepínač rad.5 : 3553-05289 B2, Classic, matná biela	kus	-12,000	2,96	-35,52
5	21011-0045	Prepínač zapustený IP20, rad.6	kus	-20,000	1,49	-29,80
6	345 324A402	Prepínač rad.6 : 3553-06289 B2, Classic, matná biela	kus	-20,000	2,01	-40,20
7	21011-0046	Prepínač zapustený IP20, rad.7	kus	-9,000	1,68	-15,12
8	345 327A402	Prepínač rad.7 : 3553-07289 B2, Classic, matná biela	kus	-9,000	3,19	-28,71
12	21011-1011	Zásuvka zapustená IP20, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	kus	-61,000	2,81	-171,41
13	345 410A402	Zásuvka 2-nás. 5512C-2349 B2, Classic, matná biela	kus	-61,000	3,19	-194,59
14	21011-1011a	Zásuvka zapustená IP54, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	kus	-25,000	2,81	-70,25
15	345 425A213	Zásuvka 2-nás. 5518-2069 D, Praktik IP44, nástenná s viečkom, priebežná, béžová	kus	-25,000	9,39	-234,75
16	21011-1012	Zásuvka zapustená IP20, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	kus	-3,000	3,34	-10,02
17	345 410A403	Zásuvka 2-nás. 5512C-2349 D2, Classic, béžová	kus	-3,000	3,19	-9,57

2202

Prípočty - prístroje - spínače, zásuvky

1 421,22

38	21011-0041	Spínač zapustený IP20, rad.1	kus	29,000	1,31	37,99
----	------------	------------------------------	-----	--------	------	-------

49	345300B402	Spínač rad.1 : 3559-A01345 Time Biela/L'adovobiela	kus	29,000	3,67	106,43
50	345300B402a	Kryt spínača rad. 1 : 3558E-A00651 01 Time Biela/L'adovobiela	kus	29,000	1,44	41,76
51	3453901F	Jednorámik : 3901-A00110 01 Time Biela/L'adovobiela	kus	29,000	0,90	26,10
40	21011-0043	Spínač zapustený IP20, rad.5	kus	11,000	1,49	16,39
52	345313B402	Prepínač rad.5: 3559-A05345 Time biela/L'adovobiela	kus	11,000	5,01	55,11
53	345313B402a	Kryt prepínač rad.5 : 3558E-A00652 01 Time biela/L'adovobiela	kus	11,000	1,82	20,02
54	3453901F	Jednorámik : 3901-A00110 01 Time Biela/L'adovobiela	kus	11,000	0,90	9,90
42	21011-0045	Prepínač zapustený IP20, rad.6	kus	20,000	1,49	29,80
55	345324B402	Prepínač rad.6 : 3559-A06345 Time biela/L'adovobiela	kus	20,000	3,91	78,20
56	345300B402a	Kryt spínača rad. 1 : 3558E-A00651 01 Time Biela/L'adovobiela	kus	20,000	1,44	28,80
57	3453901F	Jednorámik : 3901-A00110 01 Time Biela/L'adovobiela	kus	20,000	0,90	18,00
44	21011-0046	Prepínač zapustený IP20, rad.7	kus	9,000	1,68	15,12
58	345327B402	Prepínač rad.7 : 3559-A07345 Time Biela/L'adovobiela	kus	9,000	5,71	51,39
59	345300B402a	Kryt spínača rad. 1 : 3558E-A00651 01 Time Biela/L'adovobiela	kus	9,000	1,44	12,96
60	3453901F	Jednorámik : 3901-A00110 01 Time Biela/L'adovobiela	kus	9,000	0,90	8,10
48	21011-1011a	Zásuvka zapustená IP54, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	kus	90,000	2,81	252,90
61	345410B402	Zásuvka 2-nás. priama 5512F-C02359 01 Time Biela/L'adovobiela	kus	60,000	6,25	375,00
62	345410B402a	Zásuvka 2-nás. šikma 5513F-C02357 01 Time Biela/L'adovobiela	kus	26,000	6,79	176,54
63	345410B1534	Zásuvka 1-nás. 5519E-A02357 01 Time Biela/L'adovobiela	kus	4,000	4,64	18,56
64	345410Bd217	Rámik 3-násobný Time Biela/L'adovobiela	kus	2,000	2,46	4,92
65	210111013	Zásuvka prisadená IP44, x-násobná 10/16A - 250V	kus	3,000	3,25	9,75
66	345410B403	Zásuvka 2-nás. schovaná v strope	kus	3,000	9,16	27,48

Celkom

916,66

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Prístavba pojednávacej siene pri budove č.4 SO 104 a SO 105 - DODATOK č.6

JKSO

Názov objektu SO 104 Budovač.4 a SO 105 Pojednávacia sieň

EČO

Názov časti SO 104 SO 105 Chladenie - prípočty a odpočty

Miesto

Košice

IČO

IČ DPH

Objednávateľ Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky

Projektant

Zhotoviteľ Inžinierske stavby a.s., Závod 02

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

03.11.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	149,40	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	431,06				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		580,46	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	580,46
24	DPH 19,00 % z 580,46	110,29
25	Cena s DPH (r. 23-24)	690,75

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Prístavba pojednávacej siene pri budove č.4 SO 104 a SO 105 - DODATOK č.6

Objekt: SO 104 Budovač.4 a SO 105 Pojednávacia sieň

JKSO:

Časť: SO 104 SO 105 Chladenie - prípočty a odpočty

EČO:

Objednávateľ: Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky

Spracoval:

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby a.s., Závod 02

Dátum: 3.11.2010

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

Práce PSV

149,40

733

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA

149,40

166	733151306	Potrubie z medených rúrok tvrdých D 28x1 mm	M	6,000	24,90	149,40
-----	-----------	---	---	-------	-------	--------

Montážne práce

431,06

24-M

M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ

431,06

171	240050155	Jednotka klimatizačná montáž. Veľkosť : do 5 kW	KS	2,000	156,53	313,06
172	24005015r	Demontáž klimatizačných zariadení - server	kpl	2,000	59,00	118,00

Celkom

580,46

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Prístavba pojednávacej siene pri budove č.4 SO 104 a SO 105 - DODATOK č.6**

Názov objektu **SO 104 Budovač.4 a SO 105 Pojednávacia sieň**

Názov časti **SO 104 SO 105 Vzduchotechnika - prípočty a odpočty**

JKSO

EČO

Miesto

Košice

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky**

Projektant

Zhotoviteľ **Inžinierske stavby a.s., Závod 02**

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

03.11.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariad. staveniska 0,00%
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00%
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00%
4	Montáž 275,40	11	0,00	16	Prevádzkové vplyvy 0,00%
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00%
6	Montáž 2 358,52			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 2 633,92	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

Inžinierske stavby, a.s.
závod Pozemné stavby a šp. projekty
Priemyselná 7, 042 Košice
02-400-02

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	2 633,92
24	DPH 19,00 % z 2 633,92	500,44
25	Cena s DPH (r. 23-24)	3 134,36

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Klíza doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Prístavba pojednávacej siene pri budove č.4 SO 104 a SO 105 - DODATOK č.6

Objekt: SO 104 Budovač.4 a SO 105 Pojednávacia sieň

JKSO:

Časť: SO 104 SO 105 Vzduchotechnika - prípočty a odpočty

EČO:

Objednávateľ: Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky

Spracoval:

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby a.s., Závod 02

Dátum: 3.11.2010

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV

275,40

767 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

275,40

249	76722-24	Montáž a dodávka závesov pre rozvod VZT pod stropom	m	34,000	8,10	275,40
-----	----------	---	---	--------	------	--------

Montážne práce

2 358,52

24-M M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ

2 358,52

187	240080327	Potrubie SPIRO. Veľkosť : do D 250	M	78,000	10,23	797,94
250	240080399	Spojka na SR d250	ks	30,000	2,35	70,50
251	240080329	Nástavec kruhový na hranaté potrubie NKH d250	ks	8,000	2,73	21,84
247	240160250	SV250/5 - hadica ohybná	m	15,000	29,12	436,80
252	240080988	Tesniaci materiál	kpl	1,000	49,56	49,56
253	240080989	Odborný pracovníci - montáž rozvodov	hod	36,000	11,73	422,28
254	240080990	Odborný pracovníci - dem. a montážne práce - spojené s vyložením kondenzačných jednotiek do podkrovia	hod	24,000	11,73	281,52
248	2400005	PRG 400 protidažďová žalúzia	ks	2,000	139,04	278,08

Celkom

2 633,92

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Prístavba pojednávacej siene pri budove č.4 SO 104 a SO 105 -
DODATOK č.6

Názov objektu

Ocenené odchýlky od výkazu výmer

JKSO

EČO

Miesto

Košice

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky

Projektant

Zhotoviteľ

Inžinierske stavby a.s., Závod 02

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

03.11.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	6 000,57	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		6 000,57	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 6 000,57

24 DPH 19,00 % z 6 000,57 1 140,11

25 Cena s DPH (r. 23-24) 7 140,68

E Prípochty a odpočty

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

Inžinierske stavby a.s.
závod Pozemné stavby a špeciálne projekty
Priemyselná 7, 02-400 02 Košice

26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kľzavá doložka 0,00

28 Zvýhodnenie + - 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: Prístavba pojednávacej siene pri budove č.4 SO 104 a SO 105 - DODATOK č.6

Názov objektu: Ocenené odchýlky od výkazu výmer

Názov časti: SO 104 Budovač.4 a SO 105 Pojednávacia sieň ASR - navyše práce

JKSO

EČO

Miesto

Košice

IČO

IČ DPH

Objednávateľ: Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky

Projektant

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby a.s., Závod 02

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

03.11.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	6 000,57	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		6 000,57	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	6 000,57
24	DPH 19,00 % z 6 000,57	1 140,11
25	Cena s DPH (r. 23-24)	7 140,68

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Prístavba pojednávacej siene pri budove č.4 SO 104 a SO 105 - DODATOK č.6

Objekt: Ocenené odchýlky od výkazu výmer

JKSO:

Časť: SO 104 Budovač.4 a SO 105 Pojednávacia sieň ASR - naviac práce

EČO:

Objednávateľ: Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky

Spracoval:

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby a.s., Závod 02

Dátum: 3.11.2010

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

6 000,57

6 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

6 000,57

17	62290-9010	Očistenie vonkajšej omietky vysokotlak. súpravou WAP a odsolenie muriva	m2	-150,000	3,16	-474,00
19	62245-1r11	Doplnenie poškod. a chýbaj. architektonických ríms fasády vodorovných	bm	13,050	265,93	3 470,39
20	62245-1r02	Doplnenie poškod. a chýbaj. architektonických ríms fasády okenných	bm	15,200	56,46	858,19
22	62246-5r04	Príplatok za opravu a vytiahnutie rímsy vodorovných	bm	30,550	54,82	1 674,75
50	62249-1302	Dodávka a montáž izolácie polystarén hr.3cm sklotex. sieť do lepidla po obvode OK	m2	22,000	21,42	471,24

Celkom

6 000,57