

DODATOK č. 6

k Zmluve o dielo č. **64/2008**, zo dňa 03.07.2008, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie **Lietava**, obec Lietava, okres Žilina v znení Dodatku č. 1 zo dňa 04.05.2009, Dodatku č. 2 zo dňa 01.02.2010, Dodatku č. 3 zo dňa 23.08.2010, Dodatku č. 4 zo dňa 30.03.2011 a Dodatku č. 5 zo dňa 30.11.2011 (ďalej „Zmluva o dielo č. 64/2008 v znení neskorších dodatkov“).

V súlade s bodom 4.2. článku IV. a s bodom 11.4. článku XI. Zmluvy o dielo č. 64/2008 v znení neskorších dodatkov mení sa jej znenie takto:

V článku I. ZMLUVNÉ STRANY:

Objednávateľ: Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina

Štatutárny zástupca: Ing. Anna Štrengerová,
prednostka Katastrálneho úradu v Žiline

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

Ing. Anna Štrengerová,
prednostka Katastrálneho úradu v Žiline

Tel./fax: 041/2817501 / 041/5620426

JUDr. Helena Ščambová,
riaditeľka Správy katastra Žilina

Tel./fax: 041/2817800, 041/56 43118

Bankové spojenie: Štátna pokladnica SR, č. účtu: 7000004441/8180

IČO/DIČ: 37808095/2021618137

(ďalej „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: GEODÉZIA Žilina a.s., Hollého 7, 010 50 Žilina

Zastúpený: Ing. Vladimír Stromček, predseda predstavenstva a riaditeľ a.s.

Vybavuje: Ing. Ján Lištiak, námestník riaditeľa

IČO: 36 859 010

DIČ: 2022633327

IČ DPH: SK2022633327

Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Žilina, č. účtu: 3807432/0200

Kontaktné údaje: tel./fax: 041/5620 824, e-mail: zilina@geodezia.sk

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel Sa, vložka č. 10650/L.

(ďalej „zhotoviteľ“)

V bode 4.1.4. článku IV. **CENA ZA DIELO** sa mení:

4.1.4. Takto **dohodnutá cena** predstavuje čiastku **bez DPH 31 602,45 €**,
slovom: **tridsaťjedentisícšesťstodva 45/100 €**.

• Objednávateľ uhradil zhotoviteľovi:

- za ukončenie I. etapu diela v roku 2009 – 9 463,50 € bez DPH z kalkulovanej ceny. Výška odvedeného 19% DPH – 1 798,07 €. Vyplatená čiastka v roku 2009 s DPH 19 % – 11 261,57 €,
- za ukončenie II. etapu diela v roku 2011 – 10 515,00 € bez DPH z kalkulovanej ceny. Výška odvedeného 20% DPH – 2 103,00 €. Vyplatená čiastka v roku 2011 s DPH 19 % – 12 618,00 €.
- za ukončenie III. etapu diela v roku 2011 – 5 787,08 € bez DPH z kalkulovanej ceny. Výška odvedeného 20% DPH – 1 157,42 €. Vyplatená čiastka v roku 2012 s DPH 20 % – 6 944,50 €.

- Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi za práce, ktoré bude vykonávať v zmysle bodu 3.1. článku III. Zmluvy o dielo č. 64/2008 v znení neskorších dodatkov finančnú čiastku vo výške 5 836,87 € bez DPH, výška DPH 20 % je 1 167,37 €, cena s DPH je 7 004,24 €.

Cena za dielo s DPH je 37 828,31 €,
slovom: **tridsaťsedemtisícosemstodvadsaťosem 31/100 €.**

V bode 5.1. článku V. **PLATOBNÉ PODMIENKY** sa mení:

5.1. Objednávateľ uhradil zhotoviteľovi po ukončení jednotlivých etáp diela, tak ako sú špecifikované v článku III. Zmluvy o dielo č. 64/2008 v znení neskorších dodatkov:

- za ukončenie I. etapy spracovania diela v roku 2009 finančnú čiastku 9 463,50 € bez DPH z kalkulovanej ceny, výška odvedeného 19 % DPH – 1 798,07 €, cena s DPH – 11 261,57 €,
- za ukončenie II. etapy spracovania diela v roku 2011 finančnú čiastku 10 515,00 € bez DPH z kalkulovanej ceny, výška odvedeného 20 % DPH – 2 103,00 €, cena s DPH – 12 618,00 €.
- za ukončenie III. etapy spracovania diela finančnú čiastku 5 787,08 € bez DPH z kalkulovanej ceny, výška DPH 20 % – 1 157,42 €, cena s DPH – 6 944,50 €,

Objednávateľ uhradí spracovateľovi:

- po schválení registra správou katastra finančnú čiastku 5 836,87 € bez DPH z kalkulovanej ceny, výška DPH 20 % – 1 167,37 €, cena s DPH – 7 004,24 €.

Ostatné časti Zmluvy o dielo č. 64/2008 v znení neskorších dodatkov zostávajú v doterajšom znení.

Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 6 k Zmluve o dielo č. 64/2008 v znení neskorších dodatkov:

Objednávateľ vykonal v súlade s bodom 4.2. článku IV. Zmluvy o dielo č. 64/2008 v znení neskorších konečnú kalkuláciu ceny za dielo ROEP. Podkladom k zmene počtu merných jednotiek, t.j. parciel predmetu konania, riešených parciel a delených parciel diela ROEP bol výstup z programu WROEP dodaný Správou katastra Žilina po kontrole IV. etapy spracovania diela ROEP v k. ú. Lietava.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Tri vyhotovenia obdrží objednávatel' a jedno zhotovitel'. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa 19.10.2012

V Žiline, dňa 19.10.2012

objednávateľ

zhotoviteľ

Príloha:

ŠPECIFIKÁCIA PRÁČ
registra obnovennej evidencie pozemkov

Kalkulácia:

Kalkulácia A

1	Počet parciel predmetu konania	756 MJ
2	Cena za jednu parcelu predmetu konania bez DPH	9,95818 €
3	Celková cena za parcely predmetu konania bez DPH (vzorec - riadok 1 x riadok 2)	7 528,38 €

Kalkulácia B

1	Počet riešených* parciel	5 497 MJ
2	Cena za jednu riešenú parcelu bez DPH	4,18243 €
3	Celková cena za riešené parcely bez DPH (vzorec – riadok 1 x riadok 2)	22 990,82 €

*vysvetlenie pojmu riešená parcela – parcela, ku ktorej sa neriešia právne vzťahy a zobrazuje sa len v grafickej časti ROEP

Kalkulácia C

1	Počet delených* parciel	259 MJ**
2	Cena za jednu delenú parcelu bez DPH	4,18243 €
3	Celková cena za delenú parcelu bez DPH (vzorec – riadok 1 x riadok 2)	1 083,25 €

* vysvetlenie pojmu delená parcela – delená parcela vzniká z dôvodov uvedených v § 13 ods. 3 písm. c), d), e) Metodického návodu na spracovanie registra obnovennej evidencie pozemkov č. MN 74.20.73.47.00 účinného od 1. júla 2006. Pôvodná parcela, ktorá musí byť rozdelená z vyššie uvedených dôvodov bude zarátaná do predmetu konania iba jedenkrát (Kalkulácia A) ďalšie podlomené parcely toho istého kmeňového parcelného čísla budú zarátané do Kalkulácie C v tej istej cenovej hodnote ako riešené parcely. Viac v špecifických podmienkach.

** počet delených parciel je možné určiť až v priebehu spracovania ROEP.

Celková cena za dielo

1	Celková cena za dielo bez DPH (vzorec - riadok 3 z Kalkulácie A + riadok 3 z Kalkulácie B + riadok 3 z Kalkulácie C)	31 602,45 €
---	---	--------------------