

## Evidenčné číslo zmluvy

Zhotoviteľ:

Objednávateľ: 3//70/506/2/11-RIR

### DODATOK č. 3 K ZMLUVE O DIELO

#### Zmluvné strany:

**BEST STAV, s.r.o.**

**Fraňa Mojtu 23**

**949 01 Nitra**

registrácia:

24191/N

osoba oprávnená k podpisu zmluvy:

IČO:

IČ pre DPH:

DIČ:

bankové spojenie:

číslo účtu:

osoba oprávnená rokovať vo veciach

- obchodných:
- technických:
- realizačných:

Obchodný register Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vl. č.

**Ing. Marek Strápek, konateľ**

44695683

SK2022789571

2022789571

UniCreditBank Slovakia, a.s.

1056857008//1111

Ing. Marek Strápek, konateľ

Ing. Rudolf Czeller, technický riaditeľ

Ing. Marek Strápek, konateľ

(ďalej len „zhotoviteľ“)

#### Zmluvné strany:

a

**TRANSPETROL, a. s.**

**Šumavská 38**

**821 08 Bratislava**

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 507/B

osoba oprávnená k podpisu zmluvy :

**Ing. Ivan Krivosudský**, predseda predstavenstva

**Ing. Martin Šustr, PhD.**, člen predstavenstva

IČO :

31341977

IČ pre DPH :

SK2020403715

DIČ:

2020403715

Bankové spojenie:

Tatra banka, a.s.

Číslo účtu:

2621021532/1100

Osoby oprávnené :

- vykonávať stavebný dozor  
objednávateľa:
- Vykonávať odborný autorský  
dohľad projektanta:
- kontrolovať zhotovovanie diela  
v priebehu realizácie:
- rokovať vo veciach  
- obchodných:
- technických:

Ing. arch. Jaroslav Lalík, Bratislava

Ing. Jozef Repík, Hydrocoop, Bratislava

Ing. Anton Kocian, p. František Kramarik

Ing. arch. Dezider Prikler, riaditeľ odboru pre investície  
a rozvoj

Ing. Peter Henček, manažér odboru pre prípravu investičných  
akcií

(ďalej len „objednávateľ“)

**uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.  
v znení neskorších predpisov tento dodatok č. 3 k zmluve o dielo**

I.

V súlade s ustanovením čl. III bod 3.5 a čl. XIII bod 13.2 zmluvy o dielo č. 70/506/2/11-RIR zo dňa 27.12.2011 na realizáciu stavby č. 506 – Výstavba novej čističky odpadových vôd (ČOV) v PS 5 Bučany (ďalej len „zmluva“) zmluvné strany na základe vzájomnej dohody dopĺňajú a menia túto zmluvu nasledovne:

- 1.1 Údaje zmluvných strán sa menia tak, ako je uvedené na prvej strane dodatku č. 3 k zmluve.
- 1.2 V Čl. I PREDMET ZMLUVY sa na základe dohody zmluvných strán rozširuje rozsah diela podľa bodu 1.3 zmluvy o práce navyše, ktoré sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať pre objednávateľa podľa podmienok dohodnutých v zmluve, v zmysle zmenového listu č. 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9 a oceneného výkazu výmer odsúhlasených prác navyše, ktorý tvorí prílohu č. 1 dodatku č. 3 k zmluve.
- 1.3 V Čl. III CENA DIELA sa v dôsledku zmien v zmysle bodu 1.2 dodatku č. 3 k zmluve zvyšuje celková cena diela dohodnutá v bode 3.1 zmluvy o sumu 191.981,54 eur. Doterajšie znenie bodu 3.1 zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:
  - 3.1 V súlade s ustanovením § 3 ods. 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov sa zmluvné strany dohodli na cene za vykonanie diela podľa bodu 1.3 tejto zmluvy vo výške 2,962.295,14 eur (slovom dvamiliónydeväťstošesťdesiatdvatisícdeväťdesiatpäť 14/100 eur) vrátane DPH, z toho DPH je 493.715,86 eur. **Cena bez DPH je 2,468.579,28 eur.**

II.

- 2.1. Prílohu č.1 k tomuto dodatku tvorí podpísaný zmenový list č. 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9 s priloženými ocenenými výkazmi výmer odsúhlasených navyše prác.

III.

- 3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom č. 3 k zmluve dotknuté, zostávajú v platnosti nezmenené.
- 3.2 Tento dodatok č. 3 spolu s jeho prílohou č. 1 tvorí súčasť zmluvy.
- 3.3. Tento dodatok č. 3 k zmluve je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane dve vyhotovenia rovnopisov.
- 3.4. Tento dodatok č. 3 k zmluve nadobúda platnosť dňom jej obojstranného podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií v znení neskorších predpisov v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany so zverejnením tejto zmluvy súhlasia.
- 3.5. Zmluvné strany si tento dodatok č. 1 k zmluve prečítali a následne ho podpísali na znak súhlasu s jeho obsahom a toho, že ho pochopili a bez výhrad prijali a že tento dodatok č. 1 k zmluve o dielo vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu.

V Nitre dňa:

zhotoviteľ :

V Bratislave dňa:

objednávateľ :

.....  
**Ing. Marek Strápek**  
konateľ spoločnosti  
BEST STAV, s.r.o.

.....  
**Ing. Ivan Krivosudský**  
predseda predstavenstva  
TRANSPETROL, a.s.

.....  
**Ing. Martin Šustr, PhD.,**  
člen predstavenstva  
TRANSPETROL, a.s.