

**Dodatok č.1
k ZMLUVE O DIELO č. 19/2012**

zo dňa 25.10.2012 uzavretej medzi :

objednávateľ: **ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU
TATRANSKÁ LOMNICA**

zhotoviteľ: **INŠTALATERM, s.r.o.**

predmet zmluvy: *Rekonštrukcia kotolne AB ŠL TANAP-u Tatranská Lomnica*

**Čl. II.
Čas plnenia**

V bode 2.1.3 predmetnej zmluvy sa mení termín dokončenia diela do 21.11.2012.

**Čl. IV.
Zmluvná cena**

V bode 3.1.predmetnej zmluvy sa mení cena predmetu zmluvy. Pôvodná cena 17.539,51,- € bez DPH sa zvyšuje na základe cenovej ponuky o 1.599,72,- € bez DPH, celková cena diela bude 19.139,23,- € bez DPH.

Ostatné články predmetnej zmluvy zostávajú v platnosti a nezmenené.

V Tatranskej Lomnici, dňa 16.11.2012

.....
objednávateľ

.....
zhotoviteľ