


Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. Z/BTS/TECH/145/129/2012

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany :

- 1. Objednávateľ :**
Letisko M. R. Štefánika- Airport Bratislava, a.s. BTS
Letisko M. R. Štefánika, 823 01 Bratislava 21
Zapísané v OR SR Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.3327/B
IČO : 35884916
IČ DPH: SK 2021812683
Štatutárny zástupca: Ing. Maroš Jančula - výkonný riaditeľ
a predseda predstavenstva
Ing. Jaroslav Mach – člen predstavenstva
Osoby oprávnené rokovať : M. Chriaštel
Bankové spojenie : VÚB – Bratislava – mesto
Číslo účtu : 1824573754/0200
Kontakty : 0911 659 046

- 2. Zhotoviteľ :**
MITECO spol . s r.o.
Popradská 20
821 06 Bratislava
Zapísaná v OSR Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 33019/B
IČO : 35 898 976
IČ DPH: SK2021878023
Štatutárny zástupca: Miloš Húšek, konateľ
Bankové spojenie : TATRA BANKA a.s.
Číslo účtu : 
Kontakty:

Článok 1 Preambula

- 1.1. Zmluvné strany sa rozhodli v súlade s obsahom ich predchádzajúcich rokovaní, berúc do úvahy ich spoločné ciele a záujmy, realizujúc ich obojstranne dohodnuté podmienky, že uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. Z/BTS/TECH/145/129/2012 (ďalej len „zmluva“).
- 1.2. Zmluvné strany zároveň prehlasujú, že sa dohodli v zmysle zásad zmluvnej slobody a zmluvnej voľnosti, rovnakého postavenia zmluvných strán na tomto Dodatku č. 1 k zmluve (ďalej len „dodatok“) a jeho nasledovnom obsahu.
- 1.3. Obidve zmluvné strany týmto prehlasujú, že im nie sú známe žiadne prekážky, ktoré by bránili uzavretiu tohto dodatku.

**Článok 2
Predmet dodatku**

- 2.1. Predmetom tohto dodatku je dohoda zmluvných strán o doplnení rozsahu prác, špecifikovaných v Prílohe č. 1 zmluvy a zmene ceny diela, nakoľko zhotoviteľ počas realizácie predmetu zmluvy dospel k zisteniu, že je nutné vykonať prekládku vykurovania, nakoľko vykurovacía vetva TWR v časti pri výmenníkovej stanici, koliduje s rozvodom chladenia.
- 2.2. S ohľadom na znenie bodu 2.1. dodatku sa zmluvné strany dohodli, že zhotoviteľ je oprávnený uskutočniť práce navyše, a to v rozsahu a za cenu bližšie špecifikované v Prílohe č. 2 a 3 zmluvy, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou.
- 2.3. S ohľadom na znenie bodu 2.1. a 2.2. dodatku sa v článku III bod 3.1. zmluvy v celom rozsahu zrušuje a nahrádza sa novým znením nasledovne:

„3.1. Za zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté dielo, riadne zhotovené podľa prehľadu rozpočtových nákladov, uvedených v Prílohe č. 1 až 3 zmluvy, a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, zaplatí objednávateľ v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov zhotoviteľovi maximálnu cenu, dohodnutú podľa ust. § 546 ods. 1 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, na základe zhotoviteľom predloženého prehľadu rozpočtových nákladov :

Cena diela bez DPH : 27 110,07 €
DPH 20% : 5 422,01 €
Cena s DPH : 32 532,08 €
<u>Celková cena diela s DPH:</u>	<u>..... 32 532,08 €</u>

(Slovom: tridsaťdvatisícpäťstotridsaťdva eur a osem eurocentov.)

V cene zhotovenia diela sú obsiahnuté náklady zhotoviteľa súvisiace s realizáciou diela vrátane dodania a montáže diela a odvoz odpadu zhotoviteľom.“

- 2.4. S ohľadom na znenie bodu 2.1. a 2.2. tohto dodatku sa zmluva dopĺňa novými Prílohami č. 2 a 3, ktoré tvoria prílohy tohto dodatku.

**Článok 3
Záverečné ustanovenia**

- 3.1. Ostatné články zmluvy v znení jej prípadných dodatkov a príloh zostávajú nezmenené.
- 3.2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch, po dvoch pre každú zo zmluvných strán.
- 3.3. Tento dodatok je uzavretý a právne účinky nadobúda dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami ibaže právne predpisy, platné v čase uskutočnenia právneho úkonu, pre nastúpenie jeho právnych účinkov vyžadujú prístupenie ďalšej právne skutočnosti (napr. zverejnenie zmluvy/dodatku).
- 3.4. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, vyhlasujú, že predstavuje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu, na dôkaz čoho ho podpisujú.

- Neoddeliteľnou súčasťou dodatku je:
 - Príloha č. 2 – Prehľad rozpočtových nákladov - prekládka potrubia ÚK v trase vedenia chladenia
 - Príloha č. 3 - Prehľad rozpočtových nákladov - kolízia so stavebnými konštrukciami pri stanovení trasy

V Bratislave, dňa 7.12.2012

V Bratislave, dňa 6.12.2012

Za zhotoviteľa :

Za objednávateľa:



.....
Miloš Húšek
Konateľ spoločnosti



.....
Ing. Maroš Jančula
výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva



.....
Ing. Jaroslav Mach
člen predstavenstva

Objekt : Letisko M.R.Štefanika, Bratislava

Objekt : prekládka potrubia ÚK v trase vedenia chladenia- kolízia s projektovou dokumentáciou

Prehľad rozpočtových nákladov v Eur bez DPH

Porad.číslo	Text	Množstvo	M.j.	Ponuková cena € bez DPH	Spolu € bez DPH na riadku
1	Vypustenie systému	1	kpl	35,00	35,00
2	Demontáž izolácie DN200	8	m	4,32	34,56
3	Demontáž izolácie DN50	4	m	1,15	4,60
4	Demontáž potrubia DN200	8	m	28,70	229,60
5	Demontáž potrubia DN50	3	m	5,45	16,35
6	Demontáž závesov 200	4	kpl	6,47	25,88
7	Dienko 200/16	2	ks	13,20	26,40
8	Potrubie DN50	4	m	22,50	90,00
9	Náter potrubia	1	kpl	25,00	25,00
10	Lišta závesná Hilti 40	2	m	31,70	63,40
11	Závitová tyč M12	4	ks	1,87	7,48
12	Matica M12	10	ks	0,16	1,60
13	Podložka M12	10	ks	0,10	1,00
14	Kotva uderová M12	10	ks	1,12	11,20
15	Montáž závesov pre el. káble	2	kpl	25,50	51,00
16	Demontáž prírubového spoja 50	2	kpl	6,70	13,40
17	Demontáž ventilu 50	2	kpl	26,56	53,12
18	Montáž prírubového spoja 50	2	kpl	34,28	68,56
19	Montáž ventilu 50	2	kpl	35,23	70,46
20	Návarok 1/2" + montáž	2	kpl	10,40	20,80
21	VK 1/2"	2	ks	4,21	8,42
22	Montáž VK	2	kpl	2,17	4,34
23	Oprava izolácii 50	6	m	3,13	18,78
24	Izolácia Tubex 60/13	6	m	2,12	12,72
25	Presun hmôt	1	kpl	45,50	45,50
26	Spotrebný materiál	1	kpl	55,00	55,00
27	Dopravné náklady	1	kpl	35,00	35,00
28				0,00	0,00
29				0,00	0,00
30				0,00	0,00
31	Spolu € bez DPH				1 029,17



Letisko M.R.Štefanika-airport Bratislava,a.s. (BTS)
mlilaco@airportbratislava.sk

Spracoval: Hušek Miloš

Objekt: Mlilaco spol s r.o., Bratislava, IČO: 35 898 976

JKSO :

Dátum: 12.09.2012

Objekt: Letisko M.R.Štefanika, Bratislava

Objekt : Projektová dokumentácia rieši kolíziu so stavebnými konštrukciami pri stanovení trasy

Prehľad rozpočtových nákladov v Eur bez DPH

Porad.č íslo	Text	Množstvo	M.j.	Ponuková cena € bez DPH	Spolu € bez DPH na riadku
1	Jadrové vŕtanie Ø200mm, l=250mm	1	kpl	60,40	60,40
2	Jadrové vŕtanie Ø200mm, l=300mm	1	kpl	72,50	72,50
3	Sťažené podmienky- práca v kolektore	1	kpl	40,00	40,00
4	Spotrebný materiál	1	kpl	18,00	18,00
5	Dopravné náklady	1	kpl	30,00	30,00
6				0,00	0,00
7				0,00	0,00
8				0,00	0,00
9	Spolu € bez DPH				220,90

Mlilaco spol. s r.o.
ul. 20. 821 08 Bratislava
IČO: 35 898 976, IČ DPH: SK2021876123
Tel: 02/40204040, Fax: 02/40204040
www.mlilaco.sk