

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. 2/2010/OUV/361 zo dňa 21.6.2010
ZZO „Milovaná“ 34-15, k. ú. Michalovce.

Zmluvné strany :

1. Objednávateľia :

- 1.1 Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava
Zastúpený: Ing. Gabrielou Matečnou, generálnou riaditeľkou SPF
Ing. Róbertom Polonim, námestníkom generálnej riaditeľky SPF
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7 00000 1638/8180
IČO: 17 335 345
(ďalej len „objednávateľ v prvom rade“)

- 1.2 Krajský pozemkový úrad v Košiciach, Popradská č.78, 040 11 Košice
Zastúpený: JUDr. Máriou Sopkovou, prednostkou KPÚ Košice
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000122368/8180
IČO: 35 556 838
(ďalej len „objednávateľ v druhom rade“)

a

2. Zhotoviteľ :

GEODET Snina s. r. o. sídlo : Partizánska č. 1057, 069 01 Snina
Zastúpený Ing. Štefanom Greckom, konateľom spoločnosti
Bankové spojenie: VÚB a. s. pobočka Snina
Číslo účtu: 1723541155/0200
IČO: 36485551
DIČ : 2020023137
Zapísaný v OR Okresného súdu Prešov oddiel : Sro, vložka č. : 14122/P
(ďalej len "zhotoviteľ")

Čl. I.

Prijatím zákona č.57/2011 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon č.64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vysporiadaní vlastníctva k nim sa zmenili podmienky spojené s konaním podľa uvedeného zákona a s tým spojených podkladov. Predmetom dodatku k zmluve o dielo je **aktualizácia diela**, ktoré bolo vypracované a odovzdané ku konaniu podľa zákona NR SR č. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov v



zriadených záhradkových osadách a vysporiadaní vlastníctva k nim v znení neskorších predpisov k zriadenej záhradkovej osade „Milovaná“ 34-15, k. ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce.

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne :

Mení sa článok IV. zmluvy takto:

Čl. IV.

1.Cena bola dohodnutá v súlade so zákonom NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a cenovou ponukou zhotoviteľa z rámcovej dohody.

a)V čase uzavretia tohto dodatku je možné určiť rozsah prác len pre aktualizáciu úvodných podkladov a nemožno predpokladať rozsah prác ostatných častí diela, preto podľa špecifikácie a kalkulácie prác (Príloha č. 1) bola dohodnutá cena len za aktualizáciu registra pôvodného stavu /čl. I ods. 1 písm. a)/ v sume:

cena bez DPH : 238,28 EUR

DPH (20 %) : 47,66 EUR

Cena celkom vrátane DPH: 285,94 EUR

(slovom: dvestoosemdesiatpäť EUR a deväťdesiatštyri centov)

b)Cena za ostatné časti diela uvedené v čl. I, ods. 1. písm. b) - e) tejto zmluvy bude určená **po právoplatnosti rozhodnutí o schválení jednotlivých častí diela vydaných objednávateľom v prvom rade a zistení skutočného rozsahu prác** písomnými dodatkami k tejto zmluve.

2.Cenu diela (jeho jednotlivých častí) uhradí zhotoviteľovi objednávateľ v prvom rade po písomnom potvrdení objednávateľom v druhom rade, že odovzdané dielo, resp. jeho jednotlivé časti podľa čl. I ods.1. písm. a) – e) zmluvy spĺňajú požiadavky podľa čl. II tejto zmluvy, a to na základe faktúr vystavených zhotoviteľom v súlade s odsekom 1 tohto článku. Lehota splatnosti je 30 dní odo dňa prijatia faktúry.

Č. II.

1. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

2. Tento dodatok je v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu originálu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ v prvom rade, jedno objednávateľ v druhom rade a dve zhotoviteľ.

3.Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

4.Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisania zmluvnými stranami.

5.Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade so zákonom č.546/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.



6. Tento dodatok je povinne zverejňovaný v plnom rozsahu vrátane príloh a dodatkov podľa zákona č.211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR, s čím zmluvné strany súhlasia.

V Bratislave dňa

V Bratislave dňa

Za objednávateľa v prvom rade:

.....
Ing. Gabriela Matečná
generálna riaditeľka

.....
Ing. Róbert Poloni
námetník generálnej
riaditeľky

Košiciach, dňa

V Snine, dňa

Za objednávateľa v druhom rade:

Za zhotoviteľa:

.....
JUDr. Mária Sopková
prednostka KPÚ Košice

.....
Ing. Štefan Grecko - konateľ
GEODET Snina s. r. o.



Špecifikácia prác jednotlivých častí diela k vysporiadaniu vlastníctva k pozemkom v zriadenej záhradkovej osade „Milovaná“ 34-15, k. ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce

Základné údaje:

1. Parcely právneho stavu zriadenej záhradkovej osady:
- počet parcel alebo ich častí v celej osade : 14
 - výmera pozemkov v celej osade (v ha) : 0,9940
 - počet parcel alebo ich častí s kúpnyymi zmluvami : 0
 - výmera pozemkov s kúpnyymi zmluvami : 0
 - počet parcel alebo ich častí v konaní : 14
 - výmera pozemkov v konaní (v ha) : 0,9940
 - počet vlastníkov pozemkov v konaní : 24
 - celkový počet vlastníckych vzťahov v konaní : 34
 - počet PKV a LV v konaní : 9
 - maximálny počet spoluvlastníkov na jednu PKV a LV v konaní : 9
 - priemerný počet spoluvlastníkov na jednu PKV a LV v konaní : 3
2. Parcely C KN zriadenej záhradkovej osady:
- počet parcel v celej osade : 23
 - počet parcel alebo ich častí individuálnych pozemkov v konaní : 22
 - počet parcel alebo ich častí spoločných pozemkov v konaní : 1
 - počet parcel pod chatkami v konaní : 0
 - počet užívateľov pozemkov v celej osade : 38
 - počet užívateľov pozemkov v konaní : 38

Kalkulácia:

Aktualizácia registra pôvodného stavu je 80 % z ceny registra pôvodného stavu

Výpočet : 297,85 EUR (cena za RPS) x 80 % = 238,28 ,- Eur bez DPH

Fakturácia a platenie:

Rok 2012 : Aktualizácia RPS – 238,28 EUR, cena je bez DPH

