

DODATOK č. 18

k zmluve o dielo č. 18/1997 – R

uzatvorenej v zmysle § 536-565 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, predmetom ktorej je vypracovanie ROEP v katastrálnom území **Kuzmice**, okres Topoľčany

I.

Zmluvné strany

Objednávateľ

Katastrálny úrad v Nitre

Sídlo : Štefánikova 69, 949 01 Nitra
Zastúpený : Ing. Miroslav Koiš - prednosta
IČO : 37860381
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu:

Zhotoviteľ

GEOPRO s.r.o. Bratislava

Sídlo : Štefanovičova 16, 811 94 Bratislava
Zastúpená : Ing. Veronika Vaščáková - konateľ
IČO : 36651371
DIČ: 202216603
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Mení sa článok:

III. Vykonanie diela

1.Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo, v jednom vyhotovení písomná časť a dvoch vyhotoveniach grafická časť, uvedené v bode II. pôvodnej zmluvy a to v lehote do: **28. februára 2013**

Zdôvodnenie:

Je potrebné nadobudnutie právoplatnosti vydaných rozhodnutí k osvedčeniam o vydržaní podľa § 11 zákon a180/1995 Z.z.. Správou katastra je potrebné v rámci ROEP ukončiť 5 prebiehajúcich katastrálnych konaní. Lehota na odsun termínu je potrebná na dodržanie zákonných lehôt.

Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

Dodatok k zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s § 47a) ods. 1 zákona č. 40/1964 zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Nitre dňa: 21.12.2012

za objednávateľa:

za zhotoviteľa:

Ing. Miroslav Koiš
prednosta KÚ v Nitre

Ing. Veronika Vaščáková
konateľ GEOPRO s.r.o. Bratislava