

ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa § 536 a nasl. Zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Obchodný zákonník“)

(ďalej aj ako „Zmluva“)

číslo zmluvy objednávateľa 2012-0377-1174520
číslo zmluvy zhotoviteľa 2013/001

I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ: **Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.**
Mlynské nivy 59/A
824 84 Bratislava 26

Zapísaný : v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.
oddiel: Sa, vložka č. 2906/B

IČO: 35 829 141
DIČ: 2020261342
IČ DPH: SK2020261342
Bankové spojenie: TATRA BANKA, a.s. Bratislava
číslo účtu: 2620191900/1100

Menom spoločnosti koná: Ing. Miroslav Stejskal
predseda predstavenstva
Ing. Michal Pokorný
podpredseda predstavenstva

Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: Ing. Marián Sabol, výkonný riaditeľ sekcie investícií PaSC

technických: Ing. Ľudovít Vrba, vedúci odboru základných investícií
Ing. Dušan Zelenák, výkonný riaditeľ sekcie techniky
Ing. Anna Krajčíková, technik investičnej výstavby

(ďalej aj ako „objednávateľ“ alebo „SEPS, a.s.“)

1.2 Zhotoviteľ: **OSC.s. Oravská stavebno-cestná spoločnosť, spol. s r. o.**
029 54 Krušetnica 237

Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina
Oddiel: Sro, vložka č. 14181/L

IČO: 36 411 299
DIČ: 2021724914
IČ DPH: SK2021724914
Bankové spojenie: TATRA BANKA, a.s.
číslo účtu: 2617235685/1100

Menom spoločnosti koná: Marek Jančo

Osoby oprávnené rokovať vo veciach

technických: Marek Jančo

zmluvných: Marek Jančo

(ďalej aj ako „zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivito aj ako „Zmluvná strana“)

Zmluva o diele

„Sanácia časti zosunutého svahu a časti porušenej príjazdovej komunikácie z Gôtovian do ESt L. Mara“

II. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

- 2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je výberové konanie a ponuka úspešného uchádzača zo dňa 14. 1. 2013.
- 2.2 Východiskové údaje:
- 2.2.1** Názov stavby: **Sanácia časti zosunutého svahu a časti porušenej príjazdovej komunikácie z Gôtovian do ESt L. Mara**
- 2.2.2 Miesto stavby: zosunutá časť svahu a prístupová komunikácia do ESt Liptovská Mara
- 2.2.3 Termíny stavby: začatie: 12/2012
dokončenie: 1. etapa: do 31.3.2013
2. až 4. etapa: do štyroch mesiacov od výzvy objednávateľa

III. PREDMET ZMLUVY

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa stavbu „**Sanácia časti zosunutého svahu a časti porušenej príjazdovej komunikácie z Gôtovan do ESt L. Mara**“ (ďalej len „stavba“).
- 3.1.1 Zhotoviteľ zrealizuje dielo v súlade so svojou ponukou.
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo podľa nasledovných bodov:
- 3.2.1 Stavbu zrealizuje podľa dokumentácie „Sanácia časti zosunutého svahu a časti porušenej príjazdovej komunikácie z Gôtovan do ESt Liptovská Mara“, ktorú v 09/2012 vypracoval Geoprieskum International, s.r.o., Spišská Nová Ves.
- 3.2.2 Zhotoviteľ dopracuje projektovú dokumentáciu na úroveň dielenskej dokumentácie.
- 3.2.3 Vypracuje projekt organizácie dopravy (v ďalšom POD) pre štádium výstavby, ako dočasné dopravné značenie (DDZ) a aj pre jej trvalé užívanie, trvalé dopravné značenie (TDZ), podľa platnej legislatívy, s vyznačením presného miesta osadenia navrhovaného DDZ a TDZ a bezpečnostných zariadení s uvedením ich staničenia. POD treba prerokovať a schváliť miestu príslušným okresným riaditeľstvom policajného zboru a príslušným okresným dopravným inšpektorátom.
- 3.2.4 Vypracuje dokumentáciu skutočného realizovania stavby v troch paré v papierovej forme a jedenkrát v digitálnej forme.
- 3.2.5 Vykoná kompletnú investorskú - inžiniersku činnosť v zastúpení objednávateľa podľa prílohy č. 4 k tejto ZoD.
- 3.2.6 Stavba bude zrealizovaná v súlade so záväznými technickými normami, s použitím výrobkov zaručujúcich vlastnosti podľa § 47 zákona č. 50/1976 Z.z. stavebný zákon v znení neskorších predpisov, zákona č.90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 3.3 Objávateľ sa zaväzuje riadne zhotovenú stavbu prevziať a zaplatiť za ňu zhotoviteľovi dohodnutú zmluvnú cenu.

IV. ČAS PLNENIA

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo etapovite s dokončením 1. etapy do 31.3.2013 a s dokončením 2. až 4. etapy do štyroch mesiacov od výzvy objednávateľa. Záväzok zhotoviť dielo je splnený odovzdaním právoplatného kolaudačného rozhodnutia.
- 4.2 Pred dohodnutým termínom ukončenia diela môže zhotoviteľ odovzdať zhotovené dielo len so súhlasom osoby objednávateľa oprávnenej rokovať vo veciach technických.

- 4.3 Miestom realizácie diela je zosunutá časť svahu a prístupová komunikácia do ESt Liptovská Mara.
- 4.4 Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi presný termín plnenia najmenej 3 dni vopred.

V. CENA

- 5.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu článku III. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán podľa § 3 zákona číslo 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená kalkuláciou zhotoviteľa, ktorá tvorí prílohu číslo 1a) a 1b). k tejto zmluve. Cena obsahuje všetky položky predmetu plnenia a je nemenná po celú dobu realizácie.
- 5.2 Cena za zhotovenie diela podľa článku III. je 946 398,00 € bez DPH,
slovom deväťstoštyridsaťšesťtisícristodevätidesiatosem € bez DPH.
- 5.3 K cene bude fakturovaná DPH v zmysle zákona číslo 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1 Právo na zaplatenie zmluvnej ceny vzniká zhotoviteľovi riadnym zhotovením a odovzdaním diela definovaného v článku III., podľa nižšie uvedených etáp, osobe objednávateľa oprávnenej rokovať vo veciach technických. Dňom zdaniteľného plnenia je deň prevzatia etapy diela osobou objednávateľa oprávnenej rokovať vo veciach technických formou písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí etapy diela.
- 6.2 Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na účet zhotoviteľa na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi do 14 dní po protokolárnom prevzatí dohodnutej etapy realizácie stavby nasledovne:
- 6.2.1 1. Etapa stavby, do ktorej patrí inžinierska činnosť pred realizáciou stavby - výkonové fázy prílohy č. 4 uvedené pod poradovým č. 1. až 3.
v čiastke 75 900,00 € bez DPH
slovom sedemdesiatpäťtisícdeväťsto € bez DPH
Termín ukončenia 1. etapy je do 31.3.2013
- 6.2.2 2. Etapa stavby, do ktorej patrí sanácia časti zosunutého svahu
v čiastke 760 513,25 € bez DPH
slovom sedemstošesťdesiatšesťtisícpäťstotrinásť 25/100 € bez DPH
Termín ukončenia 2. etapy je do štyroch mesiacov od výzvy objednávateľa
- 6.2.3 3. Etapa stavby, do ktorej patrí sanácia časti príjazdovej komunikácie
v čiastke 89 630,45 € bez DPH
slovom osemdesiatdeväťtisícšesťstotridsať 45/100 € bez DPH
Termín ukončenia 3. etapy je do štyroch mesiacov od výzvy objednávateľa
- 6.2.4 4. Etapa stavby, do ktorej patrí inžinierska činnosť počas realizácie stavby a po nej - výkonové fázy prílohy č. 4 uvedené pod poradovým č. 4. až 13.
v čiastke 20 354,30 € bez DPH
slovom dvadsaťtisícristopäťdesiatštyri 30/100 € bez DPH
Termín ukončenia 4. etapy je do štyroch mesiacov od výzvy objednávateľa
- 6.3 Podkladom k fakturácii bude písomný záznam o ukončení a prevzatí príslušnej etapy bez väd a nedorobkov s odsúhlaseným položkovitým súpisom prác a dodávok.
- 6.4 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa Zákona o DPH a označenie čísla zmluvy podľa evidencie objednávateľa.
- 6.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v zmysle bodu 6.3 a 6.4, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
- 6.6 Lehota splatnosti faktúry je 60 dní od jej doručenia objednávateľovi.
- 6.7 Objávateľ uhradí zhotoviteľovi cenu diela uvedenú v bodoch 6.2.2 a 6.2.3 - cena za 2.a 3. Etapu stavby v nasledovnom členení:

- 6.7.1 90 % z finančného objemu bodu 6.2.2 a bodu 6.2.3 po protokolárnom odovzdaní a prevzatí 2., a 3. Etapy stavby
- 6.7.2 zvyšných 10 % z ceny 2. a 3. Etapy stavby po nadobudnutí právoplatnosti vydaného kolaudačného rozhodnutia
- 6.8 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou zmluvnej ceny na základe predloženej faktúry môže zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške 1M EURIBOR + 2% p. a. (pri 360 – dňovom účtovnom roku); pre výpočet úroku sa použije hodnota 1M EURIBOR, ktorá je platná v deň vzniku nedoplatku.

VII. ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu predmetu plnenia v zmysle platných zákonov a technických noriem.
- 7.2 Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku po dobu 60 mesiacov na celý predmet diela odo dňa jeho odovzdania osobe objednávateľa oprávnenej rokovať vo veciach technických.
- 7.3 Počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.
- 7.4 Objávateľ je povinný reklamáciu vady stavby uplatniť písomnou formou bezodkladne po jej zistení.
- 7.5 Zhotoviteľ začne s odstraňovaním reklamovaných väd stavby do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstráni v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia väd si dohodnú strany písomnou formou.
- 7.6 Ďalšie vzťahy zmluvných strán týkajúce sa záruky za dielo, väd diela a nárokov z nich vyplývajúcich sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

VIII. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 8.1 Zhotoviteľ zhotoví dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpečenstvo.
- 8.2 Zhotoviteľ zrealizuje dielo podľa projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby „Sanácia časti zosunutého svahu a časti porušenej príjazdovej komunikácie z Gôtovian do ESt Liptovská Mara“ vypracovanej spoločnosťou GeoPrieskum International s.r.o. Spišská Nová Ves.
- 8.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje nastúpiť na realizáciu diela po zabezpečení právoplatného stavebného povolenia a vstupov na pozemky.
- 8.4 Objávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko na vykonávanie stavebných prác.
- 8.5 Zhotoviteľ vytýči po odovzdaní staveniska všetky podzemné a nadzemné vedenia a inžinierske siete na stavenisku a odovzdá objednávateľovi súhlas a podmienky ich správcov, za ktorých je možné vykonávať stavbu.
- 8.6 Zhotoviteľ zodpovedá za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí poškodených realizáciou stavby.
- 8.7 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ v súlade s projektovou dokumentáciou. Náklady na projektovú dokumentáciu, vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny podľa článku V. tejto zmluvy.
- 8.8 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko.
- 8.9 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie staveniska. Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení pracovníci objednávateľa.

- 8.10 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady osvetlenie staveniska.
- 8.11 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov a pracovníkov subdodávateľských spoločností.
- 8.12 Zhotoviteľ vykoná činnosti spojené s predmetom zmluvy pracovníkmi oprávnenými na vykonávanie jednotlivých činností.
- 8.13 Zhotoviteľ ako objednávateľom poverená osoba zabezpečí koordinátora bezpečnosti na stavbe v zmysle NV SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
Meno a priezvisko koordinátora Zuzana Verbovská
Funkcia koordinátor
- 8.14 Zhotoviteľ ako objednávateľom poverená osoba zabezpečí koordinátora projektovej dokumentácie na stavbe v zmysle NV SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
Meno a priezvisko koordinátora Zuzana Verbovská
Funkcia koordinátor
- 8.15 Zhotoviteľ zabezpečí odborný autorský dohľad na stavbe spracovateľom projektu pre realizáciu stavby.
- 8.16 Zhotoviteľ zabezpečí výkon stavebného dozoru na stavbe.
- 8.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela dodržiavať predpisy objednávateľa. Zhotoviteľ prehlasuje, že sa s obsahom uvedených predpisov oboznámil pri podpise tejto zmluvy.
- 8.18 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku.
- 8.19 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný a montážny denník. Obsah, rozsah a spôsob jeho vedenia tvorí prílohu číslo 5. tejto zmluvy.
- 8.20 Objávateľ bude vykonávať občasný technický dozor na stavbe.
- 8.21 Vlastníkom zhotovovanej stavby je objednávateľ.
- 8.22 Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele, resp. jeho častiach znáša zhotoviteľ až do doby odovzdania a prevzatia diela objednávateľom. Zhotoviteľ bude zodpovedný za riadnu starostlivosť a ochranu o zhotovené dielo až do dňa prevzatia diela objednávateľom a zamedzí na svoje vlastné náklady akýmkoľvek stratám alebo škodám, ktoré môžu vzniknúť na stavbe alebo jej častiach z akéhokoľvek dôvodu kedykoľvek v tomto čase. Zhotoviteľ nebude zodpovedný za straty alebo škody spôsobené objednávateľom.
- 8.23 Zhotoviteľ písomne oznámi osobe objednávateľa oprávnenej rokovať vo veciach technických, že dielo je pripravené k prevzatiu. Na základe oznámenia dohodne zhotoviteľ s uvedenou osobou objednávateľa termín preberacieho konania.
- 8.24 O odovzdaní a prevzatí celej stavby vyhotovia zmluvné strany záverečný protokol.
- 8.25 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie stavby.
- 8.26 Po ukončení stavby zhotoviteľ uvedie stavenisko do pôvodného stavu. Dielo sa za dokončené považuje až po uvedení staveniska do pôvodného stavu.
- 8.27 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi spolu s dielom projekt skutočného realizovania stavby spracovaný v zmysle bodu č. 3.2.4 tejto ZoD a doklady v zmysle prílohy č. 14 sadzobníka UNIKA 2010.

IX. ZMLUVNÉ POKUTY

- 9.1 V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškani s dokončením a odovzdaním diela, v zmysle článku IV. a bodu 4.1, môže si objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z ceny diela za každý kalendárny deň omeškania.

- 9.2 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním väd diela v zmysle bodu 7.5 v lehote 10 dní od písomného oznámenia, môže si objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,1% zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania maximálne však v celkovej výške 10 % zo zmluvnej ceny diela.
- 9.3 Ak zhotoviteľ neodstráni prípadné vady diela počas záručnej doby v lehote dohodnutej podľa bodu 7.5, môže objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,1% zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania maximálne však v celkovej výške 10 % zo zmluvnej ceny diela.
- 9.4 Uplatnením zmluvnej pokuty nezaniká objednávateľovi právo na náhradu škody spôsobenej zhotoviteľom porušením zmluvných povinností.

X. SPOLUPÔSOBENIE ZMLUVNÝCH STRÁN

- 10.1 Objednávateľ je povinný:
- 10.1.1 Na požiadanie zhotoviteľa poskytnúť odbornú konzultáciu v nevyhnutnom rozsahu pre doriešenie drobných technických problémov.
- 10.1.2 Dokončené dielo prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu podľa podmienok uvedených v čl. V. a VI. Dielo sa považuje za dokončené jeho riadnym ukončením bez väd a nedorobkov a jeho protokolárnym odovzdaním osobe objednávateľa oprávnenej rokovať vo veciach technických.
- 10.1.3 Odovzdať zhotoviteľovi:
- 10.1.3.1 zápisnične stavenisko pred zahájením prác

XI. BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI, OCHRANA PRED POŽIARMI A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

- 11.1 Všeobecné zmluvné podmienky zabezpečovania BOZP a OPP sú prílohou č. 3a, a všeobecné zmluvné podmienky zabezpečovania životného prostredia sú prílohou č. 3b tejto zmluvy

XII. OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ

- 12.1 Pre účely tejto zmluvy sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť vzťahuje právna úprava, uvedená v § 374 Obchodného zákonníka.
- 12.2 Okolnosti, vylučujúce zodpovednosť, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, sú napr. nie však výlučne vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, teroristický čin, a pod.

XIII. OSTATNÉ USTANOVENIA

- 13.1 Práce nad rozsah tejto zmluvy resp. požiadavky vzniknuté počas plnenia predmetu tejto zmluvy budú riešené formou dodatku k tejto zmluve.
- 13.2 Za podstatné porušenie zmluvy na účely okamžitého odstúpenia od zmluvy v zmysle ustanovenia § 344 a nasl. Obchodného zákonníka dohodli zmluvné strany tieto prípady porušenia záväzkov:
- 13.2.1 ak bude zhotoviteľ preukázateľne vykonávať práce chybné, t.j. v rozpore s podmienkami dohodnutými v zmluve, v technologických postupoch, v technických normách alebo v právnych predpisoch. Musí ísť o vady, na ktoré bol zhotoviteľ upozornený objednávateľom v priebehu zhotovovania diela a ktoré napriek tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej lehote, poskytnutej na tento účel objednávateľom, alebo v chybnom plnení naďalej pokračoval,

- 13.2.2 ak zhotoviteľ bude postupovať pri vykonávaní diela tak, že to bude nasvedčovať tomu, že termín dokončenia, odovzdania a prevzatia diela nebude dodržaný pre okolnosti na jeho strane.
- 13.2.3 porušenie záväzku stanoveného v bode 14.6.
- 13.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že vytvorí pre zhotoviteľa maximálny časový priestor pre splnenie predmetu plnenia.
- 13.4 V prípade, že vzniknú okolnosti v zmysle bodu 12.2, objednávateľovi nevznikne nárok na uplatnenie zmluvnej pokuty v zmysle čl. IX, bod 9.1.
- 13.5 V prípade poškodenia zariadenia zhotoviteľom a pri znečistení životného prostredia zodpovedá za toto v plnej miere zhotoviteľ. Prípadné škody týmto vzniknuté uhradí zhotoviteľ v plnej výške objednávateľovi.
- 13.6 Zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi v celom rozsahu škodu preukázateľnej výšky, ktorá vznikla tretej strane plnením zmluvného záväzku objednávateľa, zapríčinenú svojím konaním vrátane konania z nedbanlivosti. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa zhotoviteľ a objednávateľ dohodli, že uplatnenie nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty za porušenie povinností uvedenej v tejto zmluve nevylučuje právo objednávateľa požadovať od zhotoviteľa zároveň náhradu škody v plnej výške, a to aj v prípade, ak ku vzniku škody dôjde v dôsledku porušenia povinností zabezpečenej zmluvnou pokutou.
- 13.7 Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú, že budú chrániť a utajovať pred tretími osobami dôverné informácie z tohto obchodného prípadu.
- 13.8 Zmluvné strany sa dohodli na úprave ustanovenia § 542 ods. 1 Obchodného zákonníka v tom zmysle, že zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele (vrátane prevzatých vecí potrebných k zhotoveniu diela) až do odovzdania a prevzatia riadne ukončeného diela objednávateľom.

XIV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 14.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tejto Zmluvy v súlade s ust. § 47a ods.1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
- 14.2 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, riadia sa ustanoveniami Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR.
- 14.3 Pri plnení zmluvy je zhotoviteľ povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, na majetku, na prírode a životnom prostredí. Ak zhotoviteľ, resp. jeho subdodávateľa spôsobia v súvislosti s činnosťami, ktoré sú vykonávané v rámci plnenia predmetu zmluvy objednávateľovi, alebo tretej strane škodu, zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi, alebo tretej strane nahradiť túto škodu v plnom rozsahu.
- 14.4 Zmluvu je možné meniť, dopĺňať alebo zrušiť len písomnou dohodou zmluvných strán, s výnimkou zákonných okolností umožňujúcich odstúpenie od zmluvy.
- 14.5 Prípadné zmeny dohodnutých podmienok sa budú riešiť dodatkami k tejto zmluve, po obojstrannom potvrdení sa stanú súčasťou základnej zmluvy.
- 14.6 V prípade, ak objednávateľ zistí, že pracovníci zhotoviteľa, resp. jeho subdodávateľa zjavným spôsobom porušujú pracovnú disciplínu, zásady BOZP, prípadne iné dohodnuté podmienky, môže objednávateľ odstúpiť od zmluvy bez toho, aby zhotoviteľovi vznikol nárok na náhradu škody.
- 14.7 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha:
- príloha č.1a - Cenová kalkulácia súhrn
 - príloha č.1b - Výkaz výmer sanácia svahu
 - príloha č.1c - Výkaz výmer sanácia komunikácie
 - príloha č.2 - Zoznam subdodávateľov
 - príloha č.3a - Všeobecné zmluvné podmienky zabezpečovania BOZP a OPP
 - príloha č.3b - Všeobecné zmluvné podmienky zabezpečovania životného prostredia

- príloha č.4 - Výkon inžinierskej činnosti
- príloha č.5 - Obsah, rozsah a spôsob vedenia stavebnomontážneho denníka
- príloha č.6 - Povinnosti koordinátora bezpečnosti
- príloha č.7 - Povinnosti koordinátora projektovej dokumentácie

- 14.8 Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, pričom objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia.
- 14.9 Zmluvné strany sa pre prípad súdneho riešenia sporov vzniknutých na základe tejto zmluvy dohodli, že príslušným súdom na riešenie týchto sporov bude slovenský súd a zmluva sa riadi slovenským právnym poriadkom.
- 14.10 Nakoľko spoločnosť SEPS, a.s. je povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení (ďalej len zákon o slobodnom prístupe k informáciám), Zmluvné strany sú oboznámené s tým, že Zmluva a daňové doklady súvisiace so Zmluvou budú zverejnené takým spôsobom, ktorý pre povinne zverejňované zmluvy, objednávky a faktúry ukladá zákon o slobodnom prístupe k informáciám vo svojom ust. § 5a a § 5b.
- 14.11 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a predstavuje prejav ich vôle, ktorý je urobený slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, a ktorý nie je urobený v omyle a svojím obsahom alebo účelom neodporuje alebo neobchádza zákon. Ďalej zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná vôľnosť nie je žiadnym spôsobom obmedzená, sú spôsobilé na uzatvorenie tejto zmluvy a jej plnenie je možné, sú oboznámené s jej obsahom a bez výhrad s ním súhlasia, na znak čoho k tejto zmluve pripájajú svoje podpisy.

V Bratislave,

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. Miroslav Stejskal
predseda predstavenstva

 Marek Jáňčo

Ing. Michal Pokorný
podpredseda predstavenstva

Zoznam subdodávateľov

č.	Obchodné meno	Predmet dodávky	Podiel na celkovej dodávke v %

:

Všeobecné zmluvné podmienky zabezpečovania BOZP a OPP

1. Zhotoviteľ v zmysle rozsahu predmetu zmluvy a počas doby jej plnenia v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť práce svojich zamestnancov, zamestnancov svojich subdodávateľov ako aj spolupôsobiacich fyzických osôb – podnikateľov pri výkone zmluvných činností pre objednávateľa .
2. Objednávateľ, v zmysle zmluvy a počas doby jej plnenia, zabezpečí pred začatím jej plnenia pre zodpovedného zástupcu zhotoviteľa

Meno a priezvisko: Bc. Zuzana Verbovská

Funkcia: výkon činnosti techniky požiarnej ochrany

a technika požiarnej ochrany zhotoviteľa

Meno a priezvisko: Bc. Zuzana Verbovská

Číslo osvedčenia: BT 9 – 22/2010

oboznámenie zamerané na problematiku dodržiavania predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a školenie o ochrane pred požiarmi. Zodpovedný zástupca objednávateľa bude oboznámený s určením niektorých prác spojených so zvýšeným ohrozením zdravia vyplývajúcim z pracovných podmienok .

3. Zhotoviteľ v zmysle zmluvy a počas doby jej plnenia preberá na seba povinnosti ustanovené legislatívnymi predpismi Slovenskej republiky a osobitnými predpismi pre oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:
 - ⇒ Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - ⇒ Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - ⇒ Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
4. Zhotoviteľ v zmysle zmluvy a počas doby jej plnenia, preukázateľne zabezpečí pred začatím plnenia zmluvy pre svojich zamestnancov, zamestnancov svojich subdodávateľov ako aj spolupôsobiacich fyzických osôb – podnikateľov oboznámenie a odbornú spôsobilosť ako aj pravidelné oboznámenie ustanovené osobitnými predpismi, potvrdené podpismi všetkých zúčastnených osôb. Pre vlastných zamestnancov, zamestnancov svojich subdodávateľov ako aj pre spolupôsobiace fyzické osoby – podnikateľov, zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi, ktorí sa s vedomím zhotoviteľa zdržujú v objektoch a priestoroch SEPS, a. s., hore uvedeným technikom požiarnej ochrany. Zhotoviteľ je povinný aj v prípade zmeny u svojich zamestnancov, zamestnancov subdodávateľov a spolupôsobiacich fyzických osôb – podnikateľov (zvýšenie počtu, výmena skupín a pod.) preukázateľne vykonať oboznámenie a školenie týchto osôb.
5. Zhotoviteľ v zmysle zmluvy a počas doby jej plnenia predloží na požiadanie objednávateľovi, ešte pred uzavretím zmluvy, fotokópie platných dokladov odbornej a zdravotnej spôsobilosti, doklady o oboznámení s predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a doklady o školení z predpisov o ochrane pred požiarmi na výkon zmluvne dohodnutých pracovných činností svojich zamestnancov, zamestnancov svojich subdodávateľov ako aj spolupôsobiacich fyzických osôb - podnikateľov.
6. Zhotoviteľ v zmysle zmluvy a počas doby jej plnenia zabezpečí pre všetky spolupôsobiace osoby bez odbornej spôsobilosti v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z., v

znení neskorších predpisov stály dozor pri práci fyzickou osobou, ktorá spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky a podľa

STN 34 3100 pre práce na elektrických zariadeniach v blízkosti častí pod napätím. Dozor pri práci nesmie vykonávať vedúci práce určený v príslušnom príkaze „ B „.

7. Zhotoviteľ v zmysle zmluvy a počas doby jej plnenia je povinný plniť povinnosti ustanovené v legislatívnych predpisoch pre oblasť ochrany pred požiarmi a súvisiacich slovenských technických noriem:
 - ⇒ Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - ⇒ Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov,
8. Zhotoviteľ je povinný umožniť kontrolu plnenia podmienok výkonu diela zamestnancom objednávateľa, v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
9. V prípade vzniku mimoriadnej udalosti (pracovný úraz, nebezpečná udalosť, závažná priemyselná havária, požiar) počas výkonu pracovnej činnosti pre objednávateľa, je zhotoviteľ povinný vykonať ohlásenie tejto udalosti v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov resp. Zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a zabezpečiť povinnosti vyplývajúce z uvedených zákonov. Vznik tejto udalosti je zhotoviteľ povinný ihneď ohlásiť a následne písomne oznámiť aj objednávateľovi s cieľom zabezpečenia objektívneho vyšetrenia.
10. Zhotoviteľ v zmysle zmluvy a počas doby jej plnenia zodpovedá za kompletné vybavenie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov svojimi zamestnancami, zamestnancami subdodávateľa a spolupôsobiacimi fyzickými osobami – podnikateľmi v zmysle Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov v znení neskorších predpisov.
11. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť jednotné oblečenie a viditeľné označenie svojich zamestnancov názvom - logom firmy, ako aj zamestnancov svojich subdodávateľov a spolupôsobiacich fyzických osôb - podnikateľov.
12. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať zákaz fajčenia, prinášať a požívať na pracoviskách a v priestoroch v pôsobnosti objednávateľa akékoľvek alkoholické nápoje alebo omamné a psychotropné látky. Za nedodržanie tohoto bodu je povinný a zaväzuje sa uhradiť zmluvnú pokutu vo výške **1000,- €** za každého zamestnanca, porušujúceho uvedené zákazy ako aj za spolupôsobiacich dodávateľov. Záznam o písomnom oboznámení všetkých zúčastnených osôb so zákazom fajčenia a požívať na pracoviskách a v priestoroch objednávateľa akékoľvek alkoholické nápoje alebo omamné a psychotropné látky , musí zhotoviteľ na požiadanie predložiť zodpovednému zástupcovi objednávateľa.
13. Zhotoviteľ je povinný písomne požiadať objednávateľa o povolenie vjazdu vozidiel s uvedením typu, EČV a účelu vjazdu vozidla. V objektoch objednávateľa sú vozidlá zhotoviteľa a jeho spolupôsobiacich dodávateľov povinné dodržiavať miestne dopravné značenie, maximálnu povolenú rýchlosť a pokyny zodpovedného zástupcu objednávateľa. Zamestnancom dodávateľských a servisných organizácií je vstup do objektov umožnený až po schválení žiadosti na vstup v zmysle internej dokumentácií SEPS, a.s. – Režimové opatrenia pre vstup a pobyt osôb v objektoch elektrických staníc spoločnosti, formulár F0221 Povolenie na vstup a po predložení dokladu o absolvovaní oboznámenia sa s predpismi BOZP a OPP v zmysle príslušných predpisov.
14. Za nedodržanie zákazu parkovania na vyhradených miestach je zhotoviteľ povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške **200,- €** za každé vozidlo parkujúce na vyhradenom mieste a zároveň v prípade vzniku mimoriadnej udalosti (pracovný úraz, nebezpečná udalosť, závažná priemyselná havária, požiar) uhradiť škody spôsobené znemožnením príjazdu vozidiel hasičského a záchranného zboru alebo rýchlej zdravotnej služby.

15. V prípade nerešpektovania dopravného značenia a povolenej rýchlosti vozidlom zhotoviteľa alebo jeho spolupôsobiaceho dodávateľa v objekte objednávateľa, bude s okamžitou platnosťou vydaný objednávateľom resp. zmluvným prevádzkovateľom zákaz vjazdu pre uvedené motorové vozidlo do objektu objednávateľa.
16. Objednávateľ nezodpovedá za škody vzniknuté na motorových vozidlách zhotoviteľa spôsobené nerešpektovaním dopravného značenia a parkovaním na vyhradených miestach pre vozidlá hasičského a záchranného zboru alebo rýchlej zdravotnej služby.
17. Zhotoviteľ je povinný na preukázateľne (zápisnične) prevzatom stavenisku (pracovisku) objednávateľa dodržiavať všetky zmluvné podmienky a predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi pri prácach, ktoré bude v zmysle zmluvy a počas doby jej plnenia vykonávať. Zistené skutočnosti, odporujúce predpisom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi, je povinný ihneď po zistení, zaznamenať do **stavebného (montážneho) denníka**.
18. Povinnosťou zhotoviteľa je preukázateľne upozorniť objednávateľa na riziká, vyplývajúce z činností pre splnenie predmetu zmluvy, ktoré bude na pracoviskách a v priestoroch objednávateľa vykonávať.
19. Zamestnanci zhotoviteľa resp. jeho spolupôsobiaci dodávateľa sú povinní počas pracovnej doby zdržiavať sa na mieste výkonu práce, udržiavať na pracoviskách a v priestoroch SEPS, a. s. čistotu a poriadok počas celej doby trvania a plnenia predmetu zmluvy.
20. Objednávateľ, zhotoviteľ a jeho spolupôsobiaci dodávateľa sú povinní na spoločnom pracovisku zabezpečiť koordináciu činnosti a vzájomnú informovanosť o možných ohrozeniach, preventívnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na zdolávanie požiarov, na vykonanie záchranných prác a na evakuáciu osôb prítomných na pracovisku. Zhotoviteľ je povinný organizovať všetky zmluvne dohodnuté pracovné činnosti tak, aby svojou činnosťou nenarušoval plynulý, bezpečný a včasný výkon ostatných pracovných činností prítomných osôb ako aj bezpečnosť prevádzkovaných zariadení.
21. Zhotoviteľ v zmysle zmluvy a počas doby jej plnenia je povinný dodržiavať interné bezpečnostné, prevádzkové a technologické predpisy objednávateľa, ktoré mu boli poskytnuté, napr.: pri zaistovaní, preberaní a odovzdávaní pracoviska a zariadení. V prípade porušenia týchto predpisov zo strany zamestnancov zhotoviteľa resp. jeho spolupôsobiacich dodávateľov bude týmto odobraté oprávnenie pre vstup do objektu objednávateľa bez dopadu na plnenie zmluvných záväzkov zhotoviteľa.
22. Pri výkone pracovných činností sú zmluvné strany povinné rešpektovať vzájomné pripomienky, uvedené v stavebnom resp. montážnom denníku z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.
23. **Za nedodržanie zmluvných podmienok BOZP a OPP je zhotoviteľ povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 2000,- €.** V prípade, ak objednávateľ zistí, že zamestnanci zhotoviteľa alebo jeho spolupôsobiaci dodávateľa zjavným spôsobom porušujú zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi, zmluvné podmienky zabezpečovania BOZP a iné písomne dohodnuté podmienky, **môže uložiť ďalšiu pokutu až do dvojnásobku pokuty uvedenej v tomto bode** alebo odstúpiť od zmluvy bez toho, aby zhotoviteľovi vznikol nárok na náhradu prípadnej škody alebo nabehnutých nákladov.
24. Uložením zmluvnej pokuty nie je zhotoviteľ zbavený zodpovednosti za nedostatky v oblasti BOZP a OPP zistené kontrolnými orgánmi, ktoré boli spôsobené činnosťou zhotoviteľa. Ak bude na základe zisteného porušenia právnych predpisov činnosťou zhotoviteľa uložená pokuta objednávateľovi, zhotoviteľ uhradí uloženú pokutu v plnej výške.

Zápis o poučení zodpovedného zamestnanca a požiarneho technika zhotoviteľa povereným zamestnancom SEPS, a. s., je neoddeliteľnou súčasťou uzatvorenej zmluvy o dielo alebo vy danej objednávky na výkon prác.

Všeobecné zmluvné podmienky zabezpečovania životného prostredia.

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje nakladať so vzniknutým odpadom v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.
2. Zhotoviteľ, ako pôvodca ostatných odpadov (v súlade s § 40 c zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch) zabezpečí zneškodnenie, resp. zhodnotenie vzniknutého odpadu na vlastné náklady. O zneškodnení uvedeného odpadu oprávnenou osobou poskytne objednávateľovi doklad (protokol o prevzatí odpadu alebo vážny lístok) s uvedením katalógového čísla odpadu najneskôr do 10 dní od odovzdania odpadu.
3. Zhotoviteľ berie na seba zodpovednosť podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov v prípade úniku nebezpečných látok do povrchových, resp. podzemných vôd spôsobený jeho činnosťou. Následne zabezpečí likvidáciu takto vzniknutých škôd na vlastné náklady.

Výkon inžinierskej činnosti

Výkon inžinierskej činnosti stavby

„Sanácia časti zosunutého svahu a časti porušenej príjazdovej komunikácie z Gôtovian do ESt L. Mara“:

1. Prerokovanie dokumentácie s príslušnými orgánmi, organizáciami a osobami za účelom vydania územného, stavebného povolenia a iných povolení potrebných pre realizáciu stavby
2. Zabezpečenie vydania územného, stavebného povolenia a iných povolení potrebných pre realizáciu stavby
3. zabezpečenie výpisov z katastra nehnuteľností, identifikácia vlastníkov dotknutej časti pozemkov, na ktorej sa bude stavba realizovať
4. zabezpečenie dopracovanie projektu na dielenskú dokumentáciu
5. zabezpečenie vytýčenia priestorovej polohy stavby
6. zabezpečenie výkonu autorského dohľadu
7. zabezpečenie vykonávania stavebného dozoru
8. zabezpečenie porealizačného zameranie stavby
9. vypracovanie dokumentácie skutočného realizovania stavby
10. zabezpečenie zriadenia vecných bremien vrátane vyhotovenie geometrických plánov, znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov a potrebných zmlúv
11. vybavenie povolenia vstupov na pozemky, likvidácie a úhrady škôd vzniknutých pri výstavbe
12. zabezpečenie súčinnosti s vlastníkami
13. zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia

Obsah rozsah a spôsob vedenia stavebnomontážneho denníka

pre investičný projekt :

„Sanácia časti zosunutého svahu a časti porušenej príjazdovej komunikácie z Gôtovian do ESt L. Mara“

Zhotoviteľ bude viesť stavebnomontážny denník (ďalej „denník“) v súlade s platnou legislatívou, t.j. Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a Vyhláškou 453 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 11. decembra 2000, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

(1) Denník je dokument, ktorý je súčasťou dokumentácie vedenia stavby uloženej na stavenisku; zhotoviteľ v ňom zaznamená :

- a) všetky dôležité okolnosti týkajúce sa uskutočňovania stavby, najmä údaje o odchýlkach od projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní alebo od podmienok určených v stavebnom povolení alebo v inom rozhodnutí či opatrení,
- b) ďalšie skutočnosti ovplyvňujúce stavebné a montážne práce a priebeh realizácie, najmä časový postup prác, údaje o počasi (teplota, zrážky), vo vzťahu k stavebným prácam najmä s mokrým výrobným procesom, napr. pri zemných prácach a terénnych úpravách,
- c) zhotoviteľ vyzve objednávateľa na kontrolu všetkých častí diela, ktoré majú byť pri ďalšom postupe výstavby zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Ak sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané náklady znáša zhotoviteľ.
- d) zhotoviteľ vyzve objednávateľa zápisom do denníka min. 3 pracovné dni vopred k účasti na skúškach predpísaných v projektovej dokumentácii.
- g) údaje o odstránení väd a nedorobkov podľa podmienok kolaudačného rozhodnutia

(2) Denník vedie stavbyvedúci od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebnomontážnych prác.

(3) Do denníka sú oprávnené robiť zápisy, a to dátum návštevy staveniska, zistené skutočnosti a urobené opatrenia, tieto osoby:

a) zhotoviteľ diela:

OSC.s Oravská stavebno – cestná spoločnosť, spol. s.r.o., Krušetnica

- stavbyvedúci pre inžinierske stavby: Jozef Vraštiak

b) projektant a projektant čiasťkových projektov stavby :

- Geoprieskum International, s.r.o., Spišská Nová Ves

c) objednávateľ, alebo jeho splnomocnený zástupca :

- za SEPS, a.s. : Ing. Marián Sabol, výkonný riaditeľ sekcie investícií PaSC

d) osoba vykonávajúca technický dozor :

- za SEPS, a.s. : Ing. Anna Krajčíková, technik investičnej výstavby

POVINNOSTI KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI

- A. Zabezpečiť koordináciu plnenia úloh pri realizácii prác na stavenisku z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 6 NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisku.
- B. Uplatňovať všeobecné zásady prevencie a požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
- C. Uplatňovať technické a organizačné riešenia, na základe ktorých sa plánujú práce, ktoré sa budú vykonávať súčasne alebo budú na seba nadväzovať.
- D. Uplatňovať dodržiavanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
- E. Uplatňovať spoluprácu medzi zamestnávateľmi na stavenisku, najmä ak pracujú na spoločnom pracovisku a ak ich činnosť na pracovisku na seba nadväzuje, usmerňovať práce so zreteľom na ochranu zamestnancov, na prevenciu vzniku úrazov a iného ohrozenia zdravia, na vzájomné informovanie a zapojenie fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, do tohto procesu, ak je to potrebné.
- F. Uplatňovať opatrenia na kontrolu správneho používania pracovných postupov.
- G. Uplatňovať zabezpečenie vstupu na stavenisko len osobám, ktoré tam plnia pracovné povinnosti.
- H. Koordinátorom bezpečnosti môže byť fyzická osoba oprávnená na výkon činnosti stavbyvedúceho, fyzická osoba oprávnená na výkon stavebného dozoru alebo autorizovaný bezpečnostný technik.

POVINNOSTI KOORDINÁTORA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

- A. Zabezpečiť koordináciu projektovej dokumentácie v zmysle § 5 NV SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisku.
- B. Vypracovať Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len Plán BOZP), ktorý ustanoví pravidlá na vykonávanie prác na stavenisku. Plán BOZP obsahuje aj osobitné opatrenia pre jednotlivé práce s osobitným nebezpečenstvom.

Práce s osobitným nebezpečenstvom sú najmä:

- 1. práce, pri ktorých sú zamestnanci vystavení nebezpečenstvu zasypania, zapadnutia v močaristom teréne alebo pádu z výšky, kde sa riziko zvyšuje charakterom práce, použitým pracovným postupom alebo podmienkami pracovného prostredia na stavenisku,
 - 2. práce, pri ktorých sú zamestnanci ohrození pôsobením chemických alebo biologických faktoroch, ktoré znamenajú osobitné nebezpečenstvo pre bezpečnosť a zdravie zamestnancov alebo pre ktoré osobitný predpis ustanovuje monitorovanie pracovného prostredia,
 - 3. práce v kontrolovaných pásmach na pracoviskách zo zdrojmi ionizujúceho žiarenia a práce v prechodných kontrolovaných pásmach pri činnostiach vedúcich k ožiareniu,
 - 4. práce v blízkosti vysokého napätia,
 - 5. práce, pri ktorých je nebezpečenstvo utopenia,
 - 6. práce v šachtách, podzemí a tuneloch,
 - 7. práce, ktoré vykonávajú potápači s dýchacími prístrojmi,
 - 8. práce vykonávané v kesónoch a v prostredí so stlačeným vzduchom,
 - 9. práce s výbušnami,
 - 10. montáž alebo demontáž ťažkých konštrukčných prvkov.
- C. Aktualizovať Plán BOZP so zreteľom na všetky zmeny v priebehu prác na stavenisku podľa požiadaviek SEPS, a.s..
 - D. Koordinátor projektovej dokumentácie musí mať odbornú spôsobilosť v zmysle § 45 ods. 6 písm. a), § 46 Zákona č. 50/1976 Zb. v znení Zákona č. 237/2000 Z.z.