

Dodatok • 5 k Zmluve o dielo • 18 - 2009
na projekčné a inžinierske služby stavby Nemocnica svätého Michala, a.s.
uzatvorený v zmysle § 269 ods. 2 zák. • 513/1991 Zb.
(Obchodný zákonník) v znení neskorších zmien a doplnkov

Zmluvné strany

obchodné meno : **Nemocnica svätého Michala, a.s.**
sídlo : Cintorínska 16
811 08 Bratislava
IDO : 44 570 783
IDDPH : SK 2022738586
zapísaný : v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
oddiel: Sa, vložka • 4677/B
bankové spojenie :
[Išlo účtu / kód banky :
v zastúpení : MUDr. Marián Križko, PhD., MPH, predseda predstavenstva
kontakt tel. :
kontakt fax. :

(Ďalej len „objednávateľ“)

a

obchodné meno : **LT PROJEKT, a.s.**
sídlo : Kroftova 45
616 00 Brno
IDO : 292 20 785
IDDPH : SK 4020282739
zapísaný : v Obchodnom registri Krajského súdu v Brne
oddiel: B, vložka • 6112
bankové spojenie :
[Išlo účtu / kód banky :
IBAN :
v zastúpení : Ing. LudĽk Tomek - predseda predstavenstva
kontakt tel. :
kontakt fax. :

(Ďalej len „poskytovateľ“)

sa po predchádzajúcom rokovaní takto vzájomne dohodli:

I.) Podmienky dohodnuté v Dodatku D 3 Zmluvy o dielo D 18 - 2009 sa menia tak, že **zhotovíteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi riadne vypracovanú dokumentáciu stavby špecifikovanú v LL IV /DAS PLNENIA/, ods. 4.2., písm. d) Zmluvy /dokumentácia podľa bodu 2.1.1. d)/ v termíne do 31.05.2013, Qm sa mení H. IV, ods. 4.2., písm. d) Zmluvy.**

II.) Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo D 18 - 2009 uzatvorenej dQ 26. 08. 2009 v znení Dodatkov D1, D 2, D 3 a D 4 zostávajú nezmenené.

III.) Tento Dodatok bude vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná

strana dostane dve vyhotovenia.

Dodatok nadobúda platnosť jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim po jeho zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.

V Bratislave dňa 21. 03. 2013

V Bratislave dňa 21. 03. 2013

Objednávateľ

Poskytovateľ

Nemocnica svätého Michala, a.s.
MUDr. Marián Križko, PhD., MPH
predseda predstavenstva

LT PROJEKT, a.s.
Ing. Ľuděk Tomek
predseda predstavenstva