

PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu	
Kód ITMS	24140110071	
Operačný program	2410000 OP Životné prostredie	
Spolufinancovaný z	Kohézny fond	
Prioritná os	Prioritná os 4 – Odpadové hospodárstvo	
Operačný cieľ	4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Hospodárenie s domácim a priemyselným odpadom	100	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Činnosti súvisiace so životným prostredím	100	Mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	NUTS 2 Stredné Slovensko
NUTS III	Banskobystrický kraj
Okres	Okres Lučenec
Obec	Lučenec
Ulica	Fiľakovská cesta
Číslo	55

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Rozšírenie a intenzifikácia separovaného zberu zložiek komunálneho odpadu v meste Lučenec
Špecifický cieľ projektu 1	Intenzifikácia separovaného zberu komunálnych odpadov zlepšením logistiky zvozového systému
Špecifický cieľ projektu 2	Plošné rozšírenie existujúceho systému separovaného zberu zložiek komunálnych odpadov
Špecifický cieľ projektu 3	Rozšírenie počtu zberových nádob na zložky komunálneho odpadu
Špecifický cieľ projektu 4	Rozšírenie skladových priestorov na vyseparované zložky komunálnych odpadov za účelom zvýšenia kvality výstupnej suroviny

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	0,00	2009	3	2010
	Počet zakúpených kontajnerov	počet	0,00	2009	26	2010
	Počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov	počet	0,00	2009	1	2010
	Počet zakúpených zberných nádob	počet	0,00	2009	156	2010
	Počet zakúpených zberných vozidiel	počet	0,00	2009	3	2010
Dopad	Množstvo upravených komunálnych odpadov	t/rok	0,00	2009	350	2010
	Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov	t/rok	0,00	2009	632	2010
	Percentuálne zvýšenie zamestnanosti znevýhodnených skupín v dôsledku realizácie projektu	%	0,00	2009	1,180	2010

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1 Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	3
2	Aktivita 2 Príprava súťažných podkladov	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	3
3	Aktivita 3 Výber zhotoviteľa	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	3
4	Aktivita 4 Realizácia predmetu zmluvy o dielo – Výstavba skladu	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	3
5	Aktivita 5 Realizácia predmetu zmluvy o dielo – Nákup zvozovej a obslužnej techniky a zberných nádob	Počet zakúpených kontajnerov	počet	26
		Počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov	počet	1
		Počet zakúpených zberných nádob	počet	156
		Počet zakúpených zberných vozidiel	počet	3
6	Aktivita 6 Vydanie kolaudačných rozhodnutí na stavbu	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	3

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Aktivita 1 Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie	07/2008	08/2008
Aktivita 2 Príprava súťažných podkladov	09/2009	10/2009
Aktivita 3 Výber zhotoviteľa	11/2009	11/2009
Aktivita 4 Realizácia predmetu zmluvy o dielo – Výstavba skladu	12/2009	05/2010
Aktivita 5 Realizácia predmetu zmluvy o dielo – Nákup zvozovej a obslužnej techniky a zberných nádob	06/2010	06/2010
Aktivita 6 Vydanie kolaudačných rozhodnutí na stavbu	09/2010	09/2010
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	07/2008	09/2010
Publicita a informovanosť	11/2009	09/2013

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	83 391	15 844,29	99 235,29	Aktivita 5 Realizácia predmetu zmluvy o dielo – Nákup zvozovej a obslužnej techniky a zberných nádob
713005 Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	20 912	3 973,28	24 885,28	Aktivita 5 Realizácia predmetu zmluvy o dielo – Nákup

				zvozovej a obslužnej techniky a zberných nádob
714005 Nákup špeciálnych strojov automobilov	339 110	64 430,90	403 540,90	Aktivita 5 Realizácia predmetu zmluvy o dielo – Nákup zvozovej a obslužnej techniky a zberných nádob
717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	165 479,21	31 441,05	196 920,26	Aktivita 4 Realizácia predmetu zmluvy o dielo – Výstavba skladu
920 Rezerva na nepredvídané výdavky	16 547,92	3 144,10	19 692,02	Aktivita 4 Realizácia predmetu zmluvy o dielo – Výstavba skladu
CELKOVO	625 440,13	118 833,62	744 273,75	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Výdavky celkovo (v EUR)
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1 Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie	0,00	0,00	0,00
2	Aktivita 2 Príprava súťažných podkladov	0,00	0,00	0,00
3	Aktivita 3 Výber zhotoviteľa	0,00	0,00	0,00
4	Aktivita 4 Realizácia predmetu zmluvy o dielo – Výstavba skladu	182 027,13	34 585,15	216 612,28
5	Aktivita 5 Realizácia predmetu zmluvy o dielo – Nákup zvozovej a obslužnej techniky a zberných nádob	443 413	84 248,47	527 661,47
6	Aktivita 6 Vydanie kolaudačných rozhodnutí na stavbu	0,00	0,00	0,00
Podporné aktivity				
	Riadenie projektu	0,00	0,00	0,00
	Publicita a informovanosť	0,00	0,00	0,00
CELKOVO		625 440,13	118 833,62	744 273,75