

Dodatok č. 1

k ZMLUVE O DIELO zo dňa 26.11.2012

uzavretej podľa §536 a nasl. Ustanovení Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov a v súlade s § 102 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.



medzi zmluvnými stranami

MH Development s.r.o.

Sídlo: Mierová 19, 827 15 Bratislava
IČO : 35 979 941
IČ DPH: SK 20 22 15 14 94
Banka:
Číslo účtu:
Zastúpená: Ing. Ladislav Košecký, konateľ

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Časť: Sro,
Vložka č. 39462/8

(ďalej ako „Objednávateľ“)

a

COMMERCIAL REPRESENTATION AGENCY, spol. s r. o.

Sídlo: Ružový háj 1352, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 34132112
IČ DPH: SK 2020368548
Banka:
Číslo účtu:
Zastúpená: Ing. Jozef Gašpar – riaditeľ na základe plnomocenstva

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Trnava, oddiel Sro,
vl. č. 1680/T.

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

PREDMET DODATKU

Zmluvné strany si týmto dodatkom odsúhlasili nové znenie čl. IV Zmluvy v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 25.03.2013.

Nové znenie: čl. IV Čas plnenia

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, potrebnú na vykonanie diela.

1. Termín začatia diela: po odovzdaní staveniska zhotoviteľovi
2. Termín zmluvy alebo lehota na skončenie dodávky: 6 mesiacov od účinnosti zmluvy alebo na požiadanie investora.

V Bratislave, dňa:

V Bratislave, dňa:

.....
Za zhotoviteľa

.....
Za objednávateľa