

**Dodatok č.9 k zmluve o dielo (ďalej len „dodatok č.9“)****na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP) a výkon autorského dozoru (AD) pre stavbu diaľnice D1 Jánovce – Jablonov**Číslo objednávateľa: **312-30/06**Číslo zhotoviteľa: **75200**

uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov s nižšie uvedenými údajmi:

Čl. 1 Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ : Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Sídlo : Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
Právna forma : akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka číslo
3518/B
Štatutárny orgán : predstavenstvo zastúpené:
Ing. Milan Gajdoš, predseda predstavenstva a generálny
riaditeľ;
Ing. Viktória Chomová, podpredsedníčka predstavenstva
Osoby oprávnené na rokovanie:
• vo veciach zmluvných:
• vo veciach technických:
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
IČO : 35 919 001
IČ DPH : SK2021937775
ďalej len „objednávateľ“
a
- 1.2 Zhotoviteľ : Združenie právnických osôb „Jánovce – Jablonov“ založené
Zmluvou o združení uzatvorenou podľa § 829 a nasl.
Občianskeho zákonníka zo dňa 10.03.2006, zastúpené
vedúcim členom združenia:
GEOCONSULT, spol. s r.o.
Sídlo : Miletičova 21, P.O. Box 34, 820 05 Bratislava
Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel Sro,
vložka číslo: 15188/B
Štatutárny orgán : Konatelia:
Ing. Igor Jakubík, CSc., konateľ a riaditeľ,
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
IČO : 31422969
IČ DPH : SK2020357009
ďalej len „zhotoviteľ“

Preambula

Zmluvné strany sa podľa ustanovenia čl. 6, bodu 6.6 zmluvy v znení dodatkov č. 1 až 8, v zmysle listu objednávateľa č. 30301/80149/2012 z 17.12.2012 a záznamu z kontrolného dňa stavby, bod 64, konaného dňa 18.12.2012 dohodli na uzatvorení dodatku č.9 k zmluve o dielo číslo objednávateľa 312-30/06 a číslo zhotoviteľa 75200, (ďalej len „zmluva“), predmetom ktorého je zmena rozsahu a celkovej ceny za výkon AD pre stavbu *Diaľnica D1 Jánovce – Jablonov, I. úsek*, pre rok **2013**.

Zmluvné strany uzatvárajú dodatok č.9 z dôvodu pokračovania stavebných prác aj v roku 2013 a z toho vyplývajúcej potreby výkonu AD.

Čl. 6 Cena diela, platobné a fakturačné podmienky

Odsek 6.1, tabuľka, má nové znenie:

Časť dokumentácie	Cena bez DPH	DPH 19%	DPH 20%	DPH spolu	Cena s DPH
DSP spolu, zmluva a dodatky č. 1 až 4	3 269 348,87 €	621 176,29 €	- €	621 176,29 €	3 890 525,16 €
DP spolu, zmluva a dod. č. 1 až 8	2 977 057,88 €	565 641,00 €	- €	565 641,00 €	3 542 698,88 €
AD, I. úsek, dod. č. 8	38 183,23 €	- €	7 636,64 €	7 636,64 €	45 819,87 €
AD, I. úsek, dod. č. 9	23 856,43 €	- €	4 771,29 €	4 771,29 €	28 627,72 €
AD, I. úsek, dod. č. 8 a č. 9	62 039,66 €	- €	12 407,93 €	12 407,93 €	74 447,59 €
AD, II. úsek, dod. č. 8	49 869,13 €	- €	9 973,83 €	9 973,83 €	59 842,96 €
AD spolu	111 908,79 €	- €	22 381,76 €	22 381,76 €	134 290,55 €
Spolu zmluva a dod. č. 1 až č. 9	6 358 315,54 €	1 186 817,29 €	22 381,76 €	1 209 199,05 €	7 567 514,59 €

Záverečné ustanovenia

1. Články a ustanovenia zmluvy a jej dodatkov číslo 1 až 8 nezmenené dodatkom č.9 zostávajú v platnosti.
2. Príloha č.1 je neoddeliteľnou časťou dodatku č.9.
3. Dodatok č.9 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z toho tri pre objednávateľa a jedno pre zhotoviteľa.
4. Dodatok č. 9 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

V Bratislave

V Bratislave:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Ing. Milan GAJDOŠ
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Igor JAKUBÍK, CSc.
konateľ a riaditeľ

Ing. Viktória CHOMOVÁ
podpredsedníčka predstavenstva

Príloha č.1 k dodatku č.9: Špecifikácia ceny

Diaľnica D1 Jánovce - Jablonov, I. úsek

Činnosť	Hodinové sadzby				Celkom
	30,8703 €	23,2357 €	15,6011 €	10,2901 €	
	Potrebný počet hodín				
AD, I. úsek, zmluva a dodatky č.1 až č.8	594	427	371	402	38 183,23 €
AD, I. úsek, dodatok č.9	370	270	230	250	23 856,43 €
Cena AD, I. úsek, zmluva a dodatky č.1 až č.9 bez DPH					62 039,66 €
DPH 20%					12 407,93 €
Cena AD, I. úsek, zmluva a dodatky č.1 až č.9 vrátane DPH					74 447,59 €

Diaľnica D1 Jánovce - Jablonov, II. úsek

Činnosť	Hodinové sadzby				Celkom
	30,8703 €	23,2357 €	15,6011 €	10,2901 €	
	Potrebný počet hodín				
AD, II. úsek, zmluva a dodatky č.1 až č.9	775	558	485	526	49 869,13 €
					- €
Cena AD, II. úsek, zmluva a dodatky č.1 až č.9 bez DPH					49 869,13 €
DPH 20%					9 973,83 €
Cena AD, II. úsek, zmluva a dodatky č.1 až č.9 vrátane DPH					59 842,96 €

Diaľnica D1 Jánovce - Jablonov, I. a II. úsek

Činnosť	Hodinové sadzby				Celkom
	30,8703 €	23,2357 €	15,6011 €	10,2901 €	
	Potrebný počet hodín				
AD, I. a II. úsek, zmluva a dodatky č.1 až č.9	1739	1255	1086	1178	111 908,79 €
					- €
Cena AD bez DPH					111 908,79 €
DPH 20%					22 381,76 €
Cena AD vrátane DPH					134 290,55 €